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1. INTRODUÇÃO, OBJECTIVO E CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA 
A presente Memória Descritiva e Justificativa do plano de trabalhos descreve pormenorizadamente o faseamento da obra em consonância com o plano de actividades, com a indicação dos recursos de mão-de-obra e equipamentos e respectivos rendimentos da “Empreitada de Execução do Subsistema de Abastecimento de Chamusca, Vale de Cavalos e Ulme”, assim como os condicionalismos que possam vir a afectar os rendimentos previstos. Esta empreitada é constituída pelas seguintes Partes:
PARTE I – RESERVATÓRIO R0 E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE0 
PARTE II – COND. ADUTORA CAPT. 2A - NÓ B (ETA), E INTERLIGAÇÃO C/ADUTORA DA CAPT. 1
PARTE III – CONDUTA ELEVATÓRIA EE0 (ETA) - R1 CABEÇA ALTA
PARTE IV – CONDUTA ADUTORA R1 CABEÇA ALTA - NÓ1 (DERIV. ULME/VALE DE CAVALOS)
PARTE V – RESERVATÓRIO DE CABEÇA ALTA (R1)
PARTE VI – CONDUTA R1 CABEÇA ALTA – NÓ 3A
PARTE VII – CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – NÓ 3
PARTE VIII – CONDUTA ADUTORA NÓ3 - R. BONFIM (R2)
PARTE IX – CONDUTA ADUTORA NÓ 3 – RESERVATÓRIO DO BAIRRO (R3)
PARTE X – CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – R4 MIRANTE
PARTE XI – CONDUTA ADUTORA NÓ 1 – NÓ 2 (DERIV. P/ R6 VALE DE CAVALOS / R7 CANICEIRA)
PARTE XIII – CONDUTA ADUTORA NÓ 2 – R6 VALE DE CAVALOS
PARTE XIV – CONDUTA ADUTORA NÓ 2 - R7 CANICEIRA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO
PARTE XV – RESERVATÓRIO DE CANICEIRA (R7)
2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA EMPREITADA A EXECUTAR
A “Empreitada de Execução do Subsistema de Abastecimento de Chamusca, Vale de Cavalos e Ulme” diz respeito às infra-estruturas de abastecimento de água previstas nas freguesias de Vale de Cavalos, Ulme e Chamusca, no Concelho de Chamusca. No entanto nesta fase, não está contemplada a execução da CONDUTA ADUTORA NÓ 1 – R5 ULME pertencente à Freguesia de Ulme.
[image: image1.emf]
Esboço da solução prevista para abastecimento do Subsistema da Chamusca, Vale de Cavalos e Ulme
2.1 PARTE I – RESERVATÓRIO R0 E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE0 
[image: image2.emf]
2.1.1 Reservatório R0
Será construído o Reservatório R0 composto por duas células de 250 m3 cada mas apenas uma célula será executada nesta empreitada.
2.1.2 Estação elevatória EE0 e câmara de manobras do R0
O edifício da Estacão Elevatória EE0, será cumulativamente câmara de manobras do Reservatório R0.
[image: image3.emf]
Estação Elevatória EE0 e Câmara de manobras do Reservatório R0
2.2 PARTE II – COND. ADUTORA CAPT. 2A - NO B (ETA), INCL. INTERLIGACÃO C/ A ADUTORA DA CAPT. 1A.
A conduta adutora será construída em tubo FFD DN 150mm com junta automática com uma extensão aproximada de 562 m. Dos 562 m previstos, parte serão implantados na zona da estrada Nacional 243, em que se prevê também a execução de duas travessias por perfuração horizontal (uma delas dupla) com cerca de 26.5m no total.
[image: image4.emf]
2.3 PARTE III – CONDUTA ELEVATÓRIA EE0 (ETA) - R1 CABEÇA ALTA
[image: image70.jpg]



A conduta elevatória será construída em tubo FFD com junta automática de DN 250mm com uma extensão aproximada de 1979.50 m. 
2.4 PARTE IV – CONDUTA ADUTORA R1 CABEÇA ALTA - NÓ1 (DERIVAÇÃO PARA ULME / VALE DE CAVALOS)
[image: image5.emf]
A conduta adutora será construída em tubo FFD com junta automática de DN 150mm com uma extensão aproximada de 3818 m. Parte será implantada na “zona da estrada” das Nacionais 243 e 118. O troco de conduta instalado sobre a berma da EN118, na medida do possível, será implantado a uma profundidade máxima de assentamento de 0.60 m, e será totalmente protegido por betão. Será também executada uma travessia da EN 243 por perfuração horizontal com cerca de 12m, assim como a instalação da conduta adutora na zona da travessia da Ribeira de Ulme, por fixação à estrutura da obra de arte 726, sob a zona do passeio existente.
2.5 PARTE V – RESERVATÓRIO R1 - CABEÇA ALTA
[image: image6.emf]
Será construído o Reservatório R1 composto por duas células de 550 m3 cada mas apenas uma célula será executada nesta empreitada.

[image: image7.emf]
2.6 PARTE VI – CONDUTA R1 CABEÇA ALTA – NÓ 3A
[image: image8.emf]
Será executada a conduta adutora que se inicia no Reservatório da Cabeça Alta e termina no Nó 3ª, em PEAD DN225 PN10 – numa extensão total de 2060.66 m, implantada num caminho florestal desde o reservatório até à chegada à Chamusca, onde se prevê o Nó 3A localizado no início da Rua do Leme. Neste ponto a conduta divide-se em duas: uma para adução aos reservatórios R2 Bonfim e R3 Bairro e, outra para adução ao reservatório R4 Mirante. Nos cerca de 150 ml iniciais, a conduta será instalada sob o arruamento de aceso ao reservatório R0. Ao longo desta extensão, serão, ainda, instaladas mais outras duas condutas: conduta elevatória EE0-R1 Cabeça Alta e a conduta adutora R1 Cabeça Alta - Nó 1.
2.7 PARTE VII – CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – NÓ 3
A conduta adutora que liga o Nó 3A ao Nó 3 será executada em PEAD DN 180 PN 10 numa extensão de 510.52 ml e desenvolver-se-á ao longo da Rua do Leme que, a partir do Nó 3A seguirá em direcção ao Reservatório do Bonfim, terminando no denominado Nó 3, interceptando dois aquedutos no seu traçado.
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2.8 PARTE VIII – CONDUTA ADUTORA NÓ 3 - R. BONFIM

Será executada a conduta adutora que liga o Nó 3 ao Reservatório do Bonfim em PEAD, DN 90, PN 10 que se desenvolverá ao longo do arruamento de acesso ao santuário do Sr. Do Bonfim, com uma extensão de 104,77 m, até ao reservatório do Bonfim aí existente, que será também objecto de beneficiação. 
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2.9 PARTE IX – CONDUTA ADUTORA NÓ 3 – RESERVATÓRIO DO BAIRRO (R3)
Será feita a ligação entre o Nó 3 e o Reservatório do Bairro, através de uma conduta adutora de PEAD DN 125 PN 10, implantada ao longo de arruamentos numa extensão de 452.72 m. O reservatório do Bairro será também objecto de intervenção.
[image: image11.emf]
2.10 PARTE X – CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – R4 MIRANTE
Será executada a conduta adutora que se inicia no Nó 3A em PEAD DN 75, e que termina no ponto de entrega do Reservatório do Mirante (cuja beneficiação está prevista) numa extensão total de 1642.76 m, dos quais 706 m são em classe de pressão PN10 e os restantes 936.76 m em PN16.
[image: image12.emf]
Esta conduta desenvolver-se-á no interior da Chamusca, em zonas de razoável ocupação urbana, atravessando ribeiro da Gamelinha, localizado entre os perfis 0+470 e 0+485, que será fixada à ponte existente.
2.11 PARTE XI – CONDUTA ADUTORA NÓ 1 – NÓ 2 (DERIVAÇÃO R6 VALE DE CAVALOS / R7 CANICEIRA)
Será executada a conduta adutora que liga o Nó 1 ao Nó 2 em PEAD - DN 125 – numa extensão total de cerca de 4740,23 m, dos quais 678,23 m em classe de pressão PN10 e 4062,0 m em PN16.

[image: image13.emf]
Nos primeiros 20 m, a conduta será implantada na estrada, saindo da mesma e desenvolvendo-se a partir daí em terreno natural (caminho ao longo do topo de talude da EN 118) culminado no Nó 2 à entrada da povoação de Vale de Cavalos, já próximo do Reservatório de Vale de Cavalos. No seu percurso, a conduta intersectará quatro linhas de água e cinco aquedutos.
2.12 PARTE XIII – CONDUTA ADUTORA NÓ 2 – R6 VALE DE CAVALOS
Esta conduta adutora que liga o Nó 2 ao Reservatório de Vale de Cavalos será executada em PEAD DN90 PN10, implantada ao longo do arruamento de acesso ao reservatório, numa extensão de cerca de 81,36 m. O reservatório será objecto de trabalhos de beneficiação.
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2.13 PARTE XIV – CONDUTA ADUTORA NÓ 2 - R7 CANICEIRA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Esta conduta adutora que se inicia no Nó 2, será executada em PEAD DN 90 e desenvolver-se-á ao longo da povoação de Vale de Cavalos, com ligação no novo reservatório da Caniceira, numa extensão total de cerca de 2994,22 m, dos quais 710,22 m são em casse de pressão PN10 e 2284m em PN 16.
[image: image15.emf]
Conjuntamente com a implantação desta conduta, proceder-se-á à execução de 225 ramais e à substituição da rede de distribuição existente em PEAD PN10 DN 90 numa extensão aproximada de 3051m, implantando-se a conduta adutora e a rede beneficiada em vala dupla. 
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2.14 PARTE XV – RESERVATÓRIO R7 - CANICEIRA
Será construído o Reservatório R7 – Caniceira - composto por duas células de 75 m3 cada mas apenas uma célula será executada nesta empreitada.
[image: image16.emf]
3 LOCALIZAÇÃO DA OBRA
Os locais onde se irão desenvolver os trabalhos que constituem esta empreitada irão decorrer nas freguesias de Vale de Cavalos, Ulme e Chamusca, no Concelho de Chamusca.
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Localização da zona da obra.
4 IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE INTERVENÇÃO – FOTOS
4.1 COND. ADUTORA CAPT. 2A - NÓ B (ETA), E INTERLIGAÇÃO C/ADUTORA DA CAPT. 1

[image: image18.emf]
4.2 CONDUTA ELEVATÓRIA EE0 (ETA) - R1 CABEÇA ALTA
      CONDUTA ADUTORA R1 CABEÇA ALTA - NÓ1 (DERIV. ULME/VALE DE CAVALOS)
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4.3 CONDUTA R1 CABEÇA ALTA – NÓ 3A
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4.4 CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – NÓ 3 / CONDUTA ADUTORA NÓ3 - R. BONFIM
      CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – R4 MIRANTE

[image: image22.emf] 
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4.5 CONDUTA ADUTORA NÓ 3 – RESERVATÓRIO DO BAIRRO (R3)

[image: image24.emf]
4.6 CONDUTA NÓ 1 – NÓ 2 (DERIVAÇÃO PARA R6 VALE DE CAVALOS / R7 CANICEIRA)
      CONDUTA ADUTORA NÓ 3 – R6 VALE DE CAVALOS
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4.7 CONDUTA ADUTORA NÓ 2 - R7 CANICEIRA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO

[image: image27]
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4.8 INTERVENÇÃO NOS RESERVATÓRIOS
4.8.1 Bonfim
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4.8.2 Bairro
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4.8.3 Mirante
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4.8.4 Vale de Cavalos
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5 PLANEAMENTO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA EMPREITADA
De acordo com o Programa de Concurso, o estudo efectuado levou à elaboração de um Programa de Trabalhos, no qual se evidencia o modo como as tarefas se organizam e se calendarizam, tendo em vista o cumprimento rigoroso dos prazos e no respeito das condições de segurança e das normas de qualidade definidas. 

O programa de trabalhos apresentado foi desenvolvido no programa informático “Microsoft Project”, e representa um diagrama de barras no qual se assinala o desenvolvimento e progressão das actividades, seus prazos parciais e o prazo global da empreitada. O mesmo foi elaborado com base num estudo em função das características da obra, das quantidades previstas, dos rendimentos dos meios de execução que se procurou racionalizar os meios como também os equipamentos de modo a atingir-se um compromisso de boa técnica com a optimização dos referidos recursos e do prazo de execução previsto. 

A utilização deste programa permite uma melhor visualização das tarefas principais e a sua rigorosa distribuição no que diz respeito aos seus custos ao longo do prazo de execução. Por outro lado, caso nos seja adjudicada a Empreitada, permitirá ao técnico responsável pela direcção da mesma, um maior controlo no desenvolvimento e dependência das diferentes actividades. 

Na especialidade de construção civil a definição de “planeamento” é usada em termos de estudo de concepção de obra e, consiste num estudo a realizar ainda em fase de projecto e requer especial atenção uma vez que são dados fulcrais para o bom funcionamento e desempenho da mesma. Com este, consegue-se uma prévia gestão de recursos (Equipamentos e Mão-de-Obra), em função da quantidade versus tempo referente a cada tarefa, bem como definição das possíveis frentes de trabalho.

O planeamento para ser considerado pleno envolve quatro sectores de estudo fundamentais, designados por:
· Plano de trabalhos;

· Plano de Equipamento;

· Plano de Mão-de-Obra;

· Plano de pagamentos e cronograma financeiro;

Numa breve conclusão, o planeamento de obra envolve o estudo e desenvolvimento sistemático de determinadas acções, das quais se encontram mais detalhadas nos pontos seguintes do presente capítulo.

5.1 PROGRAMA DE TRABALHOS

O plano de trabalho destina-se ao estudo e projecção do encadeamento de tarefas a executar em obra e é definido em função da quantidade versus tempo necessário de execução associado a cada tarefa. Plano, que para além da relação quantidade versus tempo depende do tipo de actividades e o tipo de recursos associados, precedência entre actividades, custo e, rendimento dos recursos necessários e disponíveis. 

Após definição de todos os pontos acima descritos como factores de que depende a realização das tarefas é encontrado o “Caminho Crítico”. Este é composto obrigatoriamente por tarefas datadas desde o primeiro, ao último dia de obra.

5.1.1 LISTA DE ACTIVIDADES E RECURSOS ALOCADOS À EMPREITADA 

Pela análise detalha de cada actividade e pela atribuição dos recursos necessários à execução das mesmas, é nos possível apresentar o resumo por actividade e, em função de uma dada referência temporal (mês, por exemplo), os equipamentos alocados a cada tarefa, e os respectivos rendimentos. 

Para tal, o consórcio elaborou uma lista para base dos equipamentos, bem como para a Mão-de-Obra. Após inserida estas listagens na base de dados do software, MSProject, e após estimativa dos equipamentos necessários a cada, conseguimos obter documentação resumo tanto dos equipamentos, como da Mão-de-Obra associada a cada tarefa, em função da escala temporal definida.
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Exemplo de listagem de equipamentos com informação de características de cada um
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Exemplo de listagem base de Mão-de-Obra
Para o caso, o exemplo dado está com uma escala temporal equivalente ao “mês” e, após leitura das tabelas dadas, consegue-se de imediato perceber quais os equipamentos atribuídos e previsto para a execução de uma tarefa e, qual o seu período de execução. 

[image: image36.emf]
Ilustração de uma relação dos equipamentos envolvidos em obra, por mês de execução e, respectivos rendimentos.

[image: image37.emf]
Ilustração de uma relação de Mão-de-Obra alocada a cada tarefa.

5.1.2 PRECEDÊNCIAS ENTRE ACTIVIDADES

As actividades definidas no programa de trabalhos são definidas por relações estratégicas de modo a obter boa execução de obra. É de salientar que sempre que possível devem existir várias frentes de trabalho, para que seja conseguido o rendimento máximo dos recursos a usar e para que não se destaquem períodos em obra, onde se verifique principalmente a paragem de equipamento.

A Figura abaixo ilustra parte do um planeamento projectado pelo consórcio, mostrando a título de exemplo parte da sequência dos trabalhos previsto a realizar e definido em Mapa de Quantidades, isto é, todo o encadeamento de frentes de trabalhos de todos os trabalhos previsto em projecto.

[image: image38.emf]
Extracto do planeamento de obra.
5.1.3 CUSTO E DURAÇÃO DE CADA ACTIVIDADE

A estimativa da duração das actividades foi realizada tendo em conta as respectivas quantidades de trabalho e tomando por referência a informação sobre rendimentos de produção existentes na base de dados da empresa obtidos pela experiencia, isto é, em obras da mesma categoria executadas anteriormente.

A unidade de medida usada na estimativa da duração das actividades é de 8 horas por cada dia de trabalho.

Por outro lado, a estimativa dos custos de cada actividade/tarefa é realizada tomando como referencia os preços listados/tabelados da empresa, bem como pelo recurso a pedidos de preços a subempreiteiros quando necessário.

A título de exemplo identificam-se parte destes na Figura abaixo.
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Extracto da listagem de subempreiteiros.

5.1.4 RENDIMENTO

Para a determinação dos rendimentos é tida em consideração a lista de recursos necessários e, a quantidade por actividade.

Os rendimentos gerais correspondentes à execução dos trabalhos e dependem também dos recursos apresentados no plano de mão-de-obra e equipamento. Os rendimentos irão ainda reflectir sobre os condicionalismos da empreitada, bem como a intenção de minimizar impactos nas áreas adjacentes á área de implantação da obra. A Equação 1 representa a fórmula de cálculo dos rendimentos associados a cada tarefa.
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Onde, 
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 é o valor do rendimento da tarefa e que é resultante do quociente entre a quantidade de trabalho, pelo tempo estimado para a realização da mesma. Em resultado, o rendimento expressa-se em unidades por tempo, como por exemplo m2/dia. 

5.1.5 CAMINHO CRITICO

Uma vez definida a duração de cada uma das actividades falta encadeá-las, isto é, definir suas precedências. Destas resulta o chamado Caminho Crítico. Numa definição geral, este é conhecido como o encadeamento de tarefas que enumera as tarefas que podem afectar a data de término do projecto. A título de exemplo a figura seguinte ilustra parte do caminho crítico definido para a empreitada em questão. É de salientar que o plano de trabalhos completo e enviado na documentação da proposta, o caminho crítico está igualmente identificado, tal como no exemplo.

[image: image42.emf]
Extracto de parte do Caminho Crítico - Msproject.

Para melhor compreensão do programa de trabalhos apresentado acima, citam-se os seguintes pontos:

· Barras cedo (barras azuis): Representativa das datas de início e fim mais cedo de cada actividade, sem que esta pertença ao caminho crítico do programa de trabalhos;

· Barras progresso (barras pretas): Identificará o progresso do desenvolvimento de cada actividade, aquando da actualização do programa de trabalhos na fase de execução da obra;

· Barras críticas (barras vermelhas): Representativa das datas de início e fim mais cedo de cada actividade, sendo cada uma destas pertencentes ao caminho crítico do programa de trabalhos;

· Ligações a azul: ligações precedentes normais entre actividades não críticas;

· Ligações a vermelho: ligações precedentes das actividades críticas.
Concluído o cálculo da rede, são analisados os objectivos e estratégias inicialmente definidos, designadamente o prazo de execução, tipo e quantidade de recursos e o fluxo de realização das tarefas da obra.

Nesta perspectiva, é avaliado o Caminho Crítico das actividades, sendo entendido como actividades críticas, todas as actividades que tenham uma folga inferior a 10 dias (actividades a vermelho), tendo-se uma especial atenção para a conformidade com a estratégia da obra.

5.1.6 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

De acordo com as condições do programa de concurso e com as considerações internas assumidas quanto à estratégia, aos recursos e tecnologias construtivas que serviram de base à elaboração do programa de trabalhos, o prazo global de todos os trabalhos a realizar no âmbito desta empreitada é equivalente a 150 dias, contados a partir da data de consignação da empreitada.

A unidade de tempo considerada na elaboração do programa de trabalhos é o dia normal de trabalho. Na apresentação em anexo ao programa de trabalhos, a grelha temporal está divida por mês e por semana.

Se necessário, e desde que autorizado pelas entidades, recorrer-se-á ao trabalho em horário alargado para a correcção de eventuais desvios de execução em relação ao planeamento aprovado.

5.1.7 GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO

A garantia de cumprimento do prazo de obra estipulado será conseguida principalmente através da constituição de uma equipa capaz e, altamente qualificada para a execução da empreitada, com técnicos especializados em cada uma das áreas que a compõem, incluindo ainda uma série de procedimentos a seguir, dos quais se destacam os a seguir apresentados:

_ Mobilização dos recursos em tempo útil para o início dos trabalhos e durante a execução da empreitada;

_ Execução de um programa de trabalhos com detalhe, rigor e flexibilidade, adaptado á empreitada em questão, com folgas adequadas aos riscos inerentes a cada trabalho, e que permitia o seu ajuste em caso de necessidade;

_ Controlo semanal do programa de trabalhos, com especial atenção às quantidades de trabalho executadas e por executar e ainda às actividades críticas, por condicionarem de forma directa os prazos parcelares vinculativos e os prazos globais da empreitada; este controlo será apoiado pelo departamento de preparação e planeamento da empresa através de ferramentas informáticas, nomeadamente através do software Microsoft Project;

_ Programação antecipada dos trabalhos a executar na empreitada, de forma a gerir a entrada de matérias equipamentos e mão-de-obra necessária a cada espaço temporal;

_ Gestão das encomendas a fornecedores, dos materiais necessários para a empreitada, considerando para tal o prazo definido para a sua colocação em obra, de forma a controlar o tempo necessário para a sua entrada em obra quando necessário; este trabalho contará com o apoio do departamento de compras da empresa;

_ Gestão eficaz dos transportes de equipamentos, materiais e mão-de-obra para a obra com apoio do departamento de compras da empresa;

_ Gestão dos subempreiteiros necessários á execução dos trabalhos de algumas especialidades, com controlo sobre a sua selecção e contratação em tempo útil para garantir a sua entrada em obra de acordo com o programa de trabalhos;

_ Gestão dos equipamentos necessários á execução dos trabalhos, com controlo sobre o estado em que se encontram e sobre a localização dos mesmos, tarefa apoiada pelo departamento de compras da empresa;

_ Cálculo rigoroso de rendimentos adequados aos trabalhos, equipamentos, mão-de-obra e condições particulares de cada tipo de trabalho;

_ Controlo dos sistemas de Qualidade, Segurança para a empreitada através dos respectivos departamentos da empresa, de forma a minimizar a ocorrência de situações que possam condicionar o andamento dos trabalhos;

_ Utilização de equipamentos e materiais de qualidade e certificados de acordo com a legislação em vigor, procedendo-se ainda á execução dos ensaios que se julguem necessários, para submeter à aprovação da fiscalização;

_ Aplicação de regras e técnicas construtivas adequadas aos trabalhos e às condições existentes, nomeadamente climatéricas;

_ Controlo financeiro, conseguido através da execução de um plano de pagamentos e cronograma financeiro, adequados á empreitada e do seu posterior controlo, bem como a execução de autos de medição de acordo com estes;

Referem-se ainda um conjunto de acções e medidas correctivas que permitirão novo ajuste aos prazos definidos, caso se verifique algum desvio aos mesmos, sendo que estas acções pressupõem sempre uma prévia aprovação da fiscalização:

_ Reforço de mão-de-obra e/ou de equipamentos;

_ Alargamento do horário de trabalho;

_ Alteração de estratégia de execução da empreitada, nomeadamente através da criação de frentes de trabalho novas/diferentes.

5.1.8 PROGRESSO DA OBRA

O princípio que a empresa irá seguir para a monitorização do progresso da obra será através da integração e compatibilização do programa de trabalhos operacional (programa de trabalhos semanal) no programa de trabalhos táctico (programa de trabalhos mensal), ou seja:

- Semanalmente será realizada actualização do programa de trabalhos operacional, consistindo numa análise 0/100 das tarefas programadas para esse período (tarefa não iniciada = 0; tarefa concluída = 100). Com esta analise, medem-se os desvios semanais das actividades em relação ao programado para se tomarem medidas imediatas no sentido de se minimizar e/ou anular as suas causas. A programação das actividades para a semana seguinte irá integrar não só as actividades já previstas antecipadamente no programa de trabalhos mensal, mas também as actividades que não decorreram conforme o planeado na semana em análise;
- O resultado dessa actualização será “vertido” no programa de trabalhos global mensalmente, conseguindo, desta forma obter um balizamento eficaz da execução da obra.

5.1.9 COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS

No que se refere à coordenação dos trabalhos, existirá uma equipa técnica, que cobrirá as áreas da Produção, Planeamento, Preparação e Métodos, Segurança e Qualidade, sendo as respectivas actividades coordenadas por um Engenheiro Civil e um Engenheiro do Ambiente. A estrutura de produção será conduzida por um encarregado com a responsabilidade de coordenar e ao mesmo tempo racionalizar e integrar as diferentes frentes de trabalho no conjunto mais amplo que é a obra. Apoiando esta estrutura de produção, existirá um staff técnico que terá a responsabilidade de efectuar o estudo e preparação do projecto, a escolha e adopção dos processos e métodos de construção mais convenientes, a formação e informação dos responsáveis ao nível de execução e, finalmente, a implementação e eventual ajustamento das acções levadas a efeito nas diversas frentes de trabalho, quer ao nível da Segurança quer ao nível da Qualidade.

Em relação ao planeamento e controlo do andamento dos trabalhos, a Estrutura Central da empresa dispõe de um sector de Planeamento que fornecerá os meios e o apoio necessário à execução da Empreitada.

Este serviço promoverá na Obra todas as acções que permitam, por um lado verificar a conformidade entre o Plano de Trabalhos em vigor e a situação real dos trabalhos, promovendo de forma sistemática as acções correctivas ao nível das frentes de trabalho e por outro desenvolver, caso se constatem atrasos em relação aos objectivos, as acções conducentes à realização de um novo Plano de Trabalhos dentro dos períodos definidos. Para o efeito, será verificado na obra o andamento dos trabalhos e, a partir da observação da evolução das frentes de trabalho, permitirá, a todo o tempo, saber quais as medidas mais convenientes a tomar. Para apoiar esta actividade, como acontece com outras actividades integradas na presente estrutura, existe sempre a possibilidade de recorrer a meios informáticos adequados, que permitirão a recolha e tratamento de informação e simultaneamente estudar e organizar os planeamentos mais adequados.

Esta estrutura disporá ainda de um conjunto mais vasto de Serviços de forma a dar resposta ao nível administrativo – pessoal, aprovisionamento e contabilidade – controlo, técnico, instalações e equipamentos.

5.1.10-ESCALONAMENTO DOS TRABALHOS

As fases e distribuição dos trabalhos ao longo do prazo, assim como a interdependência e desfasamento das actividades, são evidenciadas no gráfico de barras acima supracitado.

No caso de a obra ser adjudicada a este consórcio, o programa de trabalhos definitivo pormenorizará todos os passos do plano de trabalhos, sendo considerado na sua actualização da data de consignação. O programa agora apresentando é sucinto, no entanto, procurou-se que fosse suficientemente elucidativo.

Possíveis ajustamentos relacionados com a data da consignação e que tenham em conta os períodos mais favoráveis para a execução dos trabalhos, terão lugar no programa de trabalhos definitivo, tal como já foi referido. Em conjugação com a Fiscalização, será elaborado um rigoroso e detalhado plano de execução da empreitada tendo em conta limitações que eventualmente não foram contempladas na elaboração do programa de trabalhos agora apresentado.

5.1.11 Condicionalismos que possam afectar os rendimentos previstos - medidas cautelares

As principais condicionantes no desenvolvimento e modo de execução desta empreitada são as seguintes:
· Clima, sendo a chuva o principal agente limitador do período de trabalho;

· Ocorrência de cheias e sismos;

· Valas profundas;

· Terrenos lodosos, rochosos e com nível freático elevado;

· Disponibilidades dos terrenos;

· Localização de infra-estruturas existentes e serviços afectados.
· Interferências com os reservatórios existentes e a manter. 
Estes condicionamentos aconselham a adopção dos seguintes critérios:

· Considerar a utilização de meios de entivação contínua na escavação, quando necessário;

· Considerar a utilização de martelos pneumáticos, se necessário;

· Promover reuniões com as entidades afectadas, com o propósito de acertar as datas em que estes terrenos serão atravessados e/ou interrompidos serviços afectos, bem como implementar medidas que minimizem os transtornos que possam vir a surgir;

· Manter o normal abastecimento de água às populações através de by-pass e aviso de eventual corte de água temporário;

· Dividir os trabalhos da empreitada por equipas especializadas.
Os tempos de execução de todas as obras que interfiram com a exploração de sistemas existentes serão minimizados e será programada a fixação das datas para a execução das referidas obras e o tempo máximo disponível para a sua execução, que nunca será superior a 4 horas e fora dos períodos de ponta. Será programada a fixação das datas para a execução das referidas obras e o tempo máximo disponível para a sua execução, com a antecedência mínima de 5 dias úteis, de forma que os eventuais cortes de abastecimento a realizar possam ser programados de acordo com as conveniências do Dono de Obra e das povoações abastecidas. 
6 QUANTIFICAÇÃO DE MEIOS
Na elaboração do Programa de Trabalhos teve-se por base os rendimentos de execução que
 são expectáveis nas condições em que os trabalhos irão ser realizados, permitindo a partir da duração presumível das tarefas constituir o número de equipas necessárias para a sua execução com vista aos rigorosos cumprimentos dos prazos.

Deste modo, a quantificação dos meios de produção e sua distribuição temporal foram determinados em função de diversos dados e parâmetros, nomeadamente:

· Quantidades postas a concurso;

· Os rendimentos de mão-de-obra que, para cada tipo de tarefa, tomados como optimizados e de maior frequência estatística, atendendo-se, eventualmente, a condições particulares de laboração que possam existir e estejam inerentes ao projecto e outros elementos patentes a concurso;

· Os rendimentos dos equipamentos, atendendo aos mesmos pressupostos referidos para as tarefas, em que a respectiva duração é ditada por estes últimos;

· A distribuição temporal e duração parcial de tarefas, expressos no programa de trabalhos propriamente dito, atribuídos em função do prazo de execução e das sequências entre trabalhos com vista ao aproveitamento, com continuidade, das frentes ou equipas.

Em caso de adjudicação, juntamente com a entrega do plano de trabalhos definitivo, poderá eventualmente ocorrer uma correcção na quantificação de meios. Não obstante, cremos que a filosofia do presente plano de trabalhos é aceitável, assim como, a quantificação de meios nele realizada.

Deste modo pretendeu-se, com a presente proposta, fornecer o que supomos serem as bases técnicas mais convenientes para o definitivo plano de trabalhos, ficando de qualquer modo, tais considerandos à aprovação da Fiscalização.

7 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO
Constituiremos stocks de materiais que obedecerão às especificações do Caderno de Encargos, mapa de quantidades e peças desenhadas, que respeitarão a qualidade, dimensões, formas e demais características. Os mesmos serão aplicados com prévia aprovação da Fiscalização, mediante o fornecimento de amostras, caso seja necessário, de forma a garantir o normal desenvolvimento e qualidade da obra, conforme estipulado no ponto 17 do caderno de encargos – cláusulas gerais.
Na chegada de cada material à obra, será preenchido um boletim de recepção onde constarão os seguintes elementos: 
· Identificação da obra 

· Designação do material ou elemento 

· Número do lote 

· Proveniência 

· Data da entrada na obra 

· Decisão de recepção 

· Visto da Fiscalização

Ao boletim de recepção, serão anexados os seguintes documentos: 

· Certificado de origem 

· Guia de remessa 

· Boletins de ensaio 

O boletim de recepção e anexos serão referenciados no livro de registo da obra.
8 FRENTES DE TRABALHO E EQUIPAS DAS DIFERENTES ESPECIALIDADES
Logo que a empreitada nos seja adjudicada, procederemos à sua preparação e planeamento, com vista à montagem do estaleiro de obra e à mobilização dos equipamentos necessários após a consignação.

Simultaneamente o nosso serviço de topografia, dotado técnicos especializados e de equipamento adequado ao eficiente desempenho das suas funções, implantarão as zonas de trabalho de modo a serem avaliadas com exactidão as quantidades que se prevêem executar.

A presente empreitada compreende a execução de trabalhos de diversas especialidades estando estes dependentes uns dos outros. Para ser cumprido o prazo de execução de acordo com o Caderno de Encargos, serão necessárias sete frentes de trabalho para execução das condutas elevatórias e adutoras, uma frente de trabalho para intervenção nos reservatórios existentes, três frentes de trabalho para execução dos Reservatórios R0 e EE0, R1 e R7 e três frentes de trabalho para a execução das ventosas, descargas de fundo, nós e pontos de entrega nos reservatórios existentes. Paralelamente a estas frentes de trabalho, existirão também 1 equipa de Gabiões, 1 equipa de perfuração horizontal, 1 equipa para reposição de pavimentos, 1 equipa de ramais, assim como uma equipa para montagem do equipamento electromecânico e uma equipa para execução das instalações eléctricas.
8.1 Composição das equipas – Actividades/tarefas a que estão afectas
Cada frente de trabalho é constituída por várias especialidades nomeadamente:

· 7 Equipas de Assentamento de Tubagens e Acessórios (Equipas 1 a 7), Constituída cada uma por:
Constituição da equipa, produção e qualificação de mão-de-obra de cada equipa:

	Pessoal 
	Equipamento

	1 Chefe de equipa 
	2 Camiões basculantes

	2 Motoristas 
	1 Tractor com Jopper

	3 Operadores de máquinas 
	1 Pá carregadora

	2 Serventes 
	1 Retroescavadora

	1 Montador de tubagem 
	1 Cilindro Vibrador 6 Ton

	2 Pedreiros 
	1 Escavadora Giratória (c/martelo quando necessário)

	1 Soldador PEAD
	1 Gerador

	1 Serralheiro
	1 Maquina Soldar PEAD

	
	1 Betoneira de 200 litros

	
	1 Placa vibradora / Saltitão

	
	1 Rebarbadora

	
	1 Conjunto de painéis entivação

	
	2 Conjunto de ferramentas do Pedreiro

	
	1 Conjunto ferramentas de montagem de tubagem

	
	1 Maquina de Ensaios de pressão

	
	1 Conjunto de semáforos (quando necessário)


Rendimento médio diário por equipa:

Equipa 1- CONDUTA ELEVATÓRIA EE0 (ETA) - R1 CABEÇA ALTA


 20 a 21 m/dia  
      
    COND. ADUT. R1 CABEÇA ALTA - NÓ1 (Em vala dupla até R0)

 20 a 21 m/dia
Equipa 2- CONDUTA R1 CABEÇA ALTA – NÓ 3A



             21 a 22 m/dia        

Equipa 3- CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – NÓ 3




 22 a 23 m/dia
    CONDUTA ADUTORA NÓ3 - R. BONFIM (R2)



 20 a 21 m/dia
    CONDUTA ADUTORA NÓ 3 – RESERVATÓRIO DO BAIRRO (R3) 

 28 a 29 m/dia
    CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – R4 MIRANTE


             32 a 34 m/dia        
Equipa 4- COND. ADUT. CAPT. 2A - NÓ B (ETA), E INTERLIG. C/ADUT. DA CAPT. 1
 23 a 24 m/dia
                COND. ADUT. R1 CAB. ALTA - NÓ1 (Desde R0 até CAP.2A-Vala dupla)    23 a 24 m/dia

    COND. ADUT. R1 CAB. ALTA - NÓ1 (Desde CAP.2A até Nó 1) 

 27 a 28 m/dia
Equipa 5- COND. NÓ 1 – NÓ 2 (Inicia no Nó 1)




 24 a 25 m/dia        

Equipa 6- COND. NÓ 1 – NÓ 2 (Inicia no Nó 2)




 24 a 25 m/dia        

Equipa 7- CONDUTA ADUTORA NÓ 3 – R6 VALE DE CAVALOS


 20 a 21 m/dia
                CONDUTA ADUTORA NÓ 2 - R7 CANICEIRA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO       33 a 34 m/dia       
Estas equipas executarão a abertura e Fecho de valas, assentamento de tubagem e acessórios para as condutas adutoras e elevatórias em PEAD e em Ferro fundido dúctil.
· 1 Equipa de Pavimentação/Reposição de Pavimentos (Equipa 8), Constituída Por:
Constituição da equipa, produção e qualificação de mão-de-obra:

	Pessoal 
	Equipamento

	1 Chefe de equipa 
	2 Camiões basculantes

	1 Técnico especializado 
	1 Fresa

	3 Serventes especializados
	1 Bobcat c/Vassoura mecânica 

	2 Motoristas
	1 Cilindro de pneus/rolos

	2 Operadores de máquinas
	1 Pavimentadora Pequena

	1 Pedreiro
	1 Carro para Água

	
	1 Retroescavadora

	
	1 Conjunto de Equipamento para rega betuminosa

	
	1 Motoniveladora

	
	1 Máquina pintura sinalização horizontal


Rendimento médio diário por equipa: Tout-venant / Betuminoso: 100 m2/dia

Esta equipa irá assegurar o corte, levantamento e reposição de pavimentos em toda a obra.

· 3 Equipas de construção civil – Reservatórios (Equipas 9, 10 e 11), constituídas cada por:
Constituição da equipa, produção e qualificação de mão-de-obra de cada equipa:

	Pessoal
	Equipamento

	1 Chefe de equipa
	2 Camiões basculantes

	3 Pedreiros
	1 Betoneira de 200Lts

	4 Serventes
	1 Conjunto de andaimes

	3 Pintores
	1 Escavadora Giratória

	2 Serralheiros
	1 Rebarbadora

	1 Canalizador/Montador de tubagem
	1 Conjunto de ferramentas de Canalizador 

	2 Motoristas
	1 Conjunto de ferramentas de Serralheiro

	2 Ladrilhadores
	1 Gerador

	2 Especialistas de Impermeabilização
	1 Berbequim

	4 Carpinteiros de tosco
	1 Bobcat

	4 Armadores de ferro
	1  Grua

	2  Operadores de máquina
	1  Máquina de pressão jacto água + areia 

	1  Gruista
	1 Conjunto de painéis de cofragem

	1  Soldador PEAD
	1 Máquina de cortar e dobrar ferro

	1 Técnico especialista em caixilharias de alumínio
	2 Vibradores de agulha para betão

	
	1  Pá carregadora

	
	3 Conjuntos de ferramentas do Pedreiro

	
	3 Conjuntos de ferramentas do Pintor

	
	2 Martelos eléctricos

	
	1 Auto bomba de betão

	Rendimentos médios:
	Betões: 10 m3/dia

	
	Pinturas: 75 a 100 m2/dia

	
	Alvenarias: 30 m2/dia

	
	Impermeabilizações: 40 m2/dia 

Rebocos: 70 m2/dia

Circuitos Hidráulico: 10 m/dia
Ladrilhos: 50 m2/dia


Estas equipas irão executar os reservatórios R0 e EE0, R1 e R7 e proceder à beneficiação dos reservatórios do Bairro, Bonfim, Mirante e Vale de Cavalos (Equipa 11).
Equipa  9  – RESERVATÓRIO R0 E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE0 

Equipa 10 – RESERVATÓRIO DE CABEÇA ALTA (R1)

Equipa 11 – RESERVATÓRIO DE CANICEIRA (R7) e beneficiação dos reservatórios existentes.
· 1 Equipa de perfuração horizontal (Equipa 12) composta por: 
Constituição da equipa, produção e qualificação de mão-de-obra:

	Pessoal
	Equipamento

	1 Chefe de equipa
	1 Centralina Hidráulica

	1 Operador de perfuradora
	1 Perfuradora Horizontal

	2 Ajudantes
	1 Sistema de Controlo

	1 Soldador
	1 Escavadora giratória

	1 Motorista
	1 Grupo de soldar

	1 Operadores de Máquinas
	1 Maçarico de corte

	
	1 Conjunto de equip. de apoio

	
	1 Camião Grua


Rendimento médio: 


1.5 m/dia
Esta equipa irá executar as 3 travessias por perfuração horizontal sob a estrada nacional EN 243.

· 3 Equipas de construção de ventosas, descargas de fundo, nós e pontos de entrega dos reservatórios (Equipas 13, 14 e 15), constituídas cada uma por:
Constituição da equipa, produção e qualificação de mão-de-obra de cada equipa:

	Pessoal
	Equipamento

	1 Chefe de equipa
	1 Camião basculante

	1 Pedreiro
	1 Betoneira de 200Lts

	1 Servente
	1 Conjunto de acessórios de pintura

	1 Pintor
	 1 Berbequim

	1 Serralheiro
	1 Conjunto de ferramentas do Serralheiro

	2 Carpinteiros de tosco
	1 Rebarbadora

	2 Armadores de ferro
	1 Conjunto de painéis de cofragem

	2 Operadores de Máquinas
	1 Máquina de cortar e dobrar ferro

	1 Motorista
	1 - Vibrador de agulha para betão

	
	1 Mini Escavadora Giratória

	
	1 Gerador

	
	1 Retroescavadora

	
	1 Placa vibradora / Saltitão


Rendimento médio: 

Betões: 5 m3/dia




Pinturas: 50 m2/dia
Estas equipas irão executar todas os “aparelhos” existentes no traçado das condutas elevatórias e adutoras (ventosas, válvulas, descargas de fundo, pontos de entrega dos reservatórios), nos seguintes troços:

Equipa 15 – COND. ADUTORA CAPT. 2A - NÓ B (ETA), E INTERLIGAÇÃO C/ADUTORA DA CAPT. 1
       CONDUTA ELEVATÓRIA EE0 (ETA) - R1 CABEÇA ALTA
       CONDUTA ADUTORA R1 CABEÇA ALTA - NÓ1 (DERIV. ULME/VALE DE CAVALOS)
Equipa 14 – CONDUTA R1 CABEÇA ALTA – NÓ 3A

 
        CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – NÓ 3
        CONDUTA ADUTORA NÓ3 - R. BONFIM (R2)

        CONDUTA ADUTORA NÓ 3 – RESERVATÓRIO DO BAIRRO (R3)
        CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – R4 MIRANTE
        CONDUTA ADUTORA NÓ 2 – R6 VALE DE CAVALOS
                    CONDUTA ADUTORA NÓ 2 - R7 CANICEIRA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Equipa 13 – CONDUTA ADUTORA NÓ 1 – NÓ 2 (DERIV. P/ R6 VALE DE CAVALOS/R7 CANICEIRA)
· 1 Equipa de Execução de ramais (Equipa 16), Constituída por:
Constituição da equipa, produção e qualificação de mão-de-obra de cada equipa:

	Pessoal 
	Equipamento

	1 Chefe de equipa 
	1 Camião basculante

	1 Motorista
	1 Tractor com Jopper

	3 Operadores de máquinas 
	1 Mini Escavad. Giratória

	1 Servente 
	1 Retroescavadora

	1 Pedreiro
	1 Cilindro Vibrador 6 Ton

	1 Canalizadior
	1 Maquina Soldar PEAD

	1 Soldador PEAD
	1 Gerador

	
	1 Conjunto de semáforos

	
	1 Betoneira de 200 litros

	
	1 Placa vibradora / Saltitão

	
	1 Rebarbadora

	
	1 Conjunto de ferramentas do Pedreiro

	
	1 Conj. Ferramentas de canalizador


Rendimento médio diário:

3 ramais/dia
Esta equipa irá executar todos os ramais da rede de distribuição em Vale de Cavalos/Caniceira.

· 1 Equipa de execução de gabiões (Equipa 17), constituída por:

Constituição da equipa, produção e qualificação de mão-de-obra de cada equipa:

	Pessoal 
	Equipamento

	1 Chefe de equipa 
	1 Camião basculante

	1 Motorista
	1 Empilhador telescópico

	3 Operadores de máquinas 
	1 Escavadora Giratória

	3 Operários especializados gabiões 
	1 Retroescavadora

	2 Serventes
	1 Cilindro Vibrador 6 Ton

	
	1 Betoneira de 200 litros

	
	1 Conj. ferramentas p/cestos de gabiões 


Rendimento médio diário:

15 m3/dia
Esta equipa executará muro de gabiões para construção da plataforma do arruamento do reservatório R1 – Cabeça Alta.
· 1 Equipa de Montagem do Equip. Electromecânico (Equipa 18) constituída por: 

Constituição da equipa e qualificação de mão-de-obra:

	Pessoal
	Equipamento

	1 Chefe de equipa
	4 Máquinas eléctricas de soldar 

	1 Técnico electromecânico 
	1 Conjunto de soldar a oxiacetileno 

	4 Soldadores
	4 Berbequins

	4 Serralheiros mecânicos
	4 Rebarbadoras

	2 Operários não especializados
	1 Máquina de ensaios hidráulicos 

	1 Operador de Máquinas
	1 Diversos jogos de chaves

	2 Desenhadores
	1 Compressor

	1 Pintor
	2 Empilhador telescópico 

	
	2 Bombas submersíveis 

	
	Diverso equipamento móvel 

	
	1 Conjunto de soldar aço inox a "argon" 


Esta equipa irá proceder à montagem de todo o equipamento electromecânico da empreitada em todos os reservatórios.
· 1 Equipa de Montagem das instalações eléctricas (Equipa 19), constituída por: 
Constituição da equipa e qualificação de mão-de-obra:
	Pessoal
	Equipamento

	1 Chefe de equipa
	2 Rebarbadoras

	1 Técnico electricidade
	1 jogo de chaves

	2 Operários não especializados
	Diverso equipamento móvel

	1 Operador de Máquinas
	2 Bancadas de arranjos 

	6 Electricistas
	2 Bancadas de testes 

	1 Instrumentista 
	1 Gerador

	
	2 Quadros eléctricos portáteis

	
	Diversas ferramentas de desgaste normal

	
	1 Equipamento de análise  e medida

	
	2 Berbequins


Esta equipa irá proceder à montagem de todos as instalações eléctricas e de comunicações da empreitada.
A composição da equipa de ensaios, comissionamento, e pré-arranque será composta por pessoal e equipamento que fazem parte da Equipa de Equipamento Electromecânico e Eléctrico.

No presente estudo, elaborado de acordo com os pressupostos apresentados no processo de concurso, consideramos que serão criadas as condições necessárias para que os trabalhos possam decorrer dentro dos prazos previstos no Plano de Trabalhos. Assim, o local dos trabalhos deverá estar livre e disponível na data de arranque prevista, sem qualquer impedimento, nomeadamente pessoas e bens, de modo a que as equipas possam desenvolver os seus trabalhos sem interrupções. 
8.2
Descrição do faseamento da obra - Programação das equipas
Tal como descreve o gráfico de barras/plano de trabalhos, enunciamos de seguida a previsão da programação das frentes de trabalho / equipas em obra:

Equipas de Assentamento de Tubagens e Acessórios (Equipas 1 a 7)

Estas equipas terão a seu cargo a tarefa principal do assentamento de tubagens e acessórios dos troços a executar por vala aberta pelo método tradicional, com entivação das valas sempre que necessário, tendo em atenção às características dos locais onde serão implantadas as condutas.

A sua intervenção será iniciada com a montagem do estaleiro na 1ª semana. Seguidamente será dado início à movimentação de terras (após a remoção de pavimentos feita pela equipa de pavimentação onde existe betuminoso), colocação de Tubagens, acessórios e conforme plano de trabalhos.
Equipa 1
A equipa 1 irá executar a CONDUTA ELEVATÓRIA EE0 (ETA) - R1 CABEÇA ALTA e parte da CONDUTA ADUTORA R1 CABEÇA ALTA - NÓ1 em vala dupla até ao reservatório R0, iniciando os trabalhos na semana 2 após a montagem do estaleiro, prevendo a sua conclusão na semana 21 com a desinfecção bacteriológica das condutas.
Equipa 2

A equipa 2 terá como tarefa, a execução do troço da CONDUTA R1 CABEÇA ALTA – NÓ 3A, entrando em obra na semana 2 após a montagem do estaleiro prevendo a sua conclusão na semana 21 com a desinfecção bacteriológica das condutas.
Equipa 3
A equipa 3 irá executar 4 troços: Após a montagem do estaleiro, dará início aos trabalhos na semana 2 no reservatório do Bairro, para execução da CONDUTA ADUTORA NÓ 3 – RESERVATÓRIO DO BAIRRO (R3), até à semana 5, concluindo os trabalhos com a desinfecção bacteriológica da conduta; seguidamente, executará a CONDUTA ADUTORA NÓ 3 – RESERVATÓRIO DO BONFIM (R2) na 5ª e 6ª semana; Ainda na semana 6, iniciará o troço da CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – NÓ 3, cuja conclusão se prevê na semana 11, com a desinfecção bacteriológica da conduta a decorrer nessa semana; Na mesma semana, dará início à execução da CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – R4 MIRANTE, atravessando ribeiro da Gamelinha na semana 14, concluindo o restante troço até ao ponto de entrega do reservatório do Mirante na semana 20, fazendo a desinfecção do troço na semana 21. 
Equipa 4

Esta equipa entrará em obra na semana 2 junto ao R0 para executar o restante troço da CONDUTA ADUTORA R1 CABEÇA ALTA - NÓ1 até à CAPAÇÃO 2A em Vala dupla com a CONDUTA ADUTORA DA CAPTAÇÃO 2A - NÓ B (ETA), E INTERLIGAÇÃO COM A ADUTORA DA CAPTAÇÃO 1, que se prevê concluir no início da 6ª semana com a desinfecção das condutas. Ainda na semana 6, dará continuidade ao último troço da CONDUTA ADUTORA R1 CABEÇA ALTA – NÓ 1 em vala simples, concluindo o referido troço na semana 15 com a fixação na ponte da EN 118, e desinfecção da mesma na semana 16. Ainda nesta semana, executará os circuitos hidráulicos exteriores do Reservatório R0 e EE0 cujos trabalhos decorrerão até à semana 17. Ainda na semana 17, esta equipa irá executar também os circuitos hidráulicos exteriores do Reservatório R1 – Cabeça Alta.
Equipa 5
A equipa 5 dará início aos seus trabalhos na semana 2 no NÓ 1 em direcção a Vale de Cavalos para executar parte da CONDUTA ADUTORA NÓ 1 – NÓ 2, executando cerca de metade da extensão total deste troço (o restante será feito pela equipa 6), até à 20ª semana.
Equipa 6

Esta equipa dará início aos seus trabalhos na semana 2 no NÓ 2 em direcção a Chamusca para executar a outra parte da CONDUTA ADUTORA NÓ 1 – NÓ 2, até à 20ª semana. A desinfecção desta conduta terá lugar nas semanas 20 e 21.
Equipa 7
 A equipa 7 terá a seu cargo a execução CONDUTA ADUTORA NÓ 2 – R6 VALE DE CAVALOS na 2ª semana, dando de seguida continuidade aos seus trabalhos na execução da CONDUTA ADUTORA NÓ 2 - R7 CANICEIRA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO em vala dupla, desde a 2ª semana até à semana 20. Nas semanas 20 e 21, será feita a desinfecção das respectivas condutas.             
Equipa de Pavimentação/Reposição de Pavimentos (Equipa 8)
Esta equipa será responsável pelo levantamento dos pavimentos betuminosos, garantindo a sua reposição num período razoável após a execução da vala devidamente compactada e ensaiada, no sentido de minimizar os constrangimentos na circulação das vias afectadas, e estará presente durante toda a empreitada. Assim, a mesma estará em obra desde a 1ª semana até à semana 21 no corte e reposição de pavimentos de todas as condutas assim como a pavimentação do acesso ao R0/EE0 em que procederá à regularização e a colocação de tout-venant logo na 1ª semana. Por último, garantirá a desmontagem do estaleiro na última semana do prazo previsto para execução desta empreitada.

Equipas de construção civil (Equipas 9, 10 e 11)
Equipa 9 - Reservatório R0 e Estação elevatória EE0
Esta equipa estará afecta à construção do Reservatório R0 e Estação elevatória EE0 e entrará em obra ainda na semana 1 após a montagem do estaleiro, para executar a piquetagem e a desmatação do terreno para implantação da obra. Na semana 2, será iniciada a movimentação de terras para que na semana 3, seja possível executar a drenagem do fundo do reservatório e colocar o betão de limpeza. Os trabalhos desta equipa terminarão na semana 19 com a aplicação da tela anti vegetação e brita 20/30 no recinto.
Equipa 10 - Reservatório R1 – Cabeça Alta
A equipa 10 estará afecta à construção do Reservatório R1 – Cabeça Alta e entrará também em obra na semana 1 após a montagem do estaleiro, para executar a piquetagem e a desmatação do terreno para implantação do mesmo e do muro em gabiões. Na semana 2, será executada a movimentação de terras e será feita a drenagem do fundo do reservatório, para que na semana 3, seja colocado o betão de limpeza. Os trabalhos desta equipa terminarão na semana 18 com a execução dos pavimentos exteriores e com a aplicação da tela anti vegetação e brita 20/30 no recinto.

Equipa 11 - Reservatório R7 – Caniceira e intervenção nos reservatórios existentes
Esta equipa estará afecta à construção do Reservatório R7 – Caniceira e entrará em obra na semana 1 simultaneamente com as equipas anteriores após a montagem do estaleiro, para executar a piquetagem e a desmatação do terreno para implantação do Reservatório R7 – Caniceira. Na semana 2, será executada a movimentação de terras e será feita a drenagem do fundo do reservatório, sendo nessa mesma semana aplicado o betão de limpeza para dar continuidade à obra. Esta equipa terminará os trabalhos no R7 na semana 11 com a execução dos pavimentos exteriores e com a execução do parqueamento no acesso da instalação.

Prevendo-se a conclusão das pinturas e revestimentos do reservatório e câmara de manobras do R7 na 8ª e 9ª semanas, os elementos desta equipa irão dar início às intervenções nos reservatórios a beneficiar, começando pelo Reservatório do Bairro. Uma vez que este reservatório possui 2 células, os trabalhos serão feitos de forma alternada célula A/célula B por forma a dar continuidade ao fornecimento de água às habitações dependentes deste reservatório. Deste modo, será feita a decapagem para remoção dos revestimentos existentes na célula A ainda na 8ª semana. Nas semanas 9 e 10, serão executados os revestimentos e as pinturas desta célula. No período de secagem do revestimento interior, esta equipa dando continuidade aos trabalhos, iniciará a beneficiação do Reservatório do Bonfim. Ainda na semana 10, será feito o by-pass para garantir a continuidade no fornecimento de água às habitações dependentes deste reservatório, e seguidamente será feita a decapagem para remoção dos revestimentos existentes. Na semana 9 e 10 serão executados os revestimentos e as pinturas, ficando concluída a intervenção da equipa neste reservatório, na 11ª semana.
Ainda na semana 10 por forma a dar continuidade aos trabalhos desta equipa, serão iniciadas as pinturas da célula B do Reservatório do Bairro. Na 11ª semana, após a desinfecção e enchimento da célula A, será feita a decapagem para remoção dos revestimentos existentes na célula B, ficando concluída a intervenção da equipa neste reservatório na semana 12.
Ainda na semana 10, esta equipa iniciará os trabalhos de beneficiação do Reservatório do Mirante com a execução das limpezas e pinturas da câmara de manobras até final da semana 11. Nessa semana, será feito o by-pass para garantir a continuidade no fornecimento de água às habitações dependentes deste reservatório, e seguidamente será feita a decapagem para remoção dos revestimentos existentes. Nas semanas 12, 13 e 14 serão executados os revestimentos e serão aplicadas as serralharias, ficando concluída a intervenção da equipa neste reservatório, na 14ª semana.
No início da semana 12, parte dos elementos desta equipa irão iniciar os trabalhos no reservatório de Vale de Cavalos, executando as pinturas nas semanas 12 e 13. Uma vez que este reservatório possui 2 células, os trabalhos de revestimentos interiores serão feitos de forma alternada entre as 2 células, por forma a dar continuidade ao fornecimento de água às habitações dependentes deste reservatório. Estes trabalhos serão executados pelos restantes elementos da equipe, que depois de concluir os trabalhos no reservatório do Mirante, irão executar a decapagem e os revestimentos do R6 da semana 14 à 17, alternadamente nas 2 células, ficando concluída a intervenção desta equipa na empreitada na 17ª semana.
Equipas de construção de ventosas, descargas de fundo, nós e pontos de entrega nos reservatórios existentes (Equipas 13, 14 e 15)
Para permitir que as equipas de assentamento de tubagens possam progredir a um ritmo adequado para cumprimento do prazo de execução estabelecido, existirão 3 equipas de apoio para execução das ventosas, descargas de fundo, nós e pontos de entrega nos reservatórios existentes. Estas equipas serão distribuídas do seguinte modo:

Equipa 15
Esta equipa entrará em obra na semana 1 paralelamente à equipa nº 4 de assentamento de tubagens, no troço - COND. ADUT. CAPT. 2A - NÓ B (ETA), E INTERLIG. C/ADUT. DA CAPT. 1 e COND. ADUT. R1 CAB. ALTA - NÓ1 (Desde R0 até CAP.2A-Vala dupla), até à semana 5. Ainda nessa semana, continuará no troço da COND. ADUT. R1 CAB. ALTA - NÓ1 (Desde CAP.2A até Nó 1), até à semana 11. Seguidamente, passará para o troço da CONDUTA ELEVATÓRIA EE0 (ETA) - R1 CABEÇA ALTA e COND. ADUT. R1 CABEÇA ALTA - NÓ1 (Em vala dupla até R0) paralelamente à equipa nº1 de assentamento de tubagens, concluindo os trabalhos na semana 21.
Equipa 14 
Esta equipa entrará em obra na semana 2 paralelamente à equipa nº 3 de assentamento de tubagens, no ponto de entrega do reservatório do Bairro, continuando no troço da CONDUTA ADUTORA NÓ 3 – RESERVATÓRIO DO BAIRRO (R3), onde executará as descargas de fundo e ventosas até à semana 4. Na semana 5, irá executar o ponto de entrega do reservatório do Bonfim do troço da CONDUTA ADUTORA NÓ3 - R. BONFIM (R2). Nas semanas 6 e 7, executará o nó 3 e ventosa do perfil 15 do troço da CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – NÓ 3. Nas semanas 7, 8, 9 e 10, construirá as descargas de fundo e ventosas pertencentes ao troço da CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – R4 MIRANTE, para depois executar os trabalhos respeitantes à travessia da Ribeira da Gamelinha nas semanas 11 e 12. Na 13ª semana, iniciará a construção do ponto de entrega no reservatório do Mirante que ficará concluído na semana 14. Ainda nessa semana, iniciará a construção das descargas de fundo e ventosas do troço da CONDUTA R1 CABEÇA ALTA – NÓ 3A, cujos trabalhos decorrerão até à semana 16. Na semana 17, irá executar o nó 3. Na semana 18, passará para o troço da CONDUTA ADUTORA NÓ 2 – R6 VALE DE CAVALOS, para execução do ponto de entrega do R6. Seguidamente continuará no troço da CONDUTA ADUTORA NÓ 2 - R7 CANICEIRA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO juntando-se à equipa nº 7 de assentamento de tubagens, e construirá nas semanas 19, 20 e 21, as ventosas e descargas de fundo deste troço.
Equipa 13 
Esta equipa entrará em obra na semana 2 paralelamente às equipas nº 5 e 6 de assentamento de tubagens, para execução do nó 2, continuando no troço da CONDUTA ADUTORA NÓ 1 – NÓ 2 (DERIV. P/ R6 VALE DE CAVALOS/R7 CANICEIRA) na semana 3, onde executará as descargas de fundo e ventosas até à semana 20.

Equipa de perfuração horizontal (Equipa 12)
Esta equipa entrará em obra na semana 2 e executará as 3 travessias sob a EN 243 por perfuração horizontal. Na semana 2 e 3, fará a travessia do troço da CONDUTA ADUTORA R1 – Cabeça Alta – NÓ 1. Ainda na 3ª semana, no mesmo local, executará a 1ª travessia do troço da CONDUTA ADUTORA CAPTAÇÃO 2A - NO B (ETA), INCLUINDO INTERLIGACÃO COM A ADUTORA DA CAPTAÇÃO 1A, uma vez que as 2 condutas serão implantadas paralelamente com ligação na caixa de válvulas do perfil 173/P73, até à semana 5. Nessa mesma semana, mudará o equipamento para o perfil P4/P5 para execução da travessia da conduta adutora proveniente da captação 2A, cuja conclusão se prevê na semana 6.
Equipa de Execução de ramais (Equipa 16)

Esta equipa entrará em obra na semana 3 e irá executar todos os ramais da rede de distribuição em Vale de Cavalos/Caniceira, trabalhando em paralelo com a equipa nº 7 de assentamento de tubagens, concluindo os seus trabalhos na semana 20.
Equipa de Gabiões (Equipa 17) 
A equipa de gabiões entrará em obra na semana 2 no local de implantação do reservatório R1 para construção do muro que permitirá executar o arruamento no recinto da instalação, prevendo-se que conclua os trabalhos na semana 4.
Equipa de Montagem do Equipamento Electromecânico (Equipa 18)

Esta equipa entrará em obra na 11ª semana para montagem do equipamento electromecânico no reservatório de Caniceira e para instalação dos medidores de caudal no reservatório de Bonfim e do Bairro. Na semana 12, instalará os medidores de caudal nos reservatórios do Mirante e Vale de Cavalos e concluirá a montagem do equipamento electromecânico no reservatório de Caniceira. Nas semanas 15 e 16, aplicará o equipamento electromecânico no R1 – Cabeça Alta. Ainda na semana 16, iniciará os trabalhos no R0/EEO, cuja instalação ficará concluída na semana 21. 
Continuará em obra até final da empreitada para afinações de todo o equipamento electromecânico e garantirá o pré-arranque, arranque e formação. 
Equipa de Montagem das instalações eléctricas (Equipa 19)
Esta equipa entrará em obra na 11ª semana para execução das instalações eléctricas no reservatório de Caniceira, no reservatório de Bonfim e no Bairro. Na semana 12, concluirá as intalações eléctricas no reservatório de Caniceira. Na semana 13, instalará os quadros eléctricos, iluminação e cablagem no reservatório do Mirante e na semana 15, no reservatório de Vale de Cavalos. Nas semanas 16 e 17, executará as instalações eléctricas no R1 – Cabeça Alta. Ainda na semana 17, iniciará os trabalhos no R0/EEO, cuja instalação ficará concluída na semana 21. 
Continuará em obra até final da empreitada para afinações de todo o equipamento eléctrico e garantirá o pré-arranque, arranque e formação. 
9 JUSTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHOS
9.1 Generalidades

No decurso de todos os trabalhos, verificar-se-á uma importante participação das estrutura central da Empresa, na disponibilização de meios e implementação de circuitos que permitirão assegurar uma resposta efectiva às necessidades de apoio da estrutura de obra.

O aprofundamento do estudo levado a efeito durante o período de preparação da proposta e a complementaridade gerada pela elevada capacidade técnica das empresas, permitiu estabelecer um programa de trabalhos baseado em rendimentos adquiridos pela experiência em trabalhos de características idênticas aos da presente empreitada.

Com a cadência e sequência de actividades evidenciada no plano de trabalhos, os meios previstos e uma estrutura de enquadramento de elevado nível técnico, os trabalhos serão realizados dentro dos parâmetros de qualidade e respeito pelas regras de boa execução, assegurando assim, o cumprimento cabal dos objectivos comuns ao empreiteiro e Dono de Obra.

A distribuição temporal e física, rendimentos médios e equipas tipo, de mão-de-obra operária e de enquadramento, bem como o equipamento a afectar aos trabalhos, podem ser verificados nos mapas de Carga de Pessoal e Equipamento anexos ao Plano de Trabalhos.

Para trabalhos específicos recorrer-se-á a subempreiteiros de reconhecida competência cujas equipas serão integradas no sistema organizacional da obra.

De acordo com o Programa as actividades iniciar-se-ão, após a consignação, com a preparação e planeamento da obra. Assim, será possível determinar e definir a mobilização dos meios humanos e de equipamentos necessários, o aprovisionamento dos materiais e realizar a montagem do estaleiro.

Será de referir a importância que na fase inicial da empreitada o aprovisionamento de materiais e equipamentos adquire, pois será da capacidade que se dispuser na altura que se conseguirá o êxito no cumprimento dos prazos. Neste período será realizada a selecção e encomenda dos equipamentos e em paralelo a preparação e coordenação dos diferentes prazos de entrega. Neste contexto haverá naturalmente o cuidado de garantir desde o início o fornecimento de todos os materiais e equipamentos previstos no projecto, para que atempadamente se procure as melhores condições e assim poder evitar situações de rotura.

Os trabalhos iniciar-se-ão logo após a aprovação do PSS, tal como exige o Caderno de Encargos.
9.2 Identificação das tarefas críticas

As actividades críticas são na generalidade:

· Condutas elevatórias e adutoras
Montagem do Estaleiro (Piquetagem (Levantamento de pavimentos ( Escavação de vala  (Almofada de Protecção ( Assentamento de tubagem e acessórios ( Colocação de fita sinalizadora ( Aterro da vala( Ensaios de estanquidade/pressão (Reposição de pavimentos;

· Reservatórios 
Movimento de Terras(Betão Armado(Alvenarias(Redes Internas(Revestimentos (Arranjos Exteriores;

10 DIRECÇÃO E COORDENAÇÃO DA EMPREITADA
A direcção e coordenação dos trabalhos constituem funções de extrema importância, devendo estes serem desempenhados por uma equipa com experiência comprovada nas diversas actividades do programa de trabalhos. Neste contexto, a equipa técnica que se sugere para a presente empreitada incluirá os seguintes elementos:
- Director Técnico da Empreitada - Engº Civil

- Responsável pelas Instalações Mecânicas - Engº Mecânico
- Responsável pelas Instalações Eléctricas - Engº Electrotécnico

- Responsável pela Higiene, Saúde e Segurança; 
- Responsável pela Qualidade; 
- Responsável pelo Ambiente;
- Responsável pelos trabalhos topográficos;

- Técnico de Laboratório (assessoria externa);

- Encarregado Geral;

- Técnico de ensaios
As habilitações, funções e responsabilidades de cada um dos elementos acima referidos, são de seguida apresentadas:

Director Técnico da empreitada 

Responsável máximo pela execução da obra;

Tem como função principal planear os trabalhos da empreitada, coordenar toda a equipa técnica envolvida e assegurar a resolução de todos os problemas que surgirem;

Acompanhará a preparação da empreitada desde o seu início, presidirá a todas as reuniões entre o consórcio e o Dono de Obra e/ou Fiscalização nomeada pelo Dono de Obra, estando presente nas reuniões solicitadas pelo Dono de Obra ou seus representantes.

Responsável pela Higiene, Saúde e Segurança 

Responsável pela elaboração e implementação do plano saúde e segurança da obra, plano esse em conformidade com o exigido na legislação em vigor;

Estará presente durante o prazo em que decorrerá empreitada, acompanhando no início a instalação do estaleiro, e depois acompanhando a obra, certificando-se que o plano de segurança e qualidade elaborado está em consonância com o do Dono de Obra.

Responsável pela Qualidade 

Responsável pela elaboração e implementação do plano de qualidade da obra, plano esse em conformidade com o exigido no caderno de encargos e de acordo com a legislação em vigor;

Estará presente na fase inicial da empreitada, onde é mais necessário para elaboração da instalação do estaleiro, e depois acompanhará regularmente a obra, certificando-se que o plano de segurança e qualidade elaborado está em consonância com o do Dono de Obra.

Responsável pelo Ambiente 

Responsável pela aplicação das medidas ambientais em conformidade com o exigido no caderno de encargos e de acordo com a legislação em vigor;

Estará presente na fase inicial da empreitada, onde é mais necessário para elaboração da instalação do estaleiro, e depois acompanhará regularmente a obra, certificando-se que o SGA elaborado está em consonância com o do Dono de Obra.

Responsável dos trabalhos topográficos 

Estará encarregue de fazer o levantamento e acompanhamento da empreitada;

Sob as indicações do Director de Obra, possuindo por sua vez 1 auxiliar de topografia sob sua responsabilidade.
Encarregado Geral 

Encarregado Geral da empreitada debaixo da direcção do Director de Obra;

Cabe-lhe dirigir o pessoal e transmitir as ordens dadas pelo seu responsável;

Dirigir também os arvorados/encarregados de frente que irão chefiar os diferentes grupos/frentes de trabalho.
A equipa técnica apresentada será completada com 1 preparador de obra e 1 administrativo que prestarão todo o apoio necessário. Refira-se, por último, que todos os elementos técnicos atrás mencionados fazem parte dos quadros de pessoal fixo das empresas que constituem o consórcio. Seguidamente apresenta-se o organograma proposto para a realização da empreitada.
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11 APROVISIONAMENTOS

Na análise realizada durante a preparação desta Proposta procedeu-se a um levantamento pormenorizado e exaustivo das quantidades de materiais e equipamentos necessários à execução da Empreitada e à sua distribuição ao longo do período constante no Programa de Trabalhos. Na sequência desse levantamento obteve-se dos nossos fornecedores habituais a garantia de fornecimentos atempados compatíveis com o prazo de execução da empreitada.

Apesar disso, esse levantamento será optimizado e completado durante a fase de preparação da obra com indexação da data de consumo, o que se traduzirá num reforço da garantia de fornecimento e armazenamento atempados.

Salientamos que daremos preferência a fornecedores nacionais e sempre que possível locais, desde que nos permitam oferecer materiais com o nível de qualidade exigido no projecto e no Caderno de Encargos.

12 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
12.1 Estaleiro
A definição e implementação do plano de estaleiro visa:

_ O estabelecimento dos dispositivos de segurança, comunicação e sinalização;

_ As disposições relativas à quantidade, dimensão e localização das instalações administrativas e instalações e equipamentos de produção, de apoio à execução dos trabalhos;

_ O estabelecimento das regras de funcionamento durante a execução de obra do dito espaço de estaleiro. 
Para tal, é sempre tida em conta toda a legislação aplicável e as normas em vigor, nos trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, que serão executados de acordo com o disposto no artigo 350º do Decreto - Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro. Será também respeitado o Plano de Segurança e Saúde a aprovar previamente pelo Dono de Obra, de acordo com as indicações do caderno de encargos e restantes peças que compõem o procedimento do concurso.

Além das instalações definidas para o estaleiro e que serão identificadas no projecto de estaleiro a apresentar, será ainda aglomerado um conjunto de equipamentos com o objectivo de apoiar todos os trabalhos da empreitada, tais como pimenteiros, compressores, andaimes, etc. Estes equipamentos serão manuseados por mão-de-obra especializada em cada um dos equipamentos mecânicos, tais como manobradores, montadores de andaimes e outros.
Organização de estaleiro e garantia do cumprimento das normas de SHST

A implementação do estaleiro irá ao encontro das exigências do Caderno de Encargos e Plano de Segurança, assim como da legislação aplicável em vigor, nomeadamente o estipulado no Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro (Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 92/57/CE, do Conselho, de 24 de Junho, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde a aplicar nos estaleiros temporários ou móveis).
Após análise das peças do procedimento será elaborado um Plano de Estaleiro que:

- Assegure instalações que satisfaçam as necessidades da obra, garantindo o seu bom funcionamento;

- Permite iniciar rapidamente a execução da obra possibilitando o arranque e desenvolvimento dos trabalhos nas melhores condições de produtividade;

- Vise o cálculo provisional dos custos de estaleiro antes da sua montagem e arranque da obra;

- Define os diferentes sectores do estaleiro no que se refere a formas, áreas, dimensões, circuitos de comunicação e de transportes, implantação de máquinas e equipamentos e de todos os elementos indispensáveis à sua execução;

- Prevê as necessidades e dispositivos para o desenrolar produtivo dos trabalhos, assegurando os diversos abastecimentos, o escoamento dos desperdícios, a fácil circulação das pessoas, máquinas e transportes em condições de rentabilidade e segurança.
Os trabalhos que envolvam grandes ruídos, far-se-ão, se possível, em horários que não provoquem incómodo às edificações vizinhas. Para atenuar o ruído, será estudado um conjunto de soluções com a fiscalização que permitam atingir o mesmo objectivo de forma mais silenciosa, recorrendo por exemplo à utilização de silenciadores com sistemas de combustão interna ou de pressão de ar.

Será programada a organização dos veículos e de todos os equipamentos de apoio à obra que operam ao ar livre, de modo a reduzir na fonte a poluição do ar e visar o maior afastamento possível das fachadas dos edifícios localizados nas zonas adjacentes à obra.

A remoção de produtos da escavação, entulhos e lixos para fora do local da obra far-se-á regularmente (e no prazo de 2 dias após a conclusão dos trabalhos) para vazadouros e aterros sanitários autorizados para o efeito, de forma a manter a obra limpa e arrumada, em observância do plano de prevenção e gestão de RCD e das normas vertidas no DL 46/2008 de 12 de Março e do DL 178/2006 de 05 de Setembro.
Não serão realizadas queimas a céu aberto.

Não serão efectuadas manutenções de veículos ou máquinas fora dos locais de estaleiro, próprios para o efeito.

As ligações às redes de águas, esgotos, electricidade e telefones assim como qualquer “corte” destas infra-estruturas que seja necessário ao desenvolvimento dos trabalhos, serão previamente estudados e acordados com a Fiscalização, representantes do Dono de Obra e as Entidades competentes de forma a minimizar a alteração ao seu funcionamento, e serão restabelecidas por meio de obras provisórias, todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação das águas que os mesmos possam originar.

Garantia de cumprimento das normas de SHST

O consórcio elaborará um documento no qual conste o desenvolvimento prático do PSS, no qual será feita a análise, desenvolvimento e complemento das medidas aí previstas, em função das tecnologias e a organização dos trabalhos a utilizar para execução da obra e implementará o Plano de Segurança e Saúde garantindo que sejam tomadas todas as medidas de prevenção para evitar o acidente e mantendo o estaleiro em condições de higiene e salubridade.

Para assegurar esse objectivo, o Director Técnico de Obra e Encarregado obrigam-se a:

- Respeitar e fazer respeitar o Plano de Segurança e Saúde bem como todas as indicações dadas pelo dono de obra, em matéria de segurança e saúde;

- Informar todos os responsáveis do estaleiro acerca dos objectivos a atingir e das estratégias a seguir;

- Garantir que todo o pessoal tenha igual atitude de aceitação e respeito por todas as actividades de prevenção como tem pelas actividades de produção;

- Garantir que todos os subempreiteiros tomem conhecimento formal do Plano de Segurança e Saúde e cumpram todas as regras nele prescritas;

- Assegurar que todos os operários recebam as instruções e os esclarecimentos necessários sobre as regras de segurança, higiene e conduta cívica e moral em vigor no estaleiro;

- Assegurar que sejam efectuadas campanhas de sensibilização periódicas;

- O Director Técnico da empreitada procederá às medidas correctivas sempre que o dono de obra, ou um seu representante, assim o considerem necessário.
Sinalização de segurança

A sinalização de segurança a implementar na obra refere-se a pessoal, rodoviária e informativa. 

As características das placas sinalizadoras estarão de acordo com a legislação em vigor. No estaleiro e zonas de intervenção serão colocados sinais apropriados, tais como:


“Proibida a entrada de pessoas estranhas ao serviço”


“Protecção obrigatória da cabeça”


“Uso obrigatório de óculos e auriculares”


“Mantenha o local de trabalho limpo e arrumado”
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Figura 1: Placards informativos de obra.
Condições de limpeza e higiene e, encaminhamento de lixos e entulhos

O estaleiro manter-se à em perfeitas condições de limpeza e higiene.

A arrumação do diverso equipamento na frente de obra e a remoção de sucatas e entulhos para zonas de stockagem previamente definidas é um procedimento do sistema de gestão qualidade adoptado pelo consórcio.

Os entulhos e sucatas provenientes das demolições e da fase de construção serão encaminhados para depósitos a colocar em estaleiro e posteriormente encaminhados para locais de depósitos de RCD’S licenciados.
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Figura 2: Depósito de RCD’s.

Quadros e instalações eléctricas e pimenteiros

Durante a obra será necessária a utilização de energia eléctrica e será garantido que todas as cablagens e quadro terão a protecção devida segundo legislação em vigor.

Nas frentes de trabalho serão utilizadas extensões fichas/tomadas adequadas;
Prevenção contra incêndios

No equipamento de estaleiro está prevista a colocação de extintores de extintores de pó químico seco.
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Figura 3: Conjunto de extintores a colocar em obra consoante o tipo de perigo.
ACIDENTES DE TRABALHO 

Em caso de acidente de trabalho, os trabalhadores serão enviados ao Hospital mais próximo.

Os bombeiros serão alertados ou directamente ou através do telefone 112;

Nestes casos, o mesmo será participado ao dono de obra, por escrito e em modelo próprio, conforme PSS a entregar no início da Obra.

Após o acidente deverá ser feito um inquérito às causas do mesmo devendo a área onde este ocorreu ser mantida intacta até à chegada do técnico de prevenção e do coordenador de segurança;
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Figura 4: Placard informativo contactos úteis e caixa de 1ºs socorros
Instrução, Formação, Informação e Sensibilização

Serão promovidas ocasionalmente acções de reciclagem para sensibilização para a prática da prevenção, em situações específicas.
Condições excepcionais de trabalho

No entanto sempre que no decorrer da obra se verifiquem condições de trabalhos com características de excepção que exijam medidas de segurança adicionais será assegurado que os operários envolvidos nos referidos trabalhos recebam informação e formação suplementares sobre os perigos existentes e os procedimentos de segurança a seguir.

Postura correcta na ocorrência de incêndio

Os operários em obra serão informados sobre a postura correcta na ocorrência de incêndios.

Os procedimentos gerais de actuação serão os indicados no plano geral de segurança e saúde fornecido pelo dono de obra.

Equipamentos de Protecção Colectiva

A protecção colectiva das frentes de obra e dos estaleiros serão implementadas de acordo com o preconizado na análise de riscos associados.
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Figura 5: a)Andaimes certificados com protecção; b)Barreiras de protecção.
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Figura 6: a) Cápsulas de protecção; b) Rede de protecção.
Equipamentos de Protecção Individual

A ferramentaria estará sempre dotada dos vários equipamentos necessários às diversas profissões em obra:
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Capacetes
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Óculos
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Auriculares externos
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Protecção respiratória
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Cintos de segurança
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Figura 7: Descrição e ilustração dos vários equipamentos de protecção individual.

Sinalização de circulação

O próprio estaleiro será equipado com sinalização de circulação segundo sinais de trânsito tradicionais que estabelecem sentidos de marcha, de obrigatoriedade ou de proibição, tanto para pessoas como para veículos e estará de acordo com a legislação em vigor.
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Figura 8: a) Sinais de proibição; b) Sinais de aviso.
	[image: image55.emf]
a)
	[image: image56.emf]
b)


Figura 9: a) Sinais de salvamento ou emergência; b) sinais de obrigação.
Controlo de Utilização e Manutenção do equipamento Eléctrico e Mecânico

Será providenciado um sistema de gestão e controlo do equipamento em obra, seja ele constituído por ferramentas portáteis, seja ele constituído por máquinas de grande e médio porte, elaborando uma ficha de manutenção por cada equipamento.

Reuniões de Coordenação e Auditorias

O consórcio irá promover reuniões, de coordenação da segurança com representantes dos subempreiteiros, no decorrer da obra 

MONTAGEM DO ESTALEIRO

O estaleiro principal ficará localizado em local proposta após avaliação para a sua melhor implantação no enquadramento geral da empreita e respectiva aprovação da Fiscalização/Dono de Obra onde serão criadas as instalações administrativas e instalações de produção necessárias ao funcionamento da empreitada geral de acordo com a planta de estaleiro a aprovar pela fiscalização, tais como ferramentaria, escritórios, wc’s, vestiários, etc., bem como os estaleiros de produção de armaduras e cofragens. 

Será dimensionado para funcionar como centro de apoio a todas as actividades da empreitada e estará preparado para funcionar com uma autonomia de 1 mês em relação ao abastecimento proveniente do exterior, como forma de evitar transtornos causados por greves, condições climatéricas adversas, atrasos nas entregas de materiais e equipamentos, etc.
As instalações administrativas e sociais ficarão localizadas numa zona próxima do portão de entrada da obra. Esta opção recaiu na intenção de dotar esta zona de um acesso directo com o exterior. Sendo assim prevê-se que esta comunicação seja livre de qualquer obstáculo e independente, não congestionando, em nenhuma altura, o correcto desenrolar dos vários trabalhos decorrentes na obra.

As instalações de produção, nomeadamente o parque de ferro, aço, cofragem e materiais, existirão numa zona autónoma, minimizando, deste modo a interacção com as várias actividades existentes no desenvolvimento da empreitada.

Seguir-se-ão então as instalações dos equipamentos fixos de apoio à produção. 

Para a construção do reservatório R2 e remodelação da ETA, a escolha da localização da grua incidirá na configuração da obra a executar. Deste modo, este elemento preponderante do estaleiro será situado o mais próximo possível do centro geométrico da obra, com o objectivo de abranger equitativamente toda a área de construção. A selecção do local de instalação da grua terá também em conta a exequibilidade da operação de desmontagem, e a interacção com o reservatório existente.

Por fim serão instaladas as redes de infra-estruturas provisórias de fornecimento de energia eléctrica e telefones, do abastecimento de água potável e drenagem de águas residuais, devidamente dimensionadas. Estas redes serão enterradas, e protegidas contra as acções mecânicas que as possam degradar, com recurso a entubamentos, sendo maciçadas com betão pobre nas zonas de atravessamentos de circulações.

Tendo em conta o cumprimento das disposições legais em vigor em matéria de segurança, toda a instalação do estaleiro será realizada de acordo com o plano pré-estabelecido, no qual constam as sinalizações dos diversos riscos e proibições existentes. Estará sempre patente em obra e com conhecimento dos operários, o plano de segurança e saúde, bem como as medidas a adoptar em caso de acidente.

Serão asseguradas todas as medidas de precauções com a sinalização e segurança de peões e automóveis.

O Plano de Estaleiro contemplará ainda uma estratégia de evacuação em caso de eventual necessidade. Será definido um caminho de evacuação principal e um outro alternativo, conduzindo cada um deles a saídas independentes para o exterior da obra, localizadas estrategicamente em locais dispersos. Estes caminhos serão concebidos com base em pressupostos de segurança eficazes e funcionais.

Nesse local concentrar-se-ão todos os equipamentos e meios necessários à execução da empreitada, prevendo-se a implantação e divisão em zonas distintas, a saber:

· Área administrativa, composta pelas instalações da Direcção de Obra e Fiscalização conforme definido no caderno de encargos. As instalações da Fiscalização possuirão dois gabinetes com área unitária aproximada de 9 m2 assim como uma sala de reuniões com uma área mínima de 18 m2. As instalações disporão de meios de climatização e iluminação adequados, circuitos de tomadas, central telefónica com duas linhas e cinco extensões, fax e equipamento informático. A ligação da rede informática da Fiscalização e do Dono de Obra (Internet) será ADSL ou, em caso de impossibilidade, em linha RDIS.

· As instalações disporão de um sanitário equipado com lavatório, sanita e chuveiro abastecido de água fria e quente e servido de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor.

· Todos os gabinetes serão equipados com 1 secretária, 3 cadeiras, 1 estante e 1 suporte de parede para fixação de desenhos. A sala de reuniões disporá de uma mesa para 12 lugares e será equipada com 12 cadeiras

· Além das redes de abastecimento de água, saneamento, águas pluviais, electricidade e telefones, haverá uma rede de iluminação exterior montada e pronta a funcionar;

· Todo o recinto das instalações será vedado e disporá de uma área destinada ao estacionamento de 8 viaturas ligeiras;

· Prever-se-á um local com iluminação própria para a montagem de um painel publicitário;

· Serão montadas nas instalações do Dono da Obra e da Fiscalização a cablagem, fichas, “switches” ou HUB´s de 8 portas, para um adequado funcionamento do sistema informático a fornecer pelo Dono de Obra para sua utilização e da Fiscalização.

· Será posto à disposição do Dono da Obra e será mantido em bom estado de conservação e limpeza, 10 conjuntos completos de EPI´s destinados ás restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou não, que venham a ocorrer no decurso da obra.

· Área de pessoal, onde se encontrarão localizadas as instalações sanitárias, dotadas de lavatórios, sanitas e chuveiros de água fria e quente, bem como uma área para refeitório;

· Armazéns, instalações cobertas onde se guardam peças, ferramentas e materiais a empregar na empreitada;

· Depósito de materiais, onde se colocam provisoriamente os materiais a empregar na empreitada que não necessitem de ser guardados em instalações cobertas (inertes);

· Parque de máquinas, local onde as máquinas de obra serão estacionadas fora do período de trabalho da empreitada, e reparadas;

· Zonas de Deposito de Resíduos

· Zonas de Deposito de Materiais não conformes

· Zona de lavagem de rodados nas saídas do estaleiro da obra

A rede de abastecimento de água a construir baseia-se num depósito a instalar, que se colocará no ponto mais alto do estaleiro, e que o servirá mediante uma rede de tubagens de PVC enterradas, que serão removidas no final da empreitada. 

O depósito será abastecido regularmente por um autotanque. No caso de haver uma conduta de abastecimento de água, suficientemente próxima que compense a sua ligação em detrimento do depósito, será feito o pedido de autorização de ligação à rede à autoridade competente.

A rede de esgotos será em PVC. Os esgotos domésticos serão conduzidos a uma fossa séptica, a construir em local onde possa ser facilmente esvaziada pelos serviços competentes para o efeito. Esta fossa será desactivada aquando do final da empreitada. 

A energia que alimentará o estaleiro será fornecida pela EDP ou, em alternativa, será proveniente de geradores instalados para o efeito. 

Caso a energia do estaleiro tenha origem na EDP será instalado um posto de transformação (P.T.) temporário em caso de necessidade. As instalações eléctricas serão executadas por técnicos devidamente credenciados.

O parque de máquinas e as vias de circulação interna de pesados serão executados sobre uma base de tout-venant e sub-base de materiais seleccionados no local, sendo conservadas regularmente ao longo de todo o período de duração regularmente ao longo de todo o período de duração dos trabalhos que constituem a empreitada.

O estaleiro será totalmente vedados e terão afixado logo à entrada toda a sinalização obrigatória, conforme previsto no plano de saúde e segurança a implementar.

Instalações provisórias para os trabalhadores 

As I.S. serão dotadas de retretes em compartimentos isolados com porta dotada de fechadura interior, com carga e descarga automática de água corren​te, com papel higiénico e cabides e lavabos.

Manutenção do estaleiro

Na manutenção do estaleiro será feito o esvaziamento periódico das fossas sépticas e sua limpeza, recargas de tout-venant das vias de circulação, limpeza das valetas, manutenção da iluminação do estaleiro, bem como da sinalização de segurança e limpezas gerais, trabalhos estes que serão realizados por uma equipa permanente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a conclusão da obra, preceder-se-á ao levantamento do estaleiro e à reposição das condições locais onde se executaram os trabalhos, sem prejuízo dos legítimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservação futura da obra, assegurando o bom aspecto geral e segurança dos mesmos locais.
Será especial cuidado na zona do depósito de combustível, de forma a evitar derrames que possam contaminar os solos e nas zonas das fossas sépticas.

Uma vez removidas todas as instalações e infra-estruturas, uma equipa fará a remoção de escombros ou sobras de materiais. 
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12.2 Aprovisionamento de Recursos

Será dada especial atenção à dotação da obra, quer em mão-de-obra de qualidade, quer com o aprovisionamento dos materiais necessários à execução da empreitada.

A Direcção da obra dispõe ainda de um sector de compras e de contratação de pessoal que prestará todo o apoio logístico indispensável para o desenrolar dos trabalhos, além dos sectores definidos no organograma para a obra, acima apresentado. Sempre que necessário, recorrer-se-á à contratação de mão-de-obra no mercado local, particularmente no que se refere ao pessoal indiferenciado.

Os equipamentos e mão-de-obra a utilizar para a execução da empreitada, são os constantes no plano de equipamentos e mão-de-obra em anexo a esta proposta, podendo ser alterados em função do estado e desenvolvimento da dita obra, não abdicando porém, de ser assegurada a boa execução da empreitada.

12.2.1 Materiais

Para fornecimento dos materiais as empresas do consórcio recorrerão à lista de fornecedores qualificados, seleccionando-se o fornecedor que assegure garantidamente os melhores critérios de boa execução no que diz respeito ao prazo e qualidade dos materiais fornecidos.

Todos os materiais a empregar na obra satisfarão as condições técnicas de resistência e segurança impostas pelos regulamentos que lhes dizem respeito e terão as características que satisfaçam as boas normas de construção, e estarão de acordo com o estipulado no caderno de encargos.

Poderão ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificação, tendo em conta o local de emprego, fim a que se destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir, podendo a fiscalização indicar para cada caso as condições a que devem satisfazer. 

12.2.2 Equipamento

O equipamento a utilizar é propriedade das empresas do consórcio e possui certificação da classe de nível da potência sonora emitida. Todo o equipamento será colocado em obra sobre perfeitas condições de utilização, quando necessário. O facto de as empresas possuírem equipamento próprio e em óptimas condições de utilização, necessário para a execução dos trabalhos da empreitada, permitirá o cumprimento do prazo geral da empreitada bem como o cumprimento dos prazos parcelares apresentados no programa de trabalhos em anexo.

12.2.3 Mão-de-obra

Será efectuada a mobilização de mão-de-obra, através do sector de pessoal das empresas. Os meios humanos apresentados no plano de mão-de-obra, estarão em obra de acordo com o estipulado nesse plano, representando sempre mão-de-obra qualificada para os trabalhos a que estarão afectos.

13 AVALIAÇÃO E PREPARAÇÃO PREVIA DOS TRABALHOS EM OBRA
A execução dos trabalhos irá desenvolver-se segundo o modelo de produção misto, realizando-se operações de conversão de entradas (recursos) em saídas (produto acabado) e operações de fluxo dos recursos em obra, tentando sempre minimizar os desperdícios e tempos de espera ou paragem dos referidos recursos.

Todas as actividades de construção serão preparadas, realizadas, executadas, controladas e entregues de acordo com o caderno de encargos referentes ao projecto e segundo plano específico de qualidade definido pela empresa para a obra em causa.

Em todas as actividades de construção será dada especial atenção aos mecanismos de prevenção da segurança, higiene e ambiente definido no plano de segurança e saúde e de acordo com as orientações do coordenador de segurança e saúde definido para a fase de execução da referida obra.
13.1 Identificação e Avaliação de Riscos Associados 

Nesta fase do processo, procedeu-se à avaliação de riscos relativamente a:

- Probabilidade de ocorrência;

- Severidade;

- Impacto.

Esta avaliação será analisada no desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, para a fase de execução da obra.

13.2 Critério de Adopção de Tecnologias Construtivas

Os materiais e elementos de construção, a usar em obra, terão as qualidades, dimensões, formas e demais características definidas no caderno de encargos e restantes peças escritas e desenhadas do projecto de execução. Serão ainda respeitadas indicações dos fabricantes, quanto ao modo de uso dos equipamentos e á tecnologia mais adequada para a aplicação ou execução dos materiais ou dos trabalhos, respectivamente.

As tecnologias construtivas a adoptar, serão as mais adequadas a cada um dos trabalhos, a executar nas diferentes actividades. Caso se verifique a necessidade, serão também apresentados desenhos de construção e pormenores de execução.
Todos os trabalhos serão executados por técnicos especializados em cada uma das artes a executar.

As normas em vigor serão consideradas na execução de todos os trabalhos da empreitada.

Os trabalhos englobados na empreitada serão ainda executados em conformidade com a pretensão da fiscalização e dono obra.

13.3 Preparação

Antes de iniciar os trabalhos, proceder-se-á à implantação e demarcação das obras a executar com o maior rigor e de acordo com as normas existentes. Para além da marcação através de estacas cotadas das cotas de projecto para modelação de terreno e do traçado das diversas componentes da empreitada proceder-se-á à delimitação e sinalização das áreas e elementos a salvaguardar - vegetação, inertes, solo - bem como à demarcação das áreas acessórias necessárias ao desenvolvimento da obra - estaleiro, depósitos, vazadouros, caminhos.

Após o esclarecimento de dúvidas que possam surgir relativas a materiais e métodos construtivos, proceder-se-á à apresentação prévia de um plano de trabalhos para a execução da obra que contemplará de forma pormenorizada, um projecto de estaleiro e instalações provisórias em conformidade com o tipo de empreitada e as normas em vigor, bem como um plano detalhado e devidamente justificado para a localização de áreas a afectar a depósitos e vazadouros temporários. Todos os resíduos gerados em obra, provenientes das demolições, ou de outras actividades em obra, serão recolhidos, transportados, armazenados, triados, tratados, valorizados e eliminados de acordo com a legislação em vigor. Do mesmo modo, será apresentado um plano de circulações de máquinas e pessoas que respeitará as salvaguardas exigidas nas medidas cautelares do caderno de encargos.

Será apresentado previamente à aprovação da fiscalização amostras de todos os materiais de construção acompanhados dos certificados de origem, ou da análise ou ensaios feitos em laboratórios oficiais e dos elementos construtivos a empregar na obra, os quais depois de aprovados servirão de padrão. Do mesmo modo, serão feitas apresentações de amostras de todas as espécies vegetais a aplicar em obra fazendo-se a avaliação da sua adequabilidade.

Toda a área envolvente á área de intervenção será preservada de qualquer alteração na topografia ou no revestimento do solo existente e livre de quaisquer lixos, detritos e terras provenientes da obra.

13.4 Implantação topográfica
Em simultâneo com a montagem do estaleiro, proceder-se-á ao levantamento topográfico da área de implantação da empreitada, tendo por base os dados fornecidos pela Fiscalização e indicados no projecto. Este levantamento topográfico irá acompanhar toda a empreitada, mantendo-se sempre actualizado e a par dos trabalhos que estarão a ser efectuados.

Posteriormente, será estabelecida a piquetagem da área de intervenção e do traçado das condutas através de uma rede de marcos topográficos de apoio, devidamente localizados e numerados e que servirão de base para a implantação e controlo dos trabalhos. Estes trabalhos serão executados por uma equipa de topografia composta por 1 topógrafo e 1 auxiliar de topografia, e equipada com um GPS, uma estação total, 1 computador portátil, e 2 miras laser.
Este trabalho de campo será assistido pela Fiscalização, para confirmação do traçado das condutas e implantação das obras de construção civil conforme consta do projecto, assinalando todos os pontos singulares que exijam soluções especiais, como sejam cruzamentos com colectores e outras condutas e cablagem diversa, travessias de linhas de água, de aquedutos, de pontões e de pontes.

O eixo das condutas e colectores será implantado sempre de tal modo a não afectar, ou a afectar no mínimo possível, os pavimentos das estradas nacionais e não nacionais e, também, a circulação viária.

Obter-se-á junto da Câmara Municipal da Chamusca as indispensáveis concordâncias com a implantação que se preveja para os sucessivos troços das condutas que possam perturbar ou colidir com infra-estruturas camarárias.
 Serão preparados, a partir dos desenhos do projecto, extractos a escala conveniente onde será indicado o traçado previsto do eixo das condutas, com base nos quais serão estabelecidos os necessários contactos com a Direcção de Estradas.

Posteriormente, será dado conhecimento formal à Fiscalização dos resultados dos contactos referidos na cláusula anterior e das concordâncias obtidas junto da mesma Direcção de Estradas, bem como dos eventuais condicionamentos a satisfazer em cada caso.

A implantação topográfica e piquetagem do traçado definitivo só terão lugar depois de obtidas as concordâncias referidas e de garantido, à Fiscalização, o seu cumprimento.

13.5 Desvio, serventias, acessos de obra e sinalização temporária
Antes de se iniciar qualquer actividade, proceder-se-á à execução da sinalização temporária de informação e segurança de acordo com as condições exigidas no Caderno de Encargos e as regras das boas práticas.
 Dada a natureza da obra, ter-se-á todo o cuidado não só na manutenção dessa sinalização, como também no cumprimento de algumas recomendações feitas acerca do desenvolvimento dos trabalhos no Caderno de Encargos.
De forma a minimizar os impactos negativos causados pelos trabalhos na circulação rodoviária, os trabalhos serão devidamente sinalizados conforme plano de sinalização a aprovar pelo dono de obra. Serão também estudados desvios alternativos, onde for possível. 

Nos locais onde for necessário ocupar uma das faixas de rodagem, serão colocados semáforos para fazer a regulação do trânsito. 

Serão também garantidos os acessos às habitações, por meio de passadiços e chapas metálicas para as viaturas. 

De um modo geral, antes de cada frente de Trabalho nas vias, será colocada a seguinte sinalética de trânsito: 
(Em zonas de pouco tráfego, a sinalética será adaptada, suprimindo os semáforos, e adequando a restante sinalização).
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Prever-se-á ainda a colocação de equipamentos de guiamento e balizagem e de eventuais dispositivos complementares, tomando como exemplo os seguintes:
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As obras manter-se-ão sinalizadas de acordo com o disposto no Regulamento de Sinalização de Trânsito (DR nº 22-A/98 de 1 de Outubro, alterado pelo 13/2003 de 26/06 e pelo DL. 41/2002 de 20/08) e as disposições do “Manual de Sinalização Temporária” da Ex-Junta Autónoma de Estradas.

O projecto de sinalização temporária, a par do desvio de tráfego, quando necessário, será apresentado à Fiscalização, para aprovação, antes do início dos trabalhos a que diz respeito e será previamente, remetido à Câmara Municipal da Chamusca no caso de estradas municipais, e ao IEP no caso de estradas nacionais, para aprovação.
Caso haja necessidade, no início da execução dos trabalhos, procederemos à execução de diversos desvios e serventias, de acordo com plano de desvio de trânsito a aprovar pela Fiscalização, destinadas a substituir certos troços de estradas ou caminhos existentes, que tenham que ser interrompidas pela execução das obras, bem como outros acessos provisórios que tenham de ser construídos. Todos os acessos, desvios e serventias serão mantidos em boas condições com vista a não prejudicar o trânsito de veículos e pessoas e possuirão toda a sinalização diurna e nocturna adequada de acordo com as prescrições aplicáveis do Código da Estrada.
Serão também colocados painéis publicitando o co-financiamento da empreitada, por fundos ou programas comunitários, de acordo com a legislação em vigor sobre esta matéria, e da forma que for indicada pela Fiscalização.
13.6 Remoções
O consórcio providenciará, com antecedência necessária, junto da Fiscalização para que esta promova junto dos respectivos serviços, a remoção de obstáculos superficiais, tais como, postes de iluminação ou de sustentação de linhas eléctricas e de fios telefónicos, cuja presença ou estabilidade venham a ser afectadas ou ameaçadas pelos trabalhos a executar, em caso de necessidade.

14 SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO
14.1 Generalidades
No sentido de dar cumprimento às crescentes preocupações relativas a questões de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, o consórcio irá desenvolver e especificar para a fase de Obra, o Plano de Segurança e Saúde entregue pelo Dono de Obra, e será respeitado o estipulado no ponto 29.3 do caderno de encargos – cláusulas gerais.

Compromete-se ainda a cumprir as obrigações estipuladas no Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro.
14.2 Objectivos
Os objectivos da implementação do Sistema da Segurança no Trabalho nesta obra, pretendem evidenciar o cumprimento dos documentos contratuais e responder ao exigido na legislação em vigor no intuito de:

· Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores da obra condições de segurança e saúde adequadas;

· Alcançar bons níveis de produtividade decorrentes de boas condições de trabalho;

· Minimizar os índices de sinistralidade laboral e os custos sociais e económicos resultantes de acidentes.

· Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espaço adequadamente organizado e ambientalmente correcto.
14.3 Princípios de actuação
O alcance dos objectivos acima referidos baseiam-se num conjunto de princípios de actuação, designadamente: 

· Reconhecer a segurança no trabalho como parte influente do desempenho;

· Cumprir toda a legislação e regulamentação do âmbito da segurança e saúde no trabalho;

· Evitar os riscos e avaliar e combater na origem os riscos que não possam ser evitados;

· Planear para todas as actividades com riscos associados, as medidas de prevenção e protecção necessárias;

· Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;

· Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere à concepção dos postos de trabalho, bem como à escolha dos equipamentos de trabalho, dos processos construtivos e métodos de trabalho utilizados na produção;

· Dar prioridade às medidas de protecção colectiva em relação às de protecção individual;

· Registar o planeamento das acções e a sua realização de forma a evidenciar a sua preparação e execução;

· Reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, os quais deverão ser envolvidos na implementação das medidas preventivas planeadas;

· Incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua própria segurança e pela dos colegas que possam ser afectados pelas suas acções;

· Encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as situações de perigo que detectem, mesmo que estas não interfiram directamente com a sua segurança;

· Promover as acções necessárias para dar instruções adequadas aos trabalhadores, para que seja compreendido por todos as acções a implementar para assegurar a segurança no trabalho;

· Alocar todos os recursos humanos e materiais necessários à implementação das acções planeadas para garantir a segurança no trabalho, tendo em conta o estado da evolução da técnica.
14.4 Controlo de distribuição de EPI
Por Equipamento de Protecção Individual (EPI) entende-se qualquer equipamento ou seu acessório destinado a uso pessoal do trabalhador para protecção contra riscos susceptíveis de ameaçar a sua segurança ou saúde no desempenho das tarefas que lhe estão cometidas.

Os EPI serão utilizados sempre que os riscos existentes não puderem ser evitados de forma satisfatória por meios técnicos de protecção colectiva ou por medidas, métodos ou processos de organização do trabalho. Os EPI serão utilizados também como medidas preventivas complementares de outras sempre que se considere justificável.

Na definição dos EPI que cada trabalhador deverá utilizar, deverão distinguir-se os de uso permanente e os de uso temporário. Os primeiros destinam-se a serem utilizados durante a permanência de qualquer trabalhador no estaleiro (por exemplo, capacete de protecção e botas com palmilha e biqueira de aço). Os segundos serão utilizados pelo trabalhador dependendo do tipo de tarefa que desempenha (por exemplo, uso de protectores auriculares quando em ambientes com elevada intensidade sonora) e dependendo das condições de trabalho excepcionais a que este possa vir a estar sujeito (por exemplo, uso de arnês na execução de trabalhos em altura, quer quando não possam ser adoptadas medidas de protecção colectiva, quer em complemento destas como medida acessória). Por outro lado, a distribuição de EPI será registada, sendo que para o efeito, utilizar-se-á o Modelo de Distribuição de EPI.

No acto da entrega de Equipamentos de Protecção Individual, cada trabalhador assinará a sua recepção, competindo ao empregador, nos termos da legislação em vigor, informar aquele dos riscos que cada EPI visa proteger. Nesse acto o trabalhador tomará também conhecimento das suas obrigações assinando a declaração que consta na ficha de Distribuição de EPI.
14.5 Formação e informação
Nos termos da Lei-Quadro sobre Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, constitui obrigação da entidade empregadora assegurar a formação e informação dos trabalhadores tendo em conta as funções que desempenham e o posto de trabalho que ocupam.

A todos os trabalhadores será entregue a ficha de Acolhimento durante a acção de formação aquando da entrada em obra, Ainda assim, e mediante as especificidades dos trabalhos, serão ministradas acções de formação específicas às diversas actividades.

Todas as acções do âmbito da Formação e Informação dos Trabalhadores devem ser registadas, incluindo, nomeadamente, registos de presenças, tema abordado, duração, entre outros.
14.5.1 Acções de sensibilização 
As acções de sensibilização terão lugar durante a execução dos trabalhos com periodicidade previamente definida e não serão muito longas.

17.5.2 Afixação de informações 
Está prevista a afixação de informações gerais, realçando aspectos essenciais do Sistema da Segurança no Trabalho da obra, nas vitrinas da obra e noutros locais de grande visibilidade pelos trabalhadores.

Nas referidas vitrinas, afixar-se-á também os seguintes documentos:
· Comunicação Prévia;

· Horário de Trabalho;

· Lista de Telefones de Emergência;

· Quadro de Registo de Acidentes e Índices de Sinistralidade;

· Informações relativas ás acções que decorrerão no estaleiro sobre Segurança e Saúde.

14.6 Medidas de protecção e segurança
Para além das medidas de protecção e segurança específicas de cada tipo de trabalho a executar, serão desenvolvidas as seguintes acções: 

a) Informação a todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na obra, assim como das medidas de segurança a respeitar; 

b) Instalação, no estaleiro, de painéis com as medidas de segurança a respeitar; 

c) Protecção dos trabalhadores contra o ruído produzido no local dos trabalhos; 

d) Delimitação, por sinalização temporária, das obras e obstáculos na via pública, com recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os sinais verticais e os dispositivos complementares serão de material retro-reflector e que será mantida em permanente funcionamento, incluindo em horário nocturno, fins-de-semana e feriados; 

e) Execução dos trabalhos de forma a garantir convenientemente o tráfego, quer na faixa de rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalização e as medidas de carácter provisório indispensáveis à sua segurança e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de acesso às propriedades, a aplicação de chapas metálicas e quaisquer outras obras temporárias de protecção que a Fiscalização considere necessárias; 

f) Instalação de passadeiras provisórias sempre que as escavações impeçam ou dificultem a normal passagem do público; durante a noite as passadeiras serão convenientemente iluminadas; 

g) Isolamento do público dos trabalhos de escavação através de barreiras protectoras razoavelmente afastadas dos bordos; durante a noite serão colocados sinais luminosos vermelhos ao longo dessas barreiras protectoras; 

h) Proceder-se-á ao levantamento de pavimentos e à execução de escavações na via pública de forma a limitar a área necessária aos trabalhos e a não prejudicar o tráfego; a programação dos trabalhos será reduzida ao mínimo o tempo em que as escavações ficarão descobertas; 

i) Protecção da vegetação, das árvores e dos arbustos existentes, evitando corte ou limpeza de qualquer árvore sem a autorização da Fiscalização.
15 SGQ

O consórcio prevê implementar um Sistema de Gestão da Qualidade em obra, de acordo com os requisitos da NP EN ISO 9001:2008 ‘Sistemas de Gestão da Qualidade’.

O Sistema de Gestão da Qualidade está constituído por um conjunto de regras, critérios e procedimentos instituídos para que os trabalhos executados obtenham a qualidade desejada e acordada com o Dono de Obra. É suportado e organizado por um conjunto de documentação composto por: Manual da Qualidade, Procedimentos Gerais, Procedimentos de Execução, Planos da Qualidade, Plano de Inspecção e Ensaios, Modelos e Registos. 

15.1 - Generalidades
O Sistema da Qualidade a implementar na presente empreitada resulta da aplicação da Política da Qualidade definida pela Administração das empresas do consórcio nas regras e nas especificações contratualmente assumidas.

15.2 - Procedimentos do sistema da qualidade
A implementação do referido Sistema da Qualidade basear-se-á no cumprimento dos correspondentes Procedimentos Funcionais, igualmente estabelecidos e aprovados pelas empresas.

15.3 - Controlo de produto não conforme
O Controlo desta função é realizado em conformidade com o especificado no Procedimento Funcional – Não Conformidades.

15.3.1 - Análise e tratamento de produto não conforme
Qualquer trabalho ou material, que seja identificado como não estando em conformidade com os requisitos especificados, dará origem a uma Notificação de Não Conformidade, a qual conduzirá à implementação de um Tratamento e/ou Acção Correctiva, em prazo especificado para o efeito.

As Notificações de Não Conformidade bem assim como o Tratamento e/ou Acção Correctiva são aprovadas pelo Director de Obra.

O processo só é considerado encerrado após o seguimento do Tratamento e/ou Acção Correctiva terem sido concluídos, e assinalado como tal pela aposição da data e rubrica do Director de Obra.
- Tratamento das Não Conformidades

Os tratamentos a aplicar às não conformidades poderão ser:

a) Reparado para cumprimento dos requisites especificados

b) Aceite sob condições especiais com ou sem reparação

c) Reclassificação para outras aplicações

d) Rejeitado ou para sucata

Sempre que para um artigo objecto de Não Conformidade seja prevista reparação, é dado um prazo para a sua efectivação, antes de ser novamente inspeccionado, sendo os resultados dessa nova inspecção mencionados na Notificação de Não Conformidade (seguimento).
- Segregação dos Produtos Não Conformes

Os materiais e equipamentos considerados não conformes serão imediatamente assinalados como tal e se possível segregados, de forma a evitar a sua utilização inadvertida.

Na obra existirá uma zona com dimensões adequadas para acolhimento de materiais, peças e produtos rejeitados. Essa zona está isolada e assinalada, com a indicação de “AREA DE SEGREGADOS”.

15.3.2 – Acções correctivas e preventivas
15.3.2.1 - Generalidades

O Controlo desta função é realizado em conformidade com o especificado no Procedimento Funcional – Acções Correctivas e Preventivas. 
15.3.2.2 - Acções Correctivas

As Acções Correctivas podem surgir como consequência de Não Conformidades, do sistema e do produto.
- Processamento de Acções Correctivas

As Acções Correctivas têm por objectivo reduzir ou se possível eliminar, as causas das Não Conformidades, sejam elas de produto ou de sistema, actuando sobre as condições que lhes deram origem.

O seguimento destas acções constitui a última etapa deste processo, que se encerra com a verificação da sua total implementação e aposição da data e rubrica do Director de Obra.

Os registos atrás referidos são feitos em impressos próprios para registo de Notificações de Não Conformidade.

15.3.2.3 - Acções Preventivas

As Acções Preventivas aplicam-se fundamentalmente para analisar e eliminar as causas de potenciais anomalias no produto ou no sistema.
- Processamento de Acções Preventivas

As Acções Preventivas são registadas em impresso próprio, sendo objecto de acções de seguimento e encerramento, o qual ocorre com a verificação da sua total implementação, e por aposição da data e rubrica do Director de Obra.

15.4 - Manuseamento, armazenamento, embalagem, preservação e expedição
15.4.1 - Generalidades
O Controlo desta função será realizado em conformidade com o especificado no Procedimento Funcional – Manuseamento, Armazenamento, Embalagem, Preservação e Expedição.

Os materiais e equipamentos a incorporar em obra constituem o âmbito geral de aplicação desta função, uma vez que o produto final não é passível da sua aplicação.

15.4.2 - Manuseamento
Esta função é tratada em conformidade com o disposto no referido Procedimento Funcional.

As principais operações de manuseamento são:

* Cargas e descargas;

* Deslocações em armazém ou entre armazéns;

* Deslocações do armazém para a frente de Obra;
15.4.3 - Armazenamento
Esta função é tratada em conformidade com o disposto no referido Procedimento.

Os locais previstos de armazenamento são:

* O armazém geral;

* O(s) armazém(ens) de obra;

Todos eles possuem uma “Área de Segregados”.

15.4.4 - Embalagem
Os produtos embalados destinados a ser incorporados em obra são armazenados e acondicionados de acordo com as instruções do fabricante, sendo esta actividade verificada no acto da própria inspecção de recepção.
15.4.5 - Preservação
Os materiais susceptíveis de obedecerem a prescrições de preservação são, entre outros, os cimentos as tintas e os vernizes.

No caso do cimento, o período de 90 dias aconselhado para validade não corre o risco de ser excedido, uma vez que a capacidade de “stock” é pequena, em face das necessidades de consumo corrente.

No caso de tintas e vernizes o problema põe-se após a abertura das latas para uma primeira utilização, sendo nesses casos adoptadas caso a caso as prescrições do fabricante.

15.4.6 - Expedição
Esta acção tem lugar sempre que ocorram transferências de material entre o armazém geral e a frente de Obra, sendo consoante a natureza do material ou equipamento adoptadas caso a caso as prescrições do fabricante, e processada a actualização de stocks”.
15.5. Controlo dos registos da qualidade
O Controlo desta função será realizado em conformidade com o especificado no Procedimento Funcional - Controlo dos Registos da Qualidade.

Conforme estabelecido no referido Procedimento Funcional, os Registos da Qualidade a constituir no decurso da empreitada, serão mantidos em condições apropriadas à sua conservação e acesso, pelo período que vier a ser especificado.

Após este período os mesmos serão destruídos na sua forma documental, sendo os resíduos enviados para reciclagem.
· REGISTOS DA QUALIDADE

Os registos da Qualidade são os seguintes:
- Controle de Alterações e Telas Finais;

- Controle de Documentação Entrada e Saída;

- Controle de Manutenção do Equipamento;

- Controle de E.l.M.E.;

- Controle de Certificados de Conformidade e Documentação Técnica;

- Não Conformidades;

- Acções Correctivas;

- Acções Preventivas;

- Registo de Inspecções:

· De Recepção de Materiais e Equipamentos;

· De Actividades de Produção;

· De Eficiência e Funcionamento;

· Finais;

· De Recepção Provisória;

· De Documentação Final;

· Ensaios:

* De Resistência Mecânica;

* De Estanquidade;

* De Eficiência e Funcionamento;

* De Integridade.

15.6 - Auditorias internas
O Controlo desta função é realizado em conformidade com o especificado no Procedimento Funcional - Auditorias da Qualidade.

Conforme previsto no referido procedimento, as Auditorias Internas a levar a efeito em cada ano são descriminadas no Plano de Auditorias Internas.

Serão ainda da responsabilidade das Administrações das empresas a constituição das equipas auditoras, na observância do referido Procedimento, e da Norma 30011.

15.7 - Formação
A Controlo desta função é realizada em conformidade com o especificado no Procedimento Funcional – Formação.

Na presente empreitada o acompanhamento e a formação contínua do Controlador da Qualidade serão levados a efeito pelo Gestor da Qualidade no próprio posto de trabalho.

15.8 - Assistência após venda
A Controlo desta função é realizada em conformidade com o especificado no Procedimento Funcional – Assistência Após Venda.

Salvo qualquer disposição contratual em contrário, o período de Garantia e Assistência Após Venda tem início com a assinatura do Auto de Recepção Provisória, e prolonga-se até à celebração e assinatura do Auto de Recepção Definitiva.

Conforme decorrente do referido Procedimento todas as reclamações e/ou intervenções para efeito de reparações são devidamente registadas.

16 ASPECTOS AMBIENTAIS
16.1 Generalidades
O impacte ambiental, resultantes de actividades e produtos de qualquer organização depende do tipo de actividades por ela desenvolvidas, dos seus produtos e do respectivo processo de produção.

O modelo de Sistema de Gestão Ambiental estabelecido segundo a norma ISO 14001 é um processo cíclico de melhoria contínua do desempenho ambiental da organização, em que esta revê e avalia o seu SGA periodicamente, de modo a identificar oportunidades de melhoria.
As etapas principais de estabelecimento e melhoria do SGA incluem: 

· Política de Ambiente; 

· Planeamento; 

· Implementação e Operação; 

· Acções de Verificação e Correcção; 

· Revisão pela Direcção.

O Sistema de Gestão Ambiental constitui uma ferramenta de gestão que permite à organização:

· Estabelecer uma política ambiental adequada à sua realidade; 

· Ter capacidade para se adaptar à mudança, potenciando a obtenção de vários benefícios: 

· Melhoria da eficiência dos processos e consequente redução de consumos; 

· Redução de riscos ambientais e humanos; 

· Vantagens competitivas, tais como melhoria da imagem da empresa e sua aceitação pela sociedade, capacidade de antecipação face a crescentes expectativas de desempenho de desempenho ambiental. 

As acções a implementar no decorrer da empreitada estão a seguir descritas e será respeitado o estipulado no ponto 30 do caderno de encargos – cláusulas gerais.

16.2 Política de ambiente
As empresas que constituem o consórcio têm a percepção de que a sua área de actuação poderá ter um impacte potencial no ambiente. Neste sentido, assumem o compromisso com a preservação da qualidade do ambiente e declaram o seu empenho na realização de esforços continuados no sentido de: 

· Cumprir a legislação e regulamentação e requisitos ambientais aplicáveis à sua actividade, bem como de outros aos quais adira voluntariamente; 

· Avaliar e considerar os aspectos ambientais em todos os processos de tomada de decisão; 

· Prevenir falhas e impactes ambientais negativos das actividades e produtos/serviços das empresas; 

· Promover a aplicação das melhores práticas de gestão ambiental reduzindo, reutilizando e reciclando os resíduos produzidos em detrimento da sua eliminação; 

· Aumentar a sensibilidade dos colaboradores para as questões relativas ao ambiente e à responsabilidade ambiental; 

· Assegurar que a gestão de resíduos, emissões e recursos naturais previne a poluição e seja, sempre que possível, eficiente, integrada e autónoma, minimizando os impactes.
Deste modo, na execução da empreitada, serão adoptados procedimentos que reduzam as possibilidades de degradação das condições ambientais, que garantam a preservação do ambiente e a minimização dos impactes que se reflictam na qualidade de vida das populações situadas na envolvente próxima e que de alguma forma sejam afectadas na fase de construção da obra.

Consequentemente, serão cumpridos determinados condicionamentos, definidos tendo em atenção a legislação em vigor relativamente às questões ambientais e ao facto de algumas das zonas de implantação da empreitada se situar em tecido urbano.

Para tal, o consórcio apresentará todas as medidas que se propõe efectuar no âmbito da minimização de impacte ambiental durante a fase de construção da obra, bem como a forma de cumprir e executar essas medidas, para efeitos de aprovação pela Fiscalização.

16.3 Condições de instalação e funcionamento do estaleiro
A disposição adoptada para o estaleiro, os processos utilizados na sua instalação e o funcionamento do mesmo respeitarão em absoluto as normas e regulamentação ambiental em vigor sobre a matéria, designadamente no que respeita à produção de resíduos.

16.4 Redução de ruído
As tecnologias e equipamentos a utilizar no estaleiro (e na obra em geral) assegurarão sempre que possível, o integral cumprimento da legislação em vigor sobre o ruído, designadamente o Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 292/2000, de 3 de Maio) de 14 de Novembro, Decreto-Lei 259/2002 de 23 de Novembro e o Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilização no Exterior (Decreto-Lei n.º 76/2002 de 26 de Março), ainda que, para o efeito, seja necessária a incorporação de dispositivos tendentes a reduzir o ruído produzido.

Todavia e caso se verifique a necessidade, será apresentada uma Nota Técnica em que rectifique e/ou ratifique as soluções de condicionamento acústico para as instalações, em função do equipamento que for efectivamente instalado, de forma a cumprir a legislação em vigor sobre o ruído, antes do início dos trabalhos.

Para tal, proceder-se-á à execução das medições do nível do ruído no exterior das instalações de forma a demonstrar o cumprimento da legislação em vigor sobre o ruído.
O consórcio que analisará e tomará conhecimento das condições acústicas de referência dos locais associados à zona de implantação e às zonas associadas ao desenvolvimento das obras, em especial no que se refere às condições acústicas observadas junto das áreas habitacionais que possam vir a ser afectadas no decorrer da fase de construção e, ou de exploração do projecto, nomeadamente
a) Certificar-se, junto das entidades camarárias, da classificação acústica atribuída aos locais em questão;
b) Certificar-se das condições acústicas de referência dos locais em questão, através da realização de um levantamento dos níveis de ruído ambiente que considere a determinação, segundo a NP-1730, de 1996, do parâmetro acústico LAeq, quer no período diurno quer no período nocturno, para comprovação da classificação dos locais em “zonas sensíveis” ou “zonas mistas”, de acordo com o definido no nº 3 do artigo 4º - “Instrumentos de Planeamento Territorial”, e ainda com vista à posteriori verificação do nº 3 do artigo 8º -“Actividades Ruidosas Permanentes” do Capítulo III - “Actividades Ruidosas em Geral”, do Decreto-Lei nº 292/2000, de 14 de Novembro.
Deste modo, o consórcio garantirá:
a) O cumprimento da legislação em vigor relativamente ao ruído, designadamente o referido Decreto-Lei nº 292/2000, de 14 de Novembro, a Portaria nº 879/90, de 20 de Setembro, o Decreto-Lei nº 72/92, de 28 de Abril, e o Decreto Regulamentar nº 9/92, de 28 de Abril;
b) O cumprimento das Directivas Comunitárias em vigor relativamente ao ruído resultante do equipamento de obra, nomeadamente motocompressores, grupos electrogéneos de soldadura, grupos electrogéneos de iluminação, trituradores de betão e martelos picadores manuais, gruas, equipamento de terraplanagem, pás hidráulicas, pás de cabos, bulldozers, carregadores e pás carregadoras;
c) A adopção medidas que visem minimizar o aumento dos níveis de ruído nos estaleiros e nas zonas adjacentes às obras, tendo em atenção as consequências que daí poderão advir para a população e o ambiente em geral.
Para tal, serão tomadas as seguintes medidas:
a) Insonorizar e isolar adequadamente a área restrita para a utilização de equipamento de obra que gere mais ruído, como, por exemplo, compressores, bombas e bancadas de trabalho;
b) Insonorizar e isolar adequadamente as áreas situadas em espaço aberto onde se desenvolvem actividades de construção que gerem elevado ruído, através da sua delimitação com a implantação de painéis acústicos;
c) Se necessário, projectar e implantar barreiras acústicas, adequadas e eficazes, nos tapumes da vedação das zonas afectas às obras.
Em função dos resultados obtidos, e caso se verifique a não conformidade, proceder-se-á às correcções necessárias, até que a legislação seja cumprida.

No caso das correcções referidas se mostrarem insuficientes, serão estudadas e implementadas as medidas de minimização do ruído exigidas pela legislação em vigor.
16.5 Gestão de resíduos
Os resíduos produzidos no âmbito da obra (materiais sobrantes das escavações e/ou demolições, embalagens, etc.) serão conduzidos para depósitos adequados e que respeitam integralmente as exigências decorrentes da legislação ambiental a esse nível. O processo de selecção dos vazadouros a utilizar será submetido à apreciação e aprovação por parte do Dono da Obra, pelo que determinado depósito só será utilizado após aprovação pela Fiscalização.
16.6 Vibrações
O consórcio assegurará:
a) O cumprimento da legislação em vigor relativamente à utilização de substâncias explosivas, designadamente o Decreto-Lei nº 37 925, de 1 de Agosto de 1950 o Decreto-Lei nº 42 095, de 14 de Janeiro de 1959 e o Decreto-Lei nº 43 127, de 23 de Agosto de 1960;
b) O cumprimento das normas legais em vigor relativamente à avaliação em construções de vibrações provocadas por explosões ou solicitações similares, designadamente a NP 2 074 de 1983;
c) O cumprimento das normas legais em vigor relativamente às vibrações resultantes da utilização de equipamento de obra;
d) A adopção medidas que visem minimizar o aumento dos níveis de vibração nos estaleiros e nas zonas adjacentes às obras, tendo em atenção as consequências que daí poderão advir para a população e o ambiente em geral.
Para tal, serão levadas a efeito as seguintes tarefas:
a) Programação e coordenação das actividades de construção, especialmente as que gerem elevadas vibrações, tendo sempre em atenção as funções desenvolvidas nas zonas adjacentes às obras;
b) Introdução, sempre que necessário e caso se justifique, medidas de protecção vibrática justificadas com base nos resultados de programa de monitorização que a fiscalização obrigue a desenvolver e de modo a minimizar o aumento dos níveis de vibração nos estaleiros e nas zonas adjacentes à obra.
16.7 Ar
O consórcio assegurará:
a) O cumprimento a legislação em vigor relativamente à poluição atmosférica, designadamente o Decreto-Lei nº 352/90, de 9 de Novembro, e a Portaria 286/93, de 12 de Março;

b) A adopção das medidas que visem minimizar a emissão e a dispersão de poluentes atmosféricos nos estaleiros e nas zonas adjacentes às obras, tendo em atenção as consequências que dai poderão advir para a população e o ambiente em geral.
16.8
Transporte de cargas, circulação de viaturas e sinalização de obras
O consórcio terá em consideração os condicionamentos em termos de tráfego existentes nas zonas afectadas pela empreitada e organizar, com as Câmaras Municipais interessadas, os trajectos e os horários aconselháveis para o transporte, quer de terras a depósito, quer dos materiais de construção.

Sempre que se preveja efectuar desvios de tráfego serão previamente apresentados os planos de alteração a submeter à entidade competente.

O consórcio instalará uma unidade de lavagem de rodados, ou sistema equivalente, de forma a evitar a sujidade das vias de acesso à obra bem como garantir a limpeza, quando necessário, das vias afectadas pela obra.

O consórcio assegurará que após a conclusão dos trabalhos sejam repostas as condições pré-existentes relativamente à pavimentação das vias que constituirão os trajectos preferenciais de circulação.

O consórcio prevê instalar sinalização e semaforização adequada nas frentes de trabalho nas vias de circulação, conforme já abordado nesta memória, para garantir a segurança da circulação viária de acordo de regulamentação aplicável e colocará nas vias rodoviárias e pedonais, precedendo a execução de qualquer tipo de trabalhos, os sinais e marcas considerados necessários tendo em vista garantir as melhores condições de circulação e segurança durante as obras, em estrita obediência ao Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, no que respeita a vias rodoviárias.

Conforme já foi referido nesta memória, o consórcio não iniciará os trabalhos sem que seja aprovado pelas entidades competentes um Projecto de Sinalização Temporária, ajustado ao desenvolvimento da obra nas suas diferentes fases, de acordo com o artigo 79º do diploma legal referido na cláusula anterior e com a Portaria nº 1 456-A/95, de 11 de Dezembro, o qual será apresentado dentro dos 15 (quinze) dias úteis seguintes à consignação, reflectindo desde logo o desenvolvimento do plano de trabalhos da empreitada, para que no dia de início dos trabalhos o projecto de sinalização esteja aprovado e em condições de ser aplicado.
16.9 Geologia, geotecnia e hidrogeologia
 O consórcio assegurará que:
a) No que respeita à escavação em rocha, será definido o plano de fogo, as profundidades máximas a atingir e as inclinações dos taludes, com a aprovação pela fiscalização.
b) Serão tomadas as devidas precauções para evitar desmoronamentos durante os trabalhos, promovendo a estabilidade de vertentes realizando, nomeadamente, o saneamento de blocos soltos que se encontrem instáveis e susceptíveis de queda;

c) Será realizada a modelação dos terrenos afectados pelas obras;

d) Procurará evitar a contaminação dos aquíferos por derrames acidentais de agentes contaminantes, promovendo, nomeadamente, uma drenagem adequada e condução a tratamento de todos os afluentes produzidos, quer nas zonas de estaleiro, quer na obra e realizando a manutenção dos veículos e do equipamento de obra em locais adequados, preferencialmente fora da zona de obra e estaleiro.
16.10
Hidrologia e qualidade da água
O consórcio assegurará:

a) A realização da drenagem adequada das zonas de estaleiros;

b) Um controlo adequado do vazamento de óleos e lubrificantes nas zonas de implantação dos estaleiros, não devendo as mudanças de óleo ser efectuadas no local, mesmo se existirem tanques amovíveis para a sua recepção para posterior encaminhamento para reciclagem numa entidade credenciada;

c) A recolha das águas residuais geradas nos estaleiros que serão tratadas de forma conveniente antes do seu lançamento em meio receptor;

d) A realização do eventual atravessamento das linhas de água nos períodos do ano em que os terrenos estejam mais consolidados, preferencialmente em alturas em que o caudal transportado pelas linhas de água seja nulo;

e) A realização do restabelecimento, o mais breve possível, de todas as linhas de água interceptadas, não alterando o seu curso natural.

16.11
Sistemas ecológicos

O consórcio assegurará:

a) A recuperação das áreas ocupadas pelo estaleiro no final das obras;

b) A delimitação de caminhos confinados para a circulação de equipamento de obra, evitando a abertura de novos caminhos;

c) A recuperação e integração ambiental dos caminhos, eventualmente abertos durante a fase de construção, de forma a repor as características originais dos terrenos;

d) O atravessamento das linhas de água, quando necessário, efectuar-se-á na perpendicular por forma a salvaguardar as características ecológicas da linha de água e minimizar a destruição da vegetação e as características das margens.
16.12
Paisagem

O consórcio garantirá:
a) A adopção das medidas necessárias à mimetização das zonas de obras e estaleiros na paisagem, recorrendo, nomeadamente, a tapumes de cor adequada, redes, etc.;

b) A realização a reposição e restabelecimento dos locais atravessados por condutas, nomeadamente, caminhos, sebes, muros de pedra solta, taludes, entre outras características dos locais atravessados;

c) A protecção das linhas de água, após a finalização das obras, através de revestimento vegetal adequado às características das zonas atravessadas e das margens e, ou através de soluções de enrocamento nos casos em que se utilizam métodos de vala aberta;

d) A realização de sementeiras de herbáceas em zonas de maior declive que eventualmente tenha sido atravessada.
16.13
Socio-economia e qualidade de vida das populações

O consórcio assegurará:
a) A gestão e planificação adequadas do desenvolvimento dos trabalhos de modo a reduzir os incómodos sobre as populações, sendo os aspectos importantes a ter em conta a escolha de dias e horários de trabalho que não coincidam com os períodos de descanso das populações (proibição de realização de trabalhos nocturnos e nos dias de descanso semanal) e a escolha dos trajectos e horários de circulação nas vias que interfiram o menos possível com o tráfego quotidiano das populações;

b) A utilização de explosivos em conformidade com o disposto na legislação em vigor, no que se refere às interferências com as populações.
16.14
Serviços afectados
O consórcio terá em conta a necessidade de realização de trabalhos referentes aos serviços afectados, englobando todos os serviços públicos e privados que podem existir nas zonas da obra, à superfície ou a nível subterrâneo, relativos às infra-estruturas de águas, esgotos, incêndios, gás, energia, telecomunicações, etc., que terão de ser deslocados ou transferidos, temporária ou permanentemente, em resultado da execução da empreitada ou de quaisquer instalações de apoio a ela, tendo em vista o desenvolvimento normal dos trabalhos sem que haja quebras de ritmo ou de segurança material e humana.

Caso haja necessidade, serão executados os projectos e a construção das novas infra-estruturas para os serviços afectados e de todos os trabalhos provisórios ou definitivos que sejam necessários ao referido restabelecimento.

O consórcio contactará as entidades responsáveis pelos serviços afectados, que, para além da recolha de informações e da análise das soluções possíveis, serão analisadas as previsões das necessidades futuras, evitando-se, na medida do possível, a introdução de alterações durante a execução da empreitada.

Serão feitos os reconhecimentos necessários para determinar a verdadeira posição planimétrica e altimétrica dos serviços afectados e serão assinalados no terreno os obstáculos subterrâneos ou aéreos que venham a ser afectados pela obra, tais como cabos eléctricos e telefónicos, condutas de água e de gás, colectores de esgoto, drenos, oleodutos, galerias, muros e outras interferências, cujos traçados constem ou não do projecto, garantindo a implantação e conservação de sinalização eficiente, permanente noite e dia, nos locais desses desvios e suspensões e quando necessário, por perigo eminente, vedar os locais desses trabalhos, impedindo o acesso de pessoas estranhas à obra.

16.15 Reposição/regul. das condições ambientais após a conclusão da obra
Uma vez concluída a obra, proceder-se-á à criteriosa reposição das condições ambientais de referência (existentes antes da obra) ou, nos casos em que tal não seja possível, será assegurada a regularização das condições ambientais da área de intervenção, de acordo com os pressupostos previamente definidos e o referido nesta memória e caderno de encargos desta empreitada ou decorrentes da legislação e com as instruções da Fiscalização.
17 ELEMENTOS A APRESENTAR APÓS CONCLUSÃO DA OBRA
Após conclusão da obra, o consórcio entregará ao Dono da Obra os documentos a seguir indicados:

· Versão definitiva do Manual de Instruções de Funcionamento e Manutenção, de acordo com a cláusula 71 do caderno de encargos;

· Programação dos autómatos, legendada e comentada;

· Materiais de consumo e peças de reserva de acordo com a cláusula 47 do Caderno de encargos;

· Telas finais de acordo com a cláusula 72 do caderno de encargos;

· Toda a documentação relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA (incluindo a demonstração da correta execução do PPGRCD), registos do controlo de Qualidade em Obra, Especificações Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros, que permitirão ao CSO e Fiscalização a elaboração da Compilação Técnica.

17.1 Manual de instruções de funcionamento e de manutenção

As instruções de funcionamento e de manutenção serão fornecidas em 3 colecções encadernadas, 1 colecção reprodutível e 1 em suporte informático.”

As colecções encadernadas terão nas capas as seguintes inscrições:

a)Relativamente à Obra Civil e aos Equipamentos Electromecânicos e Hidromecânicos

DESIGNAÇÃO DO DONO DA OBRA

DESIGNAÇÃO DA INSTALAÇÃO A QUE RESPEITA

OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS E HIDROMECÂNICOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENÇÃO

b) Relativamente às Instalações Eléctricas, Instrumentação e automação

DESIGNAÇÃO DO DONO DA OBRA

DESIGNAÇÃO DA INSTALAÇÃO A QUE RESPEITA

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENÇÃO

Cada colecção será dividida em dois capítulos fundamentais:

· Capítulo I: Instruções de Funcionamento

· Capítulo II: Instruções de Manutenção

Na 1ª Parte, serão incluídos todos os elementos que permitam proceder a toda e qualquer manobra de operação garantindo um bom funcionamento dos equipamentos e da instalação e a sua descrição de tal forma que se tenha deles um perfeito e pormenorizado conhecimento. Serão consideradas ainda as instruções referentes à utilização dos equipamentos de segurança em caso de acidente, caso existam.
O manual incluirá uma memória descritiva que, para além da descrição dos modos de funcionamento da “obra”, integre para cada equipamento a sua fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua integração nos órgãos que constituem a “obra”, descrevendo-se a sua função e os encravamentos associados.
O manual incluirá uma fotografia digitalizada de cada um dos quadros eléctricos, como

suporte da descrição de toda e qualquer manobra em todo e qualquer modo de funcionamento previsto.
Serão consideradas, entre outras, as seguintes situações:

a) Arranque das instalações;

b) Paragem das instalações;

c) Funcionamento normal das instalações;

d) Procedimentos a tomar em caso de situações de alarme/avaria;

e) Procedimentos em caso de falha de energia.
Na 2ª Parte, serão incluídos todos os elementos que definam as operações de manutenção e respectiva periodicidade, e permitindo toda e qualquer manobra de reparação do equipamento em causa. Ter-se-ão em consideração, entre outras, as seguintes matérias:

· Descrição dos tipos de manutenção e dos níveis de intervenção;

· Operações habituais envolvidas nos vários tipos de manutenção e níveis de intervenção;

· Plano de Manutenção Preventiva a implementar;

· Descrição dos cuidados periódicos de conservação/limpeza, englobando a forma de isolamento dos diversos órgãos para reparação ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa de lubrificações; conservação de aparelhos de medida, regulação e comando;

· Descrição de pequenas reparações e afinações, nomeadamente a lista de avarias mais prováveis ou mais correntes, procedimentos de diagnóstico e actuações correctivas preconizadas, substituição de peças sobressalentes, indicação de "stocks" e peças de reserva aconselháveis, ajustamentos dos equipamentos e instrumentação, listas de fornecedores de sobressalentes e de peças de reserva;

· Tipo de registos que deverão existir na instalação para as actividades de manutenção da Águas do Ribatejo;
As instruções conterão desenhos, esquemas, gráficos e diagramas dos circuitos eléctricos para além de todos os elementos necessários para uma completa ilustração dos textos e serão integralmente redigidas em português, e as unidades a referir serão as do Sistema Métrico Internacional.

Seguindo o estipulado na cláusula 71 do caderno de encargos, serão entregues 2 cópias da versão provisória do manual de operação e de manutenção, 2 semanas antes das actividades de “inspecção e ensaios de funcionamento.

Posteriormente, serão entregues 3 cópias da versão definitiva do manual de instruções de funcionamento e de manutenção antes da recepção provisória. Nesta versão definitiva constarão os resultados dos ensaios realizados durante as fases de “comissionamento” e “inspecção e ensaios de funcionamento”.

17.2 Telas Finais
À medida que os elementos de obra vão sendo executados, o consórcio apresentará as respectivas telas finais ou os dados necessários para a sua posterior elaboração, para aprovação da fiscalização, e, até à data da recepção provisória, entregará 5 cópias opacas dos desenhos finais actualizados e 1 registo informático de todos esses desenhos, elaborados em autocad (formato autocad 2000 ou compatível), em conformidade com o que for aplicável na respectiva especificação anexa ao caderno de encargos desta empreitada.

Os desenhos a actualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de material efectivamente fornecido ou montado, serão:

· Desenho de implantação geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

· Desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo atravessamentos com infra estruturas existentes;

· Desenhos com os traçados reais das tubagens em planta e perfil;

· Plantas e cortes com os traçados reais de cabos quer de potência, quer de sinalização, quer de comando;

· Desenhos de construção dos quadros eléctricos;

· Esquemas eléctricos unifilares e planos de terminais dos quadros eléctricos;

· Circuitos de comando com indicação da referência dos relés e respectivos contactos, comutadores e órgãos similares, e dos condutores de electrificação dos referidos circuitos;

· Plantas, cortes e pormenores de construções executadas;

· Desenhos de pormenor de todos os órgãos e edifícios constituintes do sistema incluindo os equipamentos.
Com esta colecção serão também entregues 5 exemplares dos relatórios com os resultados dos ensaios, do volume ou volumes das medições de todos os trabalhos da empreitada conforme hajam sido executados, organizados segundo a discriminação dos correspondentes volumes dos projectos e com apresentação semelhante à destes últimos tendo em conta as indicações que sobre essa organização sejam dadas pelo dono da obra.

As correcções que resultarem da respectiva revisão final serão introduzidas nos desenhos e volumes de medições.
18 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os trabalhos não especificados no Caderno de Encargos e que forem necessários para o cumprimento da presente empreitada, serão executados de forma a cumprir o indicado nos desenhos de projecto e nas instruções das “Cláusulas Técnicas Gerais e Especiais” em vigor. Em caso de omissão nas “Cláusulas Técnicas”, seguir-se-ão as instruções do fabricante ou da fiscalização, tendo sempre em atenção as indicações dos desenhos de projecto

Para os restantes trabalhos não abordados nesta memória, por se tratar de actividades de construção tradicional para as quais não se ressaltam aspectos construtivos importantes, serão sempre adoptadas as prescrições do Caderno de Encargos e Projecto, ou na omissão, as boas regras de arte.

A organização prevista dos meios humanos e dos meios técnicos, asseguram plenamente o cumprimento dos prazos e a boa qualidade de execução.

Os meios de equipamento encontram-se em bom estado de conservação e funcionamento, em obras ou no parque de máquinas das empresas do consórcio e estarão disponíveis em obra de acordo com o indicado no plano de trabalhos. Os meios humanos serão constituídos por Quadros Superiores, Técnicos de Mão-de-Obra especializada que, em caso de necessidade, enquadrarão mão-de-obra recrutada localmente, que será reforçada sempre que necessário.
A execução dos trabalhos e operações relativas à corrente Empreitada não apresenta dificuldades fora do habitual para o tipo de obra em questão, nem para o conjunto das equipas formadas para a sua elaboração.

Para além dos modos de execução apresentados serão ainda tidos em consideração as orientações do Projecto, do Caderno de Encargos e do Plano de Segurança e Saúde, as normas e documentos legislativos em vigor, sendo estes os documentos relevantes para o estabelecimento do modo de execução dos trabalhos, e as orientações fornecidas pela Fiscalização e pelo Coordenador de Segurança e Saúde.

Dado que o Consórcio tem larga experiência na execução de obras semelhantes, julgamos possuir o “know-how” para a construção da obra colocada a concurso. Deste modo, o Dono da Obra terá garantias de boa execução da obra.
Estes são os aspectos que consideramos essenciais e vinculativos para a eficácia da proposta que apresentamos.

Ourém, 31 de Agosto de 2012
ANEXO – Actividades/Tarefas com Indicação de Recursos de Mão-de-Obra e Equipamentos e Respectivos Rendimentos
	EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CHAMUSCA, VALE DE CAVALOS E ULME
	
	
	

	
	
	
	

	Prazo de Execução: 150 Dias
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Actividades/Tarefas com Indicação de Recursos de Mão-de-Obra e Equipamentos e Respectivos Rendimentos

	Código de Actividade
	Actividade
	Unidades Máx.
	Equipas
	Identificação das Equipas
	Rendimentos (diários)

	 
	PLANO DE TRABALHOS
	 
	 
	 
	 

	    PARTE I
	RESERVATÓRIO R0 E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE0
	 
	 
	 
	 

	CAPÍTULO  I
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	I.I.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	I.I.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação do reservatório e estação elevatória.
	 
	1
	Enquadramento
	0,5

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	I.I.1.2
	Desmatação e decapagem geral da camada vegetal do terreno natural, incluindo derrube de árvores ou arbustos, remoção de cepos, dezenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósit
	 
	1
	Equipa 9
	719,8

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	ROÇADORA
	1
	 
	 
	 

	I.I.2
	MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	I.I.2.1
	Escavação mecânica em terrenos (solo ou rocha branda), incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem ou de sondagens para localização de infra-estrutura
	 
	1
	Equipa 9
	195,67

	I.I.2.2
	Execução de aterro, com solos seleccionados e provenientes da escavação, devidamente compactado mecanicamente em camadas até atingir as cotas de projecto, incluindo processamento, transporte, colocação, espalhamento e compactação.
	 
	1
	Equipa 9
	210,89

	I.I.2.3
	Carga, transporte e descarga a vazadouro de produtos sobrantes.
	 
	1
	Equipa 9
	135,41

	I.I.3
	VIA DE ACESSO
	 
	 
	 
	 

	I.I.3.1
	Movimentos de Terra
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	I.I.3.1.1
	Regularização da via de acesso, desde a Estrada Nacional 243, até ao local de implantação do R0 e EE0, garantindo uma faixa de rodagem com uma largura de pelo menos 5.00 metros, incluindo escavações e aterros necessários para garantir as cotas de projecto
	 
	1
	Equipa 9
	605,65

	I.I.3.2
	Pavimentos
	 
	 
	 
	 

	I.I.3.2.1
	Pavimentos em betuminoso
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	I.I.3.2.1.1
	Fornecimento e aplicação de tout-venant em camada base, com 30 cm de espessura depois do recalque, aplicadas em camadas de 15 cm regadas e cilindradas.
	 
	1
	Equipa 8
	403,77

	I.I.3.2.1.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  
	 
	1
	Equipa 8
	302,82

	I.I.3.2.1.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.   
	 
	1
	Equipa 8
	302,82

	I.I.3.3
	Drenagem Pluvial
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	I.I.3.3.1
	Fornecimento e execução de valeta de secção triangular em betão, incluindo movimento de terras, fundação e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	42,54

	I.3.3.2
	Execução de caixa de ligação/recepção de valetas em betão armado, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	-
	-
	 

	I.3.3.2 A
	Execução de caixa de ligação/recepção de valetas em betão armado, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	1

	I.3.3.3
	Fornecimento e execução de atravessamento em manilha de betão ø300 R, com 13.50 ml de comprimento, incluindo juntas argamassadas, movimento de terras, fundação e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	1

	CAPÍTULO  II
	CONSTRUÇÃO CIVIL
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	I.II.1
	COFRAGEM
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	I.II.1.1
	Fornecimento e aplicação de cofragem em elementos estruturais, incluindo descofragem, todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	37,34

	I.II.2
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	I.II.2.1
	Betão da classe C16/20 em camada de regularização de fundações.
	 
	1
	Equipa 9
	26,44

	I.II.2.2
	Fornecimento e aplicação de filme de polietileno com espessura de 2mm.
	 
	1
	Equipa 9
	234,1

	I.II.2.3
	Betão da classe de resistência C30/37 e classe de exposição XC2.
	 
	1
	Equipa 9
	5,96

	I.II.2.4
	Betão da classe C20/25, em enchimentos, incluindo todos os trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	10,2

	I.II.3
	AÇO
	 
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	I.II.3.1
	Fornecimento e aplicação de aço A400NR em elementos estruturais, incluindo moldagem, cortes e desperdícios.
	 
	1
	Equipa 9
	637,63

	I.II.4
	ALVENARIAS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	I.II.4.1
	Fornecimento e assentamento blocos de betão em paredes elevadas, no interior do reservatório, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, sendo retirado um em cada 4 blocos no fundo inferior, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
	 
	 
	 
	 

	I.II.4.1.1
	Com 0.25m de espessura no limpo.
	 
	1
	Equipa 9
	26,5

	I.II.4.2
	Execução de alvenaria de tijolo cerâmico furado, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo vergas em betão armados sobre os vãos, todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	 
	 
	 

	I.II.4.2.1
	Com 0.22m de espessura no limpo.
	 
	1
	Equipa 9
	23

	I.II.5
	PINTURAS E REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	3
	 
	 
	 

	 
	LADRILHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE LADRILHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	I.II.5.1
	Câmara de manobras
	 
	 
	 
	 

	I.II.5.1.1
	Pintura  dos pavimentos da câmara de manobras, com tinta anti-derrapante (tipo SAFE STEP) aplicada em duas demãos, incluindo preparação da base  para receber tinta,  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	62,25

	I.II.5.1.2
	Pintura de paredes e pavimentos no interior das caleiras, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	17,1

	I.II.5.1.3
	Reboco areado fino em paredes exteriores, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4.
	 
	1
	Equipa 9
	46

	I.II.5.1.4
	Fornecimento e assentamento de azulejo 15x15 cm2, na cor branco, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	42,2

	I.II.5.1.5
	Pintura com tinta texturada, sobre reboco, em paredes exteriores, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	72,2

	I.II.5.1.6
	Pintura com tinta plástica, sobre rebouco, em paredes e tectos, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	50,5

	I.II.5.1.7
	Pintura de paredes e tectos, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" de cor branca em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	74,03

	I.II.5.1.8
	Pintura de superfíes exteriores com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" de cor RAL 5013 em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	25,4

	I.II.5.1.9
	Pintura com emulsão betuminosa alcalina, tipo "INERTOL F" em elementos estruturais em contacto com o terreno, em três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	56,1

	I.II.5.2
	Reservatório
	 
	 
	 
	 

	I.II.5.2.1
	Execução de decapagem geral com jacto de água a alta pressão com 500 bar, com incorporação de areia, se necessário, de forma a limpar e a criar nas superfícies rugosidade para a aderência dos materiais, incluindo todos os materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	136,35

	I.II.5.2.2
	Fornecimento e aplicação por projeção em paredes, pilares e laje de fundo do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização isenta de componentes orgânicos, de cor azul claro, tipo VANDEX CEMELAST BLUE ou
	 
	1
	Equipa 9
	39,37

	I.II.5.2.3
	Fornecimento e aplicação por projeção em tetos e vigas do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização isenta de componentes orgânicos, de cor branca, tipo VANDEX CEMELAST WHITE ou equivalente, aplicada
	 
	1
	Equipa 9
	56,8

	I.II.5.2.4
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica das células do reservatório por meio de lavagem com água, com a incorporação do bactericida TEVAN PANOX, ou equivalente, numa solução a 3%, em todas as superfícies, incluindo todos os trabalhos e mater
	 
	1
	Equipa 9
	166,2

	I.II.5.2.5
	Reboco areado fino em paredes interiores, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, com aditivo hidrófugo.
	 
	1
	Equipa 9
	57,2

	I.II.5.2.6
	Pintura de paredes e tectos, no exterior, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" de cor branca em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	102,1

	I.II.5.2.7
	Pintura de paredes e tectos, no exterior, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" de cor RAL 5013 em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	49,9

	I.II.5.2.8
	Pintura com emulsão betuminosa alcalina, tipo "INERTOL F" em elementos estruturais em contacto com o terreno, em três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	85,13

	I.II.5.3
	Muros de suporte
	 
	 
	 
	 

	I.II.5.3.1
	Pintura de paredes e tectos, no exterior, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" de cor branca em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	71,55

	I.II.5.3.2
	Pintura com emulsão betuminosa alcalina, tipo "INERTOL F" em elementos estruturais em contacto com o terreno, em três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	92,85

	I.II.6
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	I.II.6.1
	Impermeabilização de acordo com o pormenor das peças desenhadas incluindo camada de forma e acabamento pesado.
	 
	1
	Equipa 9
	37,16

	I.II.7
	SERRALHARIAS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	AJUDANTE
	2
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO FERRAMENTA SERRALHEIRO 
	3
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESP. CAIXILHARIAS ALUMINIO 
	2
	 
	 
	 

	I.II.7.1
	Fornecimento e assentamento de vãos exteriores em caixilharia de alumínio termolacado, na cor RAL 5013, incluindo materiais e todos os trabalhos acessórios e complementares.
	 
	 
	 
	 

	I.II.7.1.1
	Porta com 2,45x2.15m - com duas folhas de abrir, com grelha de ventilação tipo persiana protegida na face interior com rede mosquiteira e compasso de fixação.
	 
	1
	Equipa 9
	0,2

	I.II.7.1.2
	Janela com 1.80x0,70m - com uma folha de abertura basculante.
	 
	1
	Equipa 9
	0,2

	I.II.7.1.3
	Janela com 1.80x0,70m - grelha de ventilação, incluindo rede mosquiteira no interior.
	 
	1
	Equipa 9
	0,6

	I.II.7.1.4
	Janela com 0,40x0,40m - grelha de ventilação, incluindo rede mosquiteira no interior.
	 
	1
	Equipa 9
	0,8

	I.II.7.2
	Fornecimento e assentamento de guarda em perfis pultruditos (poliester reforçado com fibras de vidro), incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	 
	 
	 

	I.II.7.1.1
	Com uma altura de 1,00m.
	 
	1
	Equipa 9
	7,08

	I.II.7.3
	Fornecimento e assentamento de escadas verticais com quebra costas em perfis pultruditos (poliester reforçado com fibras de vidro), incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	 
	 
	 

	I.II.7.3.1
	Com uma altura de 6,0m.
	 
	1
	Equipa 9
	0,2

	I.II.7.4
	Fornecimento e assentamento de escadas verticais em perfis pultruditos (poliester reforçado com fibras de vidro), incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	 
	 
	 

	I.II.7.4.1
	Com uma altura de 1,5m.
	 
	-
	-
	0

	I.II.7.4.1 A
	Com uma altura de 1,5m.
	 
	1
	Equipa 9
	0,2

	I.II.7.5
	Fornecimento e assentamento de gradil aberto em perfis pultruditos, (poliester reforçado com fibras de vidro), incluindo aros, fixações em aço inox, todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	0,9

	I.II.8
	CANTARIAS
	 
	 
	 
	 

	 
	LADRILHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE LADRILHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	I.II.8.1
	Fornecimento e assentamento de cantarias de calcario, em soleiras e peitoris, com batente e pingadeira, incluindo argamassas de assentamento ao traço 1:3, impermeabilização, cortes, materiais e todos os trabalhos acessórios e complementares.
	 
	 
	 
	 

	I.II.8.1.1
	Soleira - com 2,45m.
	 
	1
	Equipa 9
	1

	I.II.8.1.2
	Peitoril - com 1,80m.
	 
	1
	Equipa 9
	4

	I.II.9
	DRENAGEM DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	I.II.9.1
	Fornecimento e aplicação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários:
	 
	 
	 
	 

	I.II.9.2
	Camada de solos de granulometria extensa com 0,11 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 9
	65

	I.II.9.3
	Camada de brita 32/50 mm com 0,11 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 9
	65

	I.II.9.4
	Camada de brita 32/50 mm com 0,30 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 9
	33

	I.II.9.5
	Tubo de PVC Corrugado DN100, ranhurado parcialmente, envolvido em manta geotextil.
	 
	1
	Equipa 9
	32,3

	I.II.9.6
	Manta geotextil 190g/m2.
	 
	1
	Equipa 9
	45,3

	I.II.10
	ARRANJOS EXTERIORES
	 
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO FERRAMENTA SERRALHEIRO 
	2
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	I.II.10.1
	Portão giratório duplo do tipo "NYLOFOR F" galvanizados e revestidos a poliester, com 3.00 m de abertura útil por 2.03 m de altura, incluindo dobradiças, sistema de fecho e ferrolho de solo, conforme projecto, incluindo todos os materiais e trabalhos nece
	 
	1
	Equipa 9
	1

	I.II.10.2
	Vedação constituida por painéis em arame galvanizado e revestidos a poliester, do tipo "NYLOFOR F", postes plastificados e acessórios, e pingo de solda na cabeça dos parafusos de fixação dos paineis para evitar o furto, conforme projecto, incluindo todos 
	 
	1
	Equipa 9
	38,15

	I.II.10.3
	Execução de muro de betão armado, para receber vedação, abertura de cabouco, conforme projecto, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	4,89

	I.II.10.4
	Execução de pavimento pedonal em lajetas de betão pré-fabricado tipo "UNI" de 0,06m de espessura, incluindo fornecimento de almofada de assentamento de areia com 0.04m de espessura,  execução de camada base em "tout-venant", com 10cm de espessura e todos 
	 
	1
	Equipa 9
	25,5

	I.II.10.5
	Execução de pavimento para viaturas em lajetas de betão pré-fabricado tipo "UNI" de 0,08m de espessura min., incluindo fornecimento de almofada de assentamento de areia com 0.04m de espessura,  execução de camada base em "tout-venant", com 20cm de espessu
	 
	1
	Equipa 9
	42,9

	I.II.10.6
	Fonecimento e aplicação de lancil pré-fabricado de betão, com 15cm, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples de 300kg/m³ com 0.25x0.25m, tomada de juntas com argamassa de cimento e areia, todos o trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	38,15

	I.II.10.7
	Fonecimento e aplicação de lancil pré-fabricado de betão, com 8cm, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples de 300kg/m³ com 0.25x0.25m, tomada de juntas com argamassa de cimento e areia, todos o trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	14,7

	I.II.10.8
	Brita 20/30 com fundação em camada de areia e tela "anti-vegetação".
	 
	1
	Equipa 9
	136,98

	I.II.10.9
	Execução de pilar e parede de remate do portão, em betão armado e alvenaria de tijolo, com reboco areado fino, incluindo caixas de contadores e todos os trabalhos necessários, conforme desenhos do projecto.
	 
	-
	-
	 

	I.II.10.9 A
	Execução de pilar e parede de remate do portão, em betão armado e alvenaria de tijolo, com reboco areado fino, incluindo caixas de contadores e todos os trabalhos necessários, conforme desenhos do projecto.
	 
	1
	Equipa 9
	0,33

	I.II.11
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	I.II.11.1
	Fornecimento e assentamento tubo de queda em PVC DN90, incluindo fixações, passa-muros e todos os trabalhos acessórios e complementares, segundo desenho de pormenor.
	 
	1
	Equipa 9
	15,7

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	I.II.11.2
	Fornecimento de argola de aço Inox AISI 316L para ligação de cabo salva vidas, incluindo fixações mecânicas e todos os traballhos necessários
	 
	1
	Equipa 9
	1

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	I.II.11.3
	Execução de caixas de ligação/recepção de valetas em betão armado, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessários, conforme desenho de pormenor.
	 
	-
	-
	 

	I.II.11.3 A
	Execução de caixas de ligação/recepção de valetas em betão armado, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessários, conforme desenho de pormenor.
	 
	1
	Equipa 9
	1

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	I.II.11.4
	Fornecimento e montagem de valeta em meias manilhas de betão f300mm, incluindo movimento de terras, fundação e todos os trabalhos necessários conforme desenho de pormenor.
	 
	1
	Equipa 9
	26,1

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	I.II.11.5
	Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PVC corrugado, DN200, SN8.
	 
	1
	Equipa 4
	21,5

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	I.II.11.6
	Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PVC corrugado, DN250, SN8.
	 
	1
	Equipa 4
	23,85

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	I.II.11.7
	Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PVC corrugado, DN315, SN8.
	 
	1
	Equipa 4
	19,3

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	I.II.11.8
	Execução de câmaras de visita de anéis e cone excêntrico pré-fabricados de betão ø 1.00 m incluindo movimento de terras, soleira com meia cana betonada "in situ" com betão simples, tampa de FFD com 0.60 m de abertura útil com inscrição da palavra SANEAMEN
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	I.II.11.8.1
	h ≤ 1.90 m
	 
	1
	Equipa 4
	0,75

	I.II.11.9
	Execução de câmaras de visita de anéis e cone excêntrico pré-fabricados de betão ø 1.25 m incluindo movimento de terras, soleira com meia cana betonada "in situ" com betão simples, tampa de FFD com 0.60 m de abertura útil com inscrição da palavra SANEAMEN
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	I.II.11.9.1
	h ≤ 2.90 m
	 
	1
	Equipa 4
	0,5

	I.II.11.10
	Execução de caixas quadrada de recepção da descarga do ramal de ligação ao reservatório hidropneumático, em betão armado, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessários.
	 
	-
	-
	 

	I.II.11.10 A
	Execução de caixas quadrada de recepção da descarga do ramal de ligação ao reservatório hidropneumático, em betão armado, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 4
	0,5

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	I.II.11.11
	Execução de boca de descarga em betão armado, incluindo desmatação e decapagem do terreno, pinturas com tinta com base em resinas acrílicas nas superfícies exteriores e pinturas com emulsão betuminosa em superfícies em contacto com o terreno, grade metáli
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	I.II.11.11.1
	DN315
	 
	1
	Equipa 4
	0,5

	I.II.11.12
	Execução de câmaras de sumidouro com grelha de FFD.
	 
	1
	Equipa 4
	4

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	I.II.11.13
	Tubo de PVC Corrugado DN100, ranhurado parcialmente, envolvido em manta geotextil e brita 32/50, para drenagem das paredes da estação elevatória.
	 
	1
	Equipa 4
	16,25

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	I.II.11.14
	Fornecimento de argola de aço Inox AISI 316L para ligação de cabo salva vidas, incluindo fixações mecânicas e todos os traballhos necessários
	 
	1
	Equipa 9
	1

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO FERRAMENTA SERRALHEIRO 
	2
	 
	 
	 

	I.II.11.15
	Fornecimento e montagem de lettering de designação da infraestrutura e  logótipo das Águas do Ribatejo.
	 
	1
	Equipa 9
	1

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO FERRAMENTA SERRALHEIRO 
	2
	 
	 
	 

	I.II.11.16
	 Fornecimento e instalação de Tampa em Ferro Fundido Ductil com 800 x 800 mm, C250, incluindo aro, articulada com dispositivo de fecho.
	 
	1
	Equipa 9
	1

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO FERRAMENTA SERRALHEIRO 
	2
	 
	 
	 

	CAPÍTULO  III
	TUBAGEM, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTO (EE0 E CÂMARA DE MANOBRAS DO R0)
	 
	 
	 
	 

	I.III.1
	CONDUTA CAPTAÇÃO 3 - NÓ B
	 
	 
	 
	 

	I.III.1.1
	Trabalhos Preparatórios
	 
	 
	 
	 

	I.III.1.1.1
	Piquetagem e nivelamento incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da conduta adutora CAP.3-NóB, localização de interferências, validação e correcção, quando necessário.
	 
	1
	Enquadramento
	40

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	I.III.1.1.2
	Desmatação e decapagem geral  da camada vegetal do terreno natural para implantação da conduta, incluindo derrube de árvores ou arbustos, remoção de cepos, desenraizamento, limpeza, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemn
	 
	1
	Equipa 4
	26

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	1
	 
	 
	 

	 
	TÉCNICO REBAIXAMENTO NÍVEL FREÁTICO
	1
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SEMAFOROS 
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQ. REBAIXAMENTO NÍVEL FREÁTICO
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	I.III.1.2
	Tubagem e acessórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	I.III.1.2.1
	Fornecimento e assentamento de tubo NATURAL (FFD) com junta automática STANDARD DN150mm, incluindo todos os trabalhos para instalação da tubagem na vala e execução de maciços, se necessário
	 
	1
	Equipa 4
	19,95

	I.III.1.2.2
	Fornecimento e assentamento de curva de bocas a 45º ( em FFD) com junta automática STANDARD DN150.
	 
	1
	Equipa 4
	0,5

	I.III.2
	CONDUTA NÓ B - CÉLULA DO RESERVATÓRIO R0
	 
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO MECÂNICO
	4
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	DESENHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA ELECTRICA DE SOLDAR 
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR A OXI-ACETILENO
	1
	 
	 
	 

	 
	BERBEQUIM
	4
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	DIVERSOS JOGOS DE CHAVES
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR 
	1
	 
	 
	 

	 
	BOMBA SUBMERSIVEL 
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSO EQUIPAMENTO MÓVEL
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR AÇO INOX A "ARGON"
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG. ELECTROTÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	EMPILHADOR TELESCOPICO
	2
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR
	4
	 
	 
	 

	I.III.2.1
	Fornecimento e assentamento de tubo NATURAL (FFD) com junta automática STANDARD DN200mm, incluindo escavação, almofada de assentamento e protecção, aterro e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 4
	7

	I.III.2.2
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN200mm PN10, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~5,00ml)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.2.3
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN200mm PN10, incluindo volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 18
	0,08

	I.III.2.4
	Fornecimento e aplicação de filtro manual em Y em FFD flangeado DN200 PN16 com malha filtrante em aço de 3.0mm, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.2.5
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD auto-travada DN200mm PN10, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,08

	I.III.2.6
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de duas flanges, DN200mm PN10, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~1.95ml)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.2.7
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º, em FFD DN200mm PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,15

	I.III.2.8
	Fornecimento e aplicação de cone de redução de duas flanges em FFD DN200x150mm PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,08

	I.III.2.9
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de duas flanges, DN150mm PN10, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~1.45ml)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.2.10
	Fornecimento e aplicação de junta antivibratória, DN150mm PN16, com flanges em aço e corpo em EPDM, da AVK ou equivalente, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.2.11
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de duas flanges, DN150mm PN10, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.50ml)
	 
	1
	Equipa 18
	0,08

	I.III.2.12
	Fornecimento e aplicação de caudalimetro electromágnético flangeado em FFD DN150 PN16, tipo "ISOMAG", série "MILLENNIUM", modelo"MS2500-P150-A1A1A/ML210-B0A1B1A0" ou equivalente, incluindo todas as ligações, preparado para comunicação de dados com a teleg
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.2.13
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de duas flanges, DN200mm PN10, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~1.80ml)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.2.14
	Fornecimento e aplicação de válvula de controle hidráulico de nível altimétrica e comando eléctrico, flangeada em FFD DN200 PN16, incluindo kits de montagem, picagens se necessário, piloto em bronze, circuito hidráulico em tubos de cobre, solenóide e todo
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.2.15
	Fornecimento e aplicação de tê de três flanges em FFD DN200x200mm PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.2.16
	Fornecimento e aplicação flange cega em FFD  DN200 PN10. incluindo kits de montagem
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.2.17
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de duas flanges, DN200mm PN10, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~2.50ml)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.2.18
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 45º, em FFD DN200mm PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.2.19
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de duas flanges, DN200mm PN10, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~3.90ml)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.2.20
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de duas flanges, DN200mm PN10, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~5.60ml - Tubo que ascende, para entrada no R0)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.2.21
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de duas flanges, DN200mm PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.70ml).
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.3
	PERFIL A1 (CONDUTA ELEVATÓRIA PARA O R1) - HP (1500 LITROS)
	 
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO MECÂNICO
	4
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	DESENHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA ELECTRICA DE SOLDAR 
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR A OXI-ACETILENO
	1
	 
	 
	 

	 
	BERBEQUIM
	4
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	DIVERSOS JOGOS DE CHAVES
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR 
	1
	 
	 
	 

	 
	BOMBA SUBMERSIVEL 
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSO EQUIPAMENTO MÓVEL
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR AÇO INOX A "ARGON"
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG. ELECTROTÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	EMPILHADOR TELESCOPICO
	2
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR
	4
	 
	 
	 

	I.III.3.1
	Ramal Principal
	 
	 
	 
	 

	I.III.3.1.1
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de três bocas em FFD DN250x150mm, com junta automática travada STANDARD Ve, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.3.1.2
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN150mm PN25, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~1.00ml)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.3.1.3
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º, em FFD DN150mm PN25, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,08

	I.III.3.1.4
	Fornecimento e aplicação de válvula de borboleta de dupla excêntricidade em FFD DN150 PN25, incluindo redutor com volante manual e kits de montagem.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.3.1.5
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD auto-travada DN150mm PN25, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,08

	I.III.3.1.6
	Fornecimento e aplicação de tubo em aço sem costura DN150, incluindo flanges em aço com gola PN25, soldaduras, pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.65m).
	 
	1
	Equipa 18
	0,08

	I.III.3.1.7
	Fornecimento e aplicação de válvula de retenção de charneira com contrapeso e alavanca, flangeada, em FFD, DN150mm PN25, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.3.1.8
	Fornecimento e aplicação de reservatório hidropneumático de construção em aço, de corpo cilindrico e vertical, capacidade 1500 litros/25 bar, tubuladura de entrada/saída flangeada DN150 PN25, incluindo flange de ligação, válvula de segurança, manómetro, p
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.3.1.9
	Fornecimento e aplicação de compressor da marca "Atlas Copco" tipo LT 3-30 ou equivalente, para 30 bar com uma potência de 2,2 KW para um caudal de ar de 2.50 l/s (50Hz), incluindo base de assentamento e todas a ligações necessárias.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.3.1.10
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN65mm PN25, incluindo curva a 90º em aço e flange com gola PN25, incluindo ainda soldadura para ligação da curva à tubagem  do ramal, de modo a efectuar a descarga
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.3.2
	By-Pass
	 
	 
	 
	 

	I.III.3.2.1
	Fornecimento e aplicação de "by-pass" em tubo de aço sem costura DN65, incluindo duas curvas em aço a 90º, soldaduras para ligação, pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva e todos os trabalhos e acessórios necessários, conforme peças desenha
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4
	TRANCA DE COMPRESSÃO - PERFIL A1
	 
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO MECÂNICO
	4
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	DESENHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA ELECTRICA DE SOLDAR 
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR A OXI-ACETILENO
	1
	 
	 
	 

	 
	BERBEQUIM
	4
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	DIVERSOS JOGOS DE CHAVES
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR 
	1
	 
	 
	 

	 
	BOMBA SUBMERSIVEL 
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSO EQUIPAMENTO MÓVEL
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR AÇO INOX A "ARGON"
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG. ELECTROTÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	EMPILHADOR TELESCOPICO
	2
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR
	4
	 
	 
	 

	I.III.4.1
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN250mm PN25, incluindo passa-muros, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~1,35ml)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.2
	Fornecimento e aplicação de duas curvas a 90ª em aço DN250 (DIN2065), soldadas topo a topo, incluindo duas flanges em aço com gola PN25, pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva e kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.3
	Fornecimento e aplicação de tê de três flanges em FFD DN250x200mm PN25, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.4
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN200mm PN25, incluindo volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.5
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º, em FFD DN200mm PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.6
	Fornecimento e aplicação de cone de redução de duas flanges em FFD DN250x150mm PN25, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,08

	I.III.4.7
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de duas flanges, DN150mm PN25, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.50ml)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.8
	Fornecimento e aplicação de caudalimetro electromágnético flangeado em FFD DN150 PN25, tipo "ISOMAG", série "MILLENNIUM", modelo"MS2500-T150-A3A1A/ML210-B0A1B1A0" ou equivalente, incluindo todas as ligações, preparado para comunicação de dados com a teleg
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.9
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de duas flanges, DN150mm PN25, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~1.15ml)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.10
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de três flanges em FFD DN250x80mm PN25, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.11
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN80mm PN25, incluindo volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.12
	Fornecimento e aplicação de cone de redução de duas flanges em FFD DN80x50mm PN25, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.13
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de duas flanges, DN50mm PN25, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.25ml)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.14
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º, em FFD DN50mm PN25, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.15
	Fornecimento e aplicação de reservatório hidropneumático de construção em aço carbono, tipo GT-U, da GRUNDFOS ou equivalente, de corpo cilindrico e vertical, capacidade 300 litros/25 bar, tubuladura de entrada/saída flangeada DN50 PN25, incluindo flange d
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.16
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD auto-travada DN250mm PN25, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.17
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN250 PN25, incluindo servo-actuador eléctrico tipo "AUMA NORM" ou equivalente e kits de montagem.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.18
	Fornecimento e aplicação de válvula de retenção de charneira com contrapeso e alavanca, flangeada, em FFD, DN250mm PN25, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.4.19
	Fornecimento e aplicação de curva a 90ª em aço DN250 (DIN2065),incluindo duas flanges em aço com gola PN25, soldadura, pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.5
	CÉLULA DO RESERVATÓRIO R0 - TRANCA DE COMPRESSÃO
	 
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO MECÂNICO
	4
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	DESENHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA ELECTRICA DE SOLDAR 
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR A OXI-ACETILENO
	1
	 
	 
	 

	 
	BERBEQUIM
	4
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	DIVERSOS JOGOS DE CHAVES
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR 
	1
	 
	 
	 

	 
	BOMBA SUBMERSIVEL 
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSO EQUIPAMENTO MÓVEL
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR AÇO INOX A "ARGON"
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG. ELECTROTÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	EMPILHADOR TELESCOPICO
	2
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR
	4
	 
	 
	 

	I.III.5.1
	Fornecimento e aplicação de cone de redução em aço DN350x250, incluindo duas flanges em aço com gola PN25, soldaduras, kits de ligação, pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,08

	I.III.5.2
	Fornecimento e aplicação de tranca de compressão em aço DN350, incluindo duas flanges em aço e um tampão PN25, duas entradas em aço, DN200 e flanges de ligação PN25, soldaduras, kits de ligação, pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva, trans
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.5.3
	Fornecimento e aplicação de válvula de borboleta concêntrica, tipo Wafer, em FFD DN200 PN25, incluindo redutor e kits de montagem.
	 
	1
	Equipa 18
	0,15

	I.III.5.4
	Fornecimento e aplicação de válvula de retenção de charneira com contrapeso e alavanca, flangeada, em FFD, DN200mm PN25, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,08

	I.III.5.5
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem, flangeada em FFD DN200mm PN25, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,08

	I.III.5.6
	Fornecimento e aplicação de cone de redução em aço DN200x125, incluindo duas flanges em aço com gola PN25, soldaduras, kits de ligação, pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,15

	I.III.5.7
	Fornecimento e aplicação de duas electrobombas de eixo vertical, tipo CR 150-6 A-F-A-E-HBQE, da GRUNDFOS ou equivalente, para um caudal de 144 m³/h (por bomba), uma reserva da outra (1+1R), para uma altura manométrica de ~134.40 m.c.a., com variador de fr
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.5.8
	Fornecimento e aplicação de tranca de aspiração em aço DN350, incluindo duas flanges em aço e um tampão PN25, duas saídas em aço, DN200 e flanges de ligação PN25, soldaduras, kits de ligação, pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva, transdut
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.5.9
	Fornecimento e aplicação de tubo de aço sem costura DN250, incluindo flange em aço com gola PN25, soldaduras, pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários. (L~0.45m)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.5.10
	Fornecimento e aplicação de duas curvas a 90ª em aço DN250 (DIN2065), soldadas topo a topo,incluindo flange em aço com gola PN25, pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva e kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.5.11
	Fornecimento e aplicação de tê em aço DN250x250mm, incluindo flanges em aço com gola PN25, soldaduras, pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.5.12
	Fornecimento e aplicação flange cega em aço DN250 PN25, incluindo pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva e kits de montagem 
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.5.13
	Fornecimento e aplicação de válvula de borboleta de dupla excêntricidade flangeada em FFD DN250 PN25, incluindo redutor e volante manual e kits de montagem.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.5.14
	Fornecimento e aplicação de tubo de aço sem costura DN250, incluindo flange em aço com gola PN25, soldaduras, pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários. (L~4.25m)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.5.15
	Fornecimento e aplicação de curva a 22ª30' em aço DN250 (DIN2065),incluindo duas flanges em aço com gola PN25, soldadura, pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.5.16
	Fornecimento e aplicação de curva a 45ª em aço DN250 (DIN2065),incluindo duas flanges em aço com gola PN25, soldadura, pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.5.17
	Fornecimento e aplicação de tubo de aço sem costura DN250, incluindo flange em aço com gola PN25, soldaduras, pinturas à base de epoxy para protecção anticorrosiva, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários. (L~4.45m)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.5.18
	Fornecimento e aplicação ralo de aspiração flangeado em aço inox DN250 PN25, incluindo kits de ligação.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.6
	DESCARGA DE SUPERFÍCIE E DESCARGA DE FUNDO DA CÉLULA DO R0
	 
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO MECÂNICO
	4
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	DESENHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA ELECTRICA DE SOLDAR 
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR A OXI-ACETILENO
	1
	 
	 
	 

	 
	BERBEQUIM
	4
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	DIVERSOS JOGOS DE CHAVES
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR 
	1
	 
	 
	 

	 
	BOMBA SUBMERSIVEL 
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSO EQUIPAMENTO MÓVEL
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR AÇO INOX A "ARGON"
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG. ELECTROTÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	EMPILHADOR TELESCOPICO
	2
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR
	4
	 
	 
	 

	I.III.6.1
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN200mm PN10, incluindo "passa-muros", kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~2.05ml)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.6.2
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica, DN200 PN10 com volante, incluindo kits de montagem.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.6.3
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º, em FFD DN200mm PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,19

	I.III.6.4
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de duas flanges, DN200mm PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.60ml).
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.6.5
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de duas flanges, DN200mm PN10, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~5.15ml - Tubo que descende, do R0)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.6.6
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de duas flanges, DN200mm PN10, incluindo "passa-muros", kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~1.05ml)
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.7
	RESERVATÓRIO R0
	 
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO MECÂNICO
	4
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	DESENHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA ELECTRICA DE SOLDAR 
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR A OXI-ACETILENO
	1
	 
	 
	 

	 
	BERBEQUIM
	4
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	DIVERSOS JOGOS DE CHAVES
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR 
	1
	 
	 
	 

	 
	BOMBA SUBMERSIVEL 
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSO EQUIPAMENTO MÓVEL
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR AÇO INOX A "ARGON"
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG. ELECTROTÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	EMPILHADOR TELESCOPICO
	2
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR
	4
	 
	 
	 

	I.III.7.1
	Fornecimento e aplicação de medidor de nível ultrassónico compacto, incluindo consola de programação por infravermelhos, com possibilidade de envio de informação para a telegestão incluindo todos as tubagens, cabos e acessórios necessários ao seu correcto
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.7.2
	Fornecimento e aplicação de bóias de nível, incluindo todos trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 18
	0,04

	I.III.8
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	I.III.8.1
	Fornecimento e aplicação de apoios de tubagem em perfis de aço (compostos por base, perfil HEB, meia cana em chapa de aço, borracha de protecção da tubagem, buchas metálicas em aço inox, porcas e anilhas)
	 
	 
	 
	 

	I.III.8.1.1
	Tubagens DN250
	 
	1
	Equipa 9
	0,27

	I.III.8.1.2
	Tubagens DN200
	 
	1
	Equipa 9
	0,4

	I.III.8.1.3
	Tubagens DN150
	 
	1
	Equipa 9
	0,27

	I.III.8.2
	Fornecimento e aplicação de perfil HEB 200,  devidamente protegido contra a corrosão com primário e ICOSIT K 24, para colocação na câmara de manobras  no sentido longitudinal e transversal, de modo a permitir a remoção de equipamentos e materiais, incluin
	 
	1
	Equipa 9
	7

	I.III.8.3
	Fornecimento e aplicação de cadernal manual de corrente com comprimento de 4.00 m, para elevar uma carga até 2000 Kg, incluindo sistema de fixação e deslizamento no perfil HEB 200.
	 
	1
	Equipa 9
	1

	I.III.9
	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	I.III.9.1
	Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno (PPR ou similar) incluindo todos os acessórios, abertura e fecho de roços e todos os trabalhos necessários
	 
	 
	 
	 

	I.III.9.1.1
	 PP-R PN20 Ø 40 mm 
	 
	1
	Equipa 9
	11

	I.III.9.1.2
	 PP-R  PN20 Ø 32 mm 
	 
	1
	Equipa 9
	14

	I.III.9.1.3
	 PP-R  PN20 Ø 25 mm 
	 
	1
	Equipa 9
	11,5

	I.III.9.2
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento DN40, incluindo kits de ligação e todos os acessórios.
	 
	1
	Equipa 9
	2

	I.III.9.3
	Fornecimento e aplicação de válvula redutora de pressão DN40 (entrada PFA 25 Bar, saída 5 Bar), incluindo manómetros radiais a montante e jusante, kits de ligação e todos os acessórios.
	 
	1
	Equipa 9
	1

	I.III.9.4
	Fornecimento e aplicação de torneiras  de 1" com saida roscada para lavagens, incluindo derivações, pontas de tubo e todos acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 9
	4

	CAPÍTULO IV
	INSTALAÇÕES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSOS JOGOS DE CHAVES
	1
	 
	 
	 

	 
	DIVERSO EQUIPAMENTO MÓVEL
	1
	 
	 
	 

	 
	ELECTRICISTA
	6
	 
	 
	 

	 
	INSTRUMENTISTA 
	1
	 
	 
	 

	 
	BANCADA DE ARRANJOS 
	2
	 
	 
	 

	 
	BANCADA DE TESTES 
	2
	 
	 
	 

	 
	GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	QUADRO ELÉCTRICO PORTATIL 
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSAS FERRAMENTAS DE DESGASTE NORMAL
	1
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE
	1
	 
	 
	 

	 
	BERBEQUIM
	2
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG. ELECTROTÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO
	2
	 
	 
	 

	I.IV.1
	ALIMENTAÇÃO E QUADROS
	 
	 
	 
	 

	I.IV.1.1
	Fornecimento e montagem de cabo para a alimentação do quadro eléctrico existente a partir da baixada.
	 
	 
	 
	 

	I.IV.1.1.1
	 - XV-R3x35+2G16 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	1,15

	I.IV.2
	QUADROS ELÉCTRICOS
	 
	 
	 
	 

	I.IV.2.1
	Fornecimento e montagem de Quadro eléctrico, conforme descrito nas peças escritas e desenhadas, incluindo variador de frequência, unidade de controlo, módulos de entrada e saída, fonte de alimentação/UPS, modem GSM e consola de supervisão, do tipo QEEAA-2
	 
	1
	Equipa 19
	0,04

	I.IV.3
	ILUMINAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	I.IV.3.1
	Aparelhos de iluminação:
	 
	 
	 
	 

	I.IV.3.1.1
	Fornecimento e montagem de armadura de iluminação estante tipo MHPD 2x58W da EEE ou equivalente.
	 
	1
	Equipa 19
	0,23

	I.IV.3.1.2
	Projector tipo IVA VSAP15OW instalado em braço simples 
	 
	1
	Equipa 19
	0,12

	I.IV.3.1.3
	Projector de halogeneo 100W exterior estanque.
	 
	1
	Equipa 19
	0,04

	I.IV.3.1.4
	Armadura de emergência equipada com lâmpada fluorescente de 8W, com bateria de niquel-cádmio com autonomia para 1 hora, incluindo pictograma.
	 
	1
	Equipa 19
	0,04

	I.IV.3.2
	Fornecimento e montagem de aparelhagem saliente:
	 
	 
	 
	 

	I.IV.3.2.1
	Comutador de lustre estanque saliente
	 
	1
	Equipa 19
	0,04

	I.IV.3.3
	Fornecimento e montagem de Caixas de montagem à vista, incluindo placas para bornes cerâmicos com bornes para a secção de 4 mm2:
	 
	1
	Equipa 19
	0,08

	I.IV.3.4
	Cabos:
	 
	 
	 
	 

	I.IV.3.4.1
	Cabos em braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	I.IV.3.4.1.1
	XV-U3x1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	0,19

	I.IV.3.4.1.2
	XV-U4G1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	1,27

	I.IV.3.4.1.3
	XV-U3G2,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	1,15

	I.IV.4
	TOMADAS E ALIMENTAÇÕES ESPECIFICAS
	 
	 
	 
	 

	I.IV.4.1
	Cabos:
	 
	 
	 
	 

	I.IV.4.1.1
	Cabos em calha:
	 
	 
	 
	 

	I.IV.4.1.1.1
	XV-U3G1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	2,12

	I.IV.4.1.1.2
	XV-U3G2,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	1,15

	I.IV.4.1.1.3
	XV-U5G4mm²
	 
	1
	Equipa 19
	0,65

	I.IV.4.1.1.4
	XV-R3x50+2G25mm²
	 
	1
	Equipa 19
	1,35

	I.IV.4.1.2
	Cabos em braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	I.IV.4.1.2.1
	XV-U3G1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	0,58

	I.IV.4.1.2.2
	XV-U3G2,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	0,31

	I.IV.4.1.2.3
	XV-U5G2,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	0,19

	I.IV.4.2
	Aparelhagem:
	 
	 
	 
	 

	I.IV.4.2.1
	Tomada de corrente monofásica estanque com tampa
	 
	1
	Equipa 19
	0,08

	I.IV.4.2.2
	Tomada de corrente trifásica 
	 
	1
	Equipa 19
	0,04

	I.IV.4.3
	Fornecimento e montagem de Caixas de montagem à vista, incluindo placas para bornes cerâmicos com bornes para a secção de 4 mm2:
	 
	1
	Equipa 19
	0,31

	I.IV.5
	REDE DE COMANDO
	 
	 
	 
	 

	I.IV.5.1
	Cabos:
	 
	 
	 
	 

	I.IV.5.1.1
	Cabos em calha:
	 
	 
	 
	 

	I.IV.5.1.1.1
	OLFLEX-3x1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	6,73

	I.IV.5.1.2
	Cabos em braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	I.IV.5.1.2.1
	OLFLEX-3x1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	0,77

	I.I.6
	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO
	 
	 
	 
	 

	I.I.6.1
	Equipamento:
	 
	 
	 
	 

	I.I.6.1.1
	Fornecimento e montagem de Central de Deteção de Intrusão, conforme peças desenhadas e C.E.
	 
	1
	Equipa 19
	0,04

	I.I.6.1.2
	Idem, de controlo remoto
	 
	1
	Equipa 19
	0,04

	I.I.6.1.3
	Idem, de detetores de infra-vermelhos
	 
	 
	 
	0,12

	I.I.6.1.4
	Idem, de sinalizador acústico para montagem exterior
	 
	1
	Equipa 19
	0,04

	I.I.6.2
	Cabos:
	 
	 
	 
	 

	I.I.6.2.1
	Cabos instalados em braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	I.I.6.2.1.1
	Jy(st)Y 2x2x0,8 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	1,54

	I.I.7
	SISTEMA CCTV
	 
	 
	 
	 

	I.I.7.1
	Equipamento:
	 
	 
	 
	 

	I.I.6.1.1
	Caixa para futura ligação das câmaras
	 
	1
	Equipa 19
	0,08

	I.I.7.2
	Cabos:
	 
	 
	 
	 

	I.I.7.2.1
	Cabos instalados em braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	I.I.7.2.1.1
	XV-U3G2,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	0,46

	I.IV.8
	CAIXAS DE VISITA
	 
	 
	 
	 

	I.IV.8.1
	Fornecimento e montagem de caixas de visita nas condições descritas nas peças desenhadas.
	 
	1
	Equipa 19
	0,35

	I.IV.9
	TUBAGEM
	 
	 
	 
	 

	I.IV.9.1
	Fornecimento e montagem de  tubos do tipo PVC nas condições descritas nas peças desenhadas.
	 
	 
	 
	 

	 
	Com o seguinte diâmetro:
	 
	 
	 
	 

	I.IV.9.1.1
	Ø110mm
	 
	1
	Equipa 19
	25

	I.IV.10
	CAMINHO DE CABOS
	 
	 
	 
	 

	I.IV.10.1
	Calha totalmente equipada e instalada, incluíndo curvas, tês, cruzetas, pendurais, consolas, reduções, acessórios de fixação e todos os acessórios necessários para a instalação das calhas. Modelo/Marca de Referência: OBO Betterman ou equivalente
	 
	 
	 
	 

	 
	Com as seguintes dimensões, conforme peças desenhadas:
	 
	 
	 
	 

	I.IV.10.1.1
	100x60 mm
	 
	1
	Equipa 19
	1,35

	I.IV.10.1.2
	200x60 mm
	 
	1
	Equipa 19
	0,31

	I.IV.10.1.3
	300x60 mm
	 
	1
	Equipa 19
	1,04

	I.IV.11
	EQUIPAMENTOS
	 
	 
	 
	 

	I.IV.11.1
	Fornecimento e montagem de posto transformação tipo AI1 de 160KVA/30kV conforme peças desenhadas e C.E.
	 
	1
	Equipa 19
	0,04

	I.IV.12
	REDE DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	I.IV.12.1
	Fornecimento e montagem de terra de protecção nas condições regulamentares, incluindo electrodos de terra e caixas de medições conforme peças escritas e desenhadas.
	 
	1
	Equipa 19
	0,04

	I.IV.12.2
	Fornecimento e montagem de terra de serviço para o P.T., nas condições regulamentares, incluindo electrodos de terra e caixas de medições conforme peças escritas e desenhadas.
	 
	1
	Equipa 19
	0,04

	   PARTE II
	CONDUTA ADUTORA CAPTAÇÃO 2A - NÓ B (ETA), INCLUINDO INTERLIGAÇÃO COM A ADUTORA DA CAPTAÇÃO 1A
	 
	 
	 
	 

	CAPÍTULO I
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	II.I.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	II.I.1.1
	Piquetagem e nivelamento incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da conduta, localização de interferências com as outras infra-estruturas, validação e correcção, quando necessário.
	 
	1
	Enquadramento
	205,5

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	II.I.1.2
	Desmatação ao longo da berma não pavimentada da EN243 e em terrenos florestais, incluindo derrube de árvores ou arbustos, remoção de cepos, desenraizamento, limpeza, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro  e eventual indemnização por depó
	 
	1
	Equipa 4
	57

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	ROÇADORA
	1
	 
	 
	 

	II.I.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	II.I.2.1
	Berma não pavimentada
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	II.I.2.1.1
	Aplicação de camada de enchimento em areia, com uma espessura de 0.30m, aplicada em camadas sucessivas de 0.10m de espessura média, após recalque, devidamente compactada de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compacta
	 
	1
	Equipa 4
	2,79

	II.I.2.1.2
	Fornecimento e aplicação de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE), compactado em camadas de 0,20 m de espessura média após recalque, devidamente regadas e cilindradas. (Berma da EN243 - só largura da vala)
	 
	1
	Equipa 4
	2,79

	II.I.2.1.3
	Fornecimento e aplicação de camada em agregado britado de granulometria extensa (ABGE), tratado com cimento à taxa ponderal mínima de 5%, com uma espessura de 0,20 m, compactado em camadas de 0,10 m de espessura média após recalque, devidamente regadas e 
	 
	1
	Equipa 4
	4,07

	II.I.3
	MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	II.I.3.1
	Escavação mecânica em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem d
	 
	1
	Equipa 4
	6,86

	II.I.3.2
	Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	1
	Equipa 4
	1,58

	II.I.3.3
	Aterro de valas com produto da escavação, isentas de pedras de  dimensão não superior a 0,10m, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (Grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal) (90% do volume de escavaç
	 
	1
	Equipa 4
	2,76

	II.I.3.4
	Aterro da vala com material importado (Grau de compactação 85 a 90% do ensaio de Proctor normal). (Conforme Quadro 1 - Medições auxiliares)
	 
	 
	 
	 

	II.I.3.4.1
	Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 4
	0,15

	II.I.3.4.2
	Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 4
	0,15

	II.I.3.5
	Transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. 
	 
	1
	Equipa 4
	4,11

	CAPÍTULO  II
	TUBAGENS E ACESSÓRIOS 
	 
	 
	 
	 

	II.II.1
	TUBAGEM E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	II.II.1.1
	Fornecimento e assentamento de tubo NATURAL (FFD) com junta automática STANDARD DN150mm, incluindo todos os trabalhos para instalação da tubagem na vala
	 
	1
	Equipa 4
	22,42

	II.II.1.2
	Fornecimento e assentamento de tubo NATURAL (FFD) com junta automática travada STANDARD Vi DN150mm, incluindo manta/manga de polietileno de tubo e juntas e todos os trabalhos para instalação da tubagem na vala
	 
	1
	Equipa 4
	1

	II.II.2
	Fornecimento e assentamento de acessórios de bocas (em FFD) de junta automática STANDARD
	 
	 
	 
	 

	II.II.2.1
	Curvas DN150mm
	 
	 
	 
	 

	II.II.2.1.1
	45º
	 
	1
	Equipa 4
	0,04

	II.II.2.1.2
	11º15´
	 
	1
	Equipa 4
	0,5

	II.II.2
	PERFURAÇÃO HORIZONTAL COM RECURSO A TRADOS MECÂNICOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	TÉCNICO DE PERFURAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	AJUDANTE
	2
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	1
	 
	 
	 

	 
	MANOBRADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR
	1
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO GRUA
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE PERFURAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	SISTEMA DE CONTROLO
	1
	 
	 
	 

	II.II.2.1
	Perfuração por trados mecânicos, incluindo mobilização e desmobilização de todos os meios necessários à sua correcta execução, abertura dos poços de ataque e recepção, execução de muro de reacção em betão, forra em aço DN400mm e respectivas soldaduras top
	 
	2
	Equipa 12 e Equipa 4
	1,56

	CAPÍTULO  III
	MACIÇOS DE AMARRAÇÃO DA CONDUTA
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	II.III.1
	Betão de regularização, da classe de resistência C16/20, com 0,10 m de espessura, sob fundações de betão armado, na execução dos maciços de amarração, incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 4
	0,03

	II.III.2
	Betão pronto, armado da classe de resistência C20/25, incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra, vibração e cura do betão, fornecimento, transporte e fabrico de moldes e cavaletes, colocação em obra, montagem e desmontagem, reparação e limpeza
	 
	1
	Equipa 4
	0,14

	CAPÍTULO  IV
	VENTOSAS E DESCARGAS DE FUNDO 
	 
	 
	 
	 

	II.IV.1
	MARCO DUPLO DE VENTOSA AOS PERFIS B178/P27
	 
	 
	 
	 

	II.IV.1.1
	Trabalhos Preparatórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	II.IV.1.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação do marco de ventosa
	 
	1
	Enquadramento
	0,33

	II.IV.1.2
	Movimentos de Terras (Inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	II.IV.1.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação do marco duplo de ventosa. (Escavação adicional, para além da largura da vala)
	 
	1
	Equipa 15
	0,03

	II.IV.1.3
	Betões
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	II.IV.1.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão de regularização, em fundações (1.80X1.00X0.05).
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.1.3.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para o marco duplo de ventosa, da classe de resistência C20/25 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem, execução de pingadeira e todos os materiais e trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 15
	0,28

	II.IV.1.3.3
	Fornecimento e aplicação de betão simples na tampa superior do marco de ventosa, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com os desenho de pormenor apresentado.
	 
	1
	Equipa 15
	0,06

	II.IV.1.3.4
	Fornecimento e aplicação de porta de duas folhas em chapa de ferro de 5 mm de espessura, metalizada e pintada com duas demãos de tinta de esmalte azul ral 5013 sobre duas demãos de primário anticorrosivo com dobradiças de latão e fechaduras mestra tipo "y
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.1.4
	Revestimentos
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	II.IV.1.4.1
	Impermeabilização à base de alcatrão de hulha com duas demãos cruzadas, em paredes interiores do marco duplo de ventosa.
	 
	1
	Equipa 15
	1,53

	II.IV.1.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores do marco duplo de ventosa, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 15
	0,77

	II.IV.1.4.3
	Execução de reboco areado em paredes exteriores para posterior pintura do marco duplo de ventosa.
	 
	1
	Equipa 15
	1,98

	II.IV.1.4.4
	Fornecimento e aplicação de tinta plástica   em duas demãos para aplicação em paredes exteriores (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 15
	1,98

	II.IV.1.5
	Tubagens e Acessórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	II.IV.1.5.1
	Fornecimento e colocação de ventosa de tripla função DN100mmm, tipo D-060-HF NS PN16 da "A.R.I." ou equivalente,  incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 15
	0,67

	II.IV.1.5.2
	Fornecimento e colocação de válvula de cunha flangeada de canhões curtos, em FFD, DN100mm PN16, incluindo volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (marco de ventosa) 
	 
	1
	Equipa 15
	0,67

	II.IV.1.5.3
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN100mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~1.20ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.1.5.4
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de duas flanges, DN100mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.80ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.1.5.5
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de bocas DN150x100mm em FFD, incluindo todos os trabalhos e acessórios.
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.1.5.6
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de duas bocas e derivação flangeada em FFD DN150x100mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios.
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.1.5.7
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º, em FFD DN100mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,67

	II.IV.2
	MARCO DE VENTOSA AO PERFIL P43
	 
	 
	 
	 

	II.IV.2.1
	Trabalhos Preparatórios
	 
	 
	 
	 

	II.IV.2.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação do marco de ventosa
	 
	1
	Enquadramento
	0,33

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	II.IV.2.1.2
	Levantamento e reposição de obstáculos, árvores, arbustos, vedações, desmatação ou outros, na zona da vala para assentamento da tubagem de ligação entre a conduta adutora e o marco de ventosa e no local de implantação deste, incluindo todos os trabalhos e
	 
	1
	Equipa 15
	1

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	ROÇADORA
	1
	 
	 
	 

	II.IV.2.2
	Movimentos de Terras (Inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	II.IV.2.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação do marco de ventosa.
	 
	1
	Equipa 15
	0,25

	II.IV.2.2.2
	Escavação mecânica em terreno misto para abertura de vala entre a conduta adutora e o marco de ventosa, posterior aterro da vala, almofada de assentamento e de protecção da tubagem em areia e todos os trabalhos e materiais necessários (L=2.00 ml e Hmédio=
	 
	1
	Equipa 15
	0,4

	II.IV.2.3
	Betões
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	II.IV.2.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão de regularização, em fundações (0.95X0.80X0.05).
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.2.3.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para o marco de ventosa, da classe de resistência C20/25 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem, execução de pingadeira e todos os materiais e trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 15
	0,34

	II.IV.2.3.3
	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 para maciços de apoio (0.25 x 0.30 x 0.15 m), incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.2.3.4
	Fornecimento e aplicação de betão simples na laje intermédia do marco de ventosa e na tampa superior incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com os desenho de pormenor apresentado.
	 
	1
	Equipa 15
	0,05

	II.IV.2.3.5
	Fornecimento e aplicação de porta em chapa de ferro de 5 mm de espessura, metalizada e pintada com duas demãos de tinta de esmalte azul ral 5013 sobre duas demãos de primário anticorrosivo com dobradiças de latão e fechaduras mestra tipo "yale", logótipo 
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.2.4
	Revestimentos
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	II.IV.2.4.1
	Impermeabilização à base de alcatrão de hulha com duas demãos cruzadas, em paredes interiores do marco de ventosa.
	 
	1
	Equipa 15
	1,91

	II.IV.2.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores do marco de ventosa, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 15
	1,11

	II.IV.2.4.3
	Execução de reboco areado em paredes exteriores para posterior pintura do marco de ventosa.
	 
	1
	Equipa 15
	1,97

	II.IV.2.4.4
	Fornecimento e aplicação de tinta plástica   em duas demãos para aplicação em paredes exteriores (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 15
	1,97

	II.IV.2.5
	Tubagens e Acessórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	II.IV.2.5.1
	Fornecimento e colocação de ventosa de tripla função DN100mmm, tipo D-060-HF NS PN16 da "A.R.I." ou equivalente,  incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.2.5.2
	Fornecimento e colocação de válvula de cunha flangeada de canhões curtos, em FFD, DN100mm PN16, incluindo volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (marco de ventosa)
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.2.5.3
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN100mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L=1,20ml). 
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.2.5.4
	Fornecimento e aplicação de curva de bocas a 90º DN100mm em FFD, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 15
	0,67

	II.IV.2.5.5
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de pontas lisas, DN100mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L~2.00ml - comprimento dependente da localização do marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.2.5.6
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de pontas lisas, DN100mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessárioss (L<1.00ml - comprimento depende da profundidade de instalação das condutas).
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.2.5.7
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de bocas DN150x100mm em FFD, incluindo todos os trabalhos e acessórios.
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.3
	DESCARGA DE FUNDO AO PERFI P5
	 
	 
	 
	 

	II.IV.3.1
	Trabalhos Preparatórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	II.IV.3.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da caixa de descarga de fundo e ligação da descarga à linha de água mais próxima.
	 
	1
	Enquadramento
	0,33

	II.IV.3.2
	Movimentos de Terras (Inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	II.IV.3.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa de descarga de fundo, incluindo desmatação, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 15
	3,3

	II.IV.3.3
	Betões
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	II.IV.3.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações, maciços apoio e amarração e gola de assentamento do aro.
	 
	1
	Equipa 15
	0,19

	II.IV.3.3.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para a caixa de descarga, C20/25 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 15
	0,92

	II.IV.3.3.3
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1,00 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	II.IV.3.3.3.1
	Aneis com H=0.5 m
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.3.3.4
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1,25 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	II.IV.3.3.4.1
	Aneis com H=0.5 m
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.3.3.5
	Fornecimento e aplicação de cúpula tronco cónica excentrica para aneis de 1.00 m H=0.74 m, refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessó
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.3.3.6
	Fornecimento e aplicação de cúpula tronco cónica excentrica para aneis de 1.25 m H=0.74 m, refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessó
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.3.4
	Revestimentos
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	II.IV.3.4.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de descarga.
	 
	1
	Equipa 15
	4,92

	II.IV.3.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de descarga, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 15
	5,9

	II.IV.3.5
	Equipamentos e Acessórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	II.IV.3.5.1
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de flange/ponta lisa, DN150mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.70 ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.3.5.2
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de três flanges em FFD DN150x100mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.3.5.3
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º, em FFD DN100mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. 
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.3.5.4
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN100mm PN16, incluindo haste e volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.3.5.5
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de flange/ponta lisa, DN100mm PN10, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.50 ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.3.5.6
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º, em FFD DN150mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.3.5.7
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de duas flanges, DN150mm PN16, incluindo gola passa-muros e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.50ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.3.5.8
	Fornecimento e aplicação de ligador boca-flange, em FFD, DN150mm PN16, com junta automática travada STANDARD Vi, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. 
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.3.5.9
	Fornecimento e aplicação de degraus de acesso em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	3,33

	II.IV.3.5.10
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm, em FFD, da classe B125, NP EN124, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. 
	 
	1
	Equipa 15
	0,67

	II.IV.3.6
	Diversos
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	II.IV.3.6.1
	Fornecimento e aplicação de tubagem em manilhas de betão DN200mm, para ligação da descarga à linha de água ou drenagem pluvial mais próxima, incluindo derrube de árvores ou arbustos, se necessário, dezenraizamento e limpeza, escavação para abertura de val
	 
	1
	Equipa 15
	4,67

	II.IV.4
	DESCARGA DE FUNDO AO PERFIL P48
	 
	 
	 
	 

	II.IV.4.1
	Trabalhos Preparatórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	II.IV.4.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da caixa de descarga de fundo e ligação da descarga a caixa de drenagem de águas pluviais da ETA.
	 
	1
	Enquadramento
	0,33

	II.IV.4.2
	Movimentos de Terras (Inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	II.IV.4.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa de descarga de fundo, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 15
	1,16

	II.IV.4.3
	Betões
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	II.IV.4.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações e maciço de apoio e amarração.
	 
	1
	Equipa 15
	0,09

	II.IV.4.3.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para a caixa de descarga, C20/25 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 15
	0,32

	II.IV.4.3.3
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1,00 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	II.IV.4.3.3.1
	Aneis com H=0.5 m
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.4.3.4
	Fornecimento e aplicação de cúpula tronco cónica excentrica para aneis de 1.00 m H=0.74 m, refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessó
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.4.4
	Revestimentos
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	II.IV.4.4.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de descarga.
	 
	1
	Equipa 15
	1,96

	II.IV.4.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de descarga, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 15
	2,81

	II.IV.4.5
	Equipamentos e Acessórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	II.IV.4.5.1
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de flange/ponta lisa, DN150mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.50 ml). 
	 
	1
	Equipa 15
	0,67

	II.IV.4.5.2
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de três flanges em FFD DN150x100mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. 
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.4.5.3
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º, em FFD DN100mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.4.5.4
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN100mm PN16, incluindo volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.4.5.5
	Fornecimento e aplicação de curva de duas bocas a 90º, em FFD DN150mm, com junta automática STANDARD, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.4.5.6
	Fornecimento e aplicação de degraus de acesso em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	1,67

	II.IV.4.5.7
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm, em FFD, da classe D400, NP EN124, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.IV.4.6
	Diversos
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	II.IV.4.6.1
	Fornecimento e aplicação de tubagem em PP Corrugado SN8 DN200mm, para ligação da descarga à caixa de visita mais próxima, do sistema de drenagem de águas pluviais da ETA, incluindo escavação para abertura de vala e aterro para fecho, almofada de assentame
	 
	1
	Equipa 15
	5

	CAPÍTULO  V
	NÓ A - CAIXA DE INTERLIGAÇÃO DAS CONDUTAS DAS CAPTAÇÕES 1A E 2A
	 
	 
	 
	 

	II.V.1
	Trabalhos Preparatórios
	 
	 
	 
	 

	II.V.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da caixa de interligação (Nó A).
	 
	1
	Enquadramento
	0,17

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	II.V.2
	Movimentos de Terras (Inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	II.V.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa de derivação, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 15
	0,69

	II.V.3
	Betões
	 
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	II.V.3.1
	Betão de regularização, da classe de resistência C16/20, com 0,10 m de espessura, sob fundações de betão armado, na execução da caixa de interligação (Nó A), incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 15
	0,05

	II.V.3.2
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em maciços de apoio e amarração.
	 
	1
	Equipa 15
	0,01

	II.V.3.3
	Betão pronto, armado da classe de resistência C20/25, incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra, vibração e cura do betão, fornecimento, transporte e fabrico de moldes e cavaletes, colocação em obra, montagem e desmontagem, reparação e limpeza
	 
	1
	Equipa 15
	0,49

	II.V.4
	Revestimentos
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	II.V.4.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de derivação.
	 
	1
	Equipa 15
	1,91

	II.V.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de derivação, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 15
	2,19

	II.V.5
	Equipamentos e Acessórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	II.V.5.1
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de flange/ponta lisa, DN150mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.70ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.V.5.2
	Fornecimento e aplicação de tê de três flanges em FFD DN150x150mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	II.V.5.3
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN150mm PN16, incluindo volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.V.5.4
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD auto-travada DN150mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	II.V.5.5
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de duas flanges, DN150mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.50ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	II.V.5.6
	Fornecimento e aplicação de ligador boca-flange, em FFD, DN150mm PN16, com junta automática STANDARD, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	II.V.5.7
	Fornecimento e aplicação de degraus de acesso em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	1

	II.V.5.8
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm, em FFD, da classe D400, NP EN124, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	CAPÍTULO  VI
	NÓ B - CAIXA DE INTERLIGAÇÃO DAS CONDUTAS DO NÓ A E CAPTAÇÃO 3
	 
	 
	 
	 

	II.VI.1
	Trabalhos Preparatórios
	 
	 
	 
	 

	II.VI.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da caixa de interligação (Nó B).
	 
	1
	Enquadramento
	0,2

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	II.VI.2
	Movimentos de Terras (Inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	II.VI.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa de derivação, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 15
	1,54

	II.VI.3
	Betões
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	II.VI.3.1
	Betão de regularização, da classe de resistência C16/20, com 0,10 m de espessura, sob fundações de betão armado, na execução da caixa de interligação (Nó B), incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 15
	0,07

	II.VI.3.2
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em maciços de apoio e amarração.
	 
	1
	Equipa 15
	0,01

	II.VI.3.3
	Betão pronto, armado da classe de resistência C20/25, incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra, vibração e cura do betão, fornecimento, transporte e fabrico de moldes e cavaletes, colocação em obra, montagem e desmontagem, reparação e limpeza
	 
	1
	Equipa 15
	0,79

	II.VI.4
	Revestimentos
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	II.VI.4.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de derivação.
	 
	1
	Equipa 15
	3,16

	II.VI.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de derivação, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 15
	3,3

	II.VI.4.3
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica, de cor branca, em três demãos cruzadas por camada seca, a aplicar em paramentos exteriores à vista, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,91

	II.VI.5
	Equipamentos e Acessórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	II.VI.5.1
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de flange/ponta lisa, DN150mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.70ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,4

	II.VI.5.2
	Fornecimento e aplicação de tê de três flanges em FFD DN150x150mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,2

	II.VI.5.3
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN150mm PN16, incluindo volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 15
	0,4

	II.VI.5.4
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD auto-travada DN150mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor
	 
	1
	Equipa 15
	0,4

	II.VI.5.5
	Fornecimento e aplicação de cone de redução de duas flanges em FFD DN200x150mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,2

	II.VI.5.6
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de duas flanges, DN200mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.50ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,2

	II.VI.5.7
	Fornecimento e aplicação de ligador boca-flange, em FFD, DN2000mm PN16, com junta automática STANDARD, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,2

	II.VI.5.8
	Fornecimento e aplicação de degraus de acesso em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	1,2

	II.VI.5.9
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm, em FFD, da classe B125, NP EN124, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,2

	CAPÍTULO VII
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	II.VII.1
	Rede de sinalização em PVC "Atenção águas", com 0,30 m de largura, cor azul na vala, acima da tubagem. 
	 
	1
	Equipa 4
	29,58

	II.VII.2
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica da conduta, incluindo lavagem e remoção de eventuais partículas sólidas, enchimento da conduta com a solução desinfectante (200 mg/l) do tipo TEVAN PANOX ou equivalente, realização de controlo analític
	 
	1
	Equipa 4
	562

	II.VII.8
	Execução de ensaios de compactação dos solos na vala, de forma a garantir um grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal  para evitar assentamentos posteriores, incluindo todos os equipamentos, meios e materiais e a elaboração de relatórios (cons
	 
	1
	Equipa 4
	1

	     PARTE III
	CONDUTA ELEVATÓRIA EE0 (ETA) - R1 CABEÇA ALTA
	 
	 
	 
	 

	CAPÍTULO I
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	III.I.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	III.I.1.1
	Piquetagem e nivelamento incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da conduta adutora, localização de interferências com as outras infra-estruturas, validação e correcção, quando necessário.
	 
	1
	Enquadramento
	38,5

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	III.I.2
	MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	III.I.2.1
	Escavação mecânica em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem d
	 
	1
	Equipa 1
	0,43

	III.I.2.2
	Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	1
	Equipa 1
	0,16

	III.I.2.3
	Aterro de valas com produto da escavação, isentas de pedras de  dimensão não superior a 0,10m, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (Grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal).(90% do volume de escavaç
	 
	1
	Equipa 1
	0,22

	III.I.2.4
	Aterro da vala com material importado (Grau de compactação 85 a 90% do ensaio de Proctor normal). (Conforme Quadro 1 - Medições auxiliares)
	 
	 
	 
	 

	III.I.2.4.1
	Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 1
	0,01

	III.I.2.4.2
	Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 1
	0,01

	III.I.2.5
	Transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. 
	 
	1
	Equipa 1
	0,21

	CAPÍTULO  II
	TUBAGENS E ACESSÓRIOS 
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	III.II.1
	TUBAGEM E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	III.II.1.1
	Fornecimento e assentamento de tubo NATURAL (FFD) com junta automática STANDARD DN250mm, incluindo todos os trabalhos para instalação da tubagem na vala
	 
	1
	Equipa 1
	20,56

	III.II.1.2
	Fornecimento e assentamento de tubo NATURAL (FFD) com junta automática travada STANDARD Ve DN250mm, incluindo manta/manga de polietileno de tubo e juntas e todos os trabalhos para instalação da tubagem na vala
	 
	1
	Equipa 1
	0,27

	III.II.2
	Fornecimento e assentamento de acessórios de bocas (em FFD) de junta automática STANDARD
	 
	 
	 
	 

	III.II.2.1
	Curvas DN250mm
	 
	 
	 
	 

	III.II.2.1.1
	45º
	 
	1
	Equipa 1
	0,06

	III.II.2.1.2
	22º30´
	 
	1
	Equipa 1
	0,16

	III.II.2.1.3
	11º15´
	 
	1
	Equipa 1
	0,68

	III.II.2.2
	Curvas DN250mm travadas (Ve):
	 
	 
	 
	 

	III.II.2.2.1
	45º
	 
	1
	Equipa 1
	0,02

	CAPÍTULO  III
	MACIÇOS DE AMARRAÇÃO E ANCORAGEM DAS CONDUTAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	III.III.1
	MACIÇOS DE AMARRAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	III.III.1.1
	Betão de regularização, da classe de resistência C16/20, com 0,10 m de espessura, sob fundações de betão armado, na execução dos maciços de amarração, incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 1
	0,58

	III.III.1.2
	Betão pronto, armado da classe de resistência C20/25, incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra, vibração e cura do betão, fornecimento, transporte e fabrico de moldes e cavaletes, colocação em obra, montagem e desmontagem, reparação e limpeza
	 
	1
	Equipa 1
	3,13

	III.III.2
	MACIÇOS DE ANCORAGEM (Troços de conduta de inclinação superior a 20%)
	 
	 
	 
	 

	III.III.2.1
	Betão de regularização, da classe de resistência C16/20, com 0,10 m de espessura, sob fundações de betão armado, na execução dos maciços de ancoragem, incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 1
	0,06

	III.III.2.2
	Betão pronto, armado da classe de resistência C20/25, incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra, vibração e cura do betão, fornecimento, transporte e fabrico de moldes e cavaletes, colocação em obra, montagem e desmontagem, reparação e limpeza
	 
	 
	 
	 

	III.III.2.2.1
	Entre os perfis B4-B5 e A157-A158
	 
	1
	Equipa 1
	0,1

	III.III.2.2.2
	Entre os perfis B5-B6 e A156-A157
	 
	1
	Equipa 1
	0,02

	III.III.2.2.3
	Entre os perfis B6-B7 e A155-A156
	 
	1
	Equipa 1
	0,3

	III.III.2.2.4
	Entre os perfis B7-B8 e A154-A155
	 
	1
	Equipa 1
	0,03

	III.III.2.2.5
	Entre os perfis B8-B9 e A153-A154
	 
	1
	Equipa 1
	0,02

	III.III.2.2.6
	Entre os perfis B9-B10 e A152-A153
	 
	1
	Equipa 1
	0,03

	CAPÍTULO  IV
	VENTOSAS E DESCARGAS DE FUNDO 
	 
	 
	 
	 

	III.IV.1
	MARCO DUPLO DE VENTOSA AOS PERFIS A133/B29, A118/B44, A79/B82, A69/B92, A59/B102 e A36/B125
	 
	 
	 
	 

	III.IV.1.1
	Trabalhos Preparatórios
	 
	 
	 
	 

	III.IV.1.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação do marco de ventosa
	 
	1
	Enquadramento
	0,13

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	III.IV.1.1.2
	Levantamento e reposição de obstáculos, árvores, arbustos, vedações, desmatação ou outros, na zona da vala para assentamento da tubagem de ligação entre as condutas adutoras e o marco duplo de ventosa e no local de implantação deste, incluindo todos os tr
	 
	1
	Equipa 15
	0,51

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	ROÇADORA
	1
	 
	 
	 

	III.IV.1.2
	Movimentos de Terras (Inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	III.IV.1.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação do marco duplo de ventosa.
	 
	1
	Equipa 15
	0,16

	III.IV.1.2.2
	Escavação mecânica em terreno misto para abertura de vala entre as condutas adutors e o marco duplo de ventosa, posterior aterro da vala, almofada de assentamento e de protecção da tubagem em areia e todos os trabalhos e materiais necessários (L=2.00 ml e
	 
	1
	Equipa 15
	0,32

	III.IV.1.3
	Betões
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	III.IV.1.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão de regularização, em fundações (1.60X0.80X0.05).
	 
	1
	Equipa 15
	0,13

	III.IV.1.3.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para o marco duplo de ventosa, da classe de resistência C20/25 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem, execução de pingadeira e todos os materiais e trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 15
	0,18

	III.IV.1.3.3
	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 para maciços de apoio (0.25 x 0.30 x 0.25 m), incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares
	 
	1
	Equipa 15
	0,26

	III.IV.1.3.4
	Fornecimento e aplicação de betão simples na laje intermédia do marco duplo de ventosa e na tampa superior incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com os desenho de pormenor apresentado.
	 
	1
	Equipa 15
	0,03

	III.IV.1.3.5
	Fornecimento e aplicação de porta de duas folhas em chapa de ferro de 5 mm de espessura, metalizada e pintada com duas demãos de tinta de esmalte azul ral 5013 sobre duas demãos de primário anticorrosivo com dobradiças de latão e fechaduras mestra tipo "y
	 
	1
	Equipa 15
	0,13

	III.IV.1.4
	Revestimentos
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	III.IV.1.4.1
	Impermeabilização à base de alcatrão de hulha com duas demãos cruzadas, em paredes interiores do marco duplo de ventosa.
	 
	1
	Equipa 15
	1,18

	III.IV.1.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores do marco duplo de ventosa, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 15
	0,58

	III.IV.1.4.3
	Execução de reboco areado em paredes exteriores para posterior pintura do marco duplo de ventosa.
	 
	1
	Equipa 15
	0,98

	III.IV.1.4.4
	Fornecimento e aplicação de tinta plástica   em duas demãos para aplicação em paredes exteriores (marco duplo de ventosa).
	 
	1
	Equipa 15
	0,98

	III.IV.1.5
	Tubagens e Acessórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	III.IV.1.5.1
	Fornecimento e colocação de ventosa de tripla função DN100mmm, tipo D-060-HF NS PN16 da "A.R.I." ou equivalente,  incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 15
	0,23

	III.IV.1.5.2
	Fornecimento e colocação de ventosa de tripla função DN100mm, tipo D-062-HF NS PN25 da "A.R.I." ou equivalente,  incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 15
	0,02

	III.IV.1.5.3
	Fornecimento e colocação de válvula de cunha flangeada de canhões curtos, em FFD, DN100mm PN10, incluindo volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (marco de ventosa) (Perfis A133/B29, A118/B44, B82, B92, B102 e B125)
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	III.IV.1.5.4
	Fornecimento e colocação de válvula de cunha flangeada de canhões curtos, em FFD, DN100mm PN16, incluindo volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (marco de ventosa) (Perfis A79, A69 e A59)
	 
	1
	Equipa 15
	0,06

	III.IV.1.5.4
	Fornecimento e colocação de válvula de cunha flangeada de canhões curtos, em FFD, DN100mm PN25, incluindo volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (marco de ventosa) (Perfil A36)
	 
	1
	Equipa 15
	0,02

	III.IV.1.5.5
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN100mm PN10, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L=1,20ml). (Perfis A133/B29, A118/B44, B82, B92, B102 e B125)
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	III.IV.1.5.6
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN100mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L=1,20ml). (Perfis A79, A69 e A59)
	 
	1
	Equipa 15
	0,06

	III.IV.1.5.7
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN100mm PN25, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L=1,20ml). (Perfil A36)
	 
	1
	Equipa 15
	0,02

	III.IV.1.5.8
	Fornecimento e aplicação de curva de bocas a 90º DN100mm em FFD, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 15
	0,51

	III.IV.1.5.9
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de pontas lisas, DN100mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L~2.00ml - comprimento dependente da localização do marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 15
	0,26

	III.IV.1.5.10
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de pontas lisas, DN100mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessárioss (L<1.00ml - comprimento depende da profundidade de instalação das condutas).
	 
	1
	Equipa 15
	0,26

	III.IV.1.5.11
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de bocas DN250x100mm em FFD, incluindo todos os trabalhos e acessórios.
	 
	1
	Equipa 15
	0,13

	III.IV.1.5.12
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de bocas DN150x100mm em FFD, incluindo todos os trabalhos e acessórios.
	 
	1
	Equipa 15
	0,13

	III.IV.2
	DESCARGAS DE FUNDO AOS PERFIS A141/B21, A126/B36, A90/B72, A73/B88 e A63/B98
	 
	 
	 
	 

	III.IV.2.1
	Trabalhos Preparatórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	III.IV.2.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação das caixas de descargas de fundo e ligação da descarga à linha de água mais próxima.
	 
	1
	Enquadramento
	0,11

	III.IV.2.2
	Movimentos de Terras (Inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	III.IV.2.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa de descarga de fundo, incluindo desmatação, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 15
	0,39

	III.IV.2.3
	Betões
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	III.IV.2.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações e gola de assentamento do aro.
	 
	1
	Equipa 15
	0,03

	III.IV.2.3.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para a caixa de descarga, C20/25 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 15
	0,11

	III.IV.2.3.3
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1,00 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	III.IV.2.3.3.1
	Aneis com H=0.5 m
	 
	1
	Equipa 15
	0,11

	III.IV.2.3.4
	Fornecimento e aplicação de cúpula tronco cónica excentrica para aneis de 1.00 m H=0.74 m, refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessó
	 
	1
	Equipa 15
	0,11

	III.IV.2.4
	Revestimentos
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	III.IV.2.4.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de descarga.
	 
	1
	Equipa 15
	0,71

	III.IV.2.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de descarga, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 15
	0,61

	III.IV.2.5
	Equipamentos e Acessórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	III.IV.2.5.1
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de três bocas em FFD DN250x150mm, com junta automática STANDARD, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,11

	III.IV.2.5.2
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de três bocas em FFD DN150x100mm, com junta automática STANDARD, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,11

	III.IV.2.5.3
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de pontas lisas, DN150mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L < 1.0 ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,11

	III.IV.2.5.4
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de pontas lisas, DN100mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L < 1.0 ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,11

	III.IV.2.5.5
	Fornecimento e aplicação de curva de duas bocas a 45º, em FFD DN150mm, com junta automática STANDARD, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,11

	III.IV.2.5.6
	Fornecimento e aplicação de curva de duas bocas a 45º, em FFD DN100mm, com junta automática STANDARD, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,11

	III.IV.2.5.7
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN150mm, PN16, incluindo gola passa muros, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (Lmáx = 3.50 ml - comprimento dependente da localização da caixa).
	 
	1
	Equipa 15
	0,11

	III.IV.2.5.8
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN100mm, PN16, incluindo gola passa muros, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (Lmáx = 3.20 ml - comprimento dependente da localização da caixa).
	 
	1
	Equipa 15
	0,11

	III.IV.2.5.9
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN150mm PN16, incluindo haste e volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 15
	0,11

	III.IV.2.5.10
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN100mm PN16, incluindo haste e volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 15
	0,11

	III.IV.2.5.11
	Fornecimento e aplicação de degraus de acesso em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,45

	III.IV.2.5.12
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm, em FFD, da classe B125, NP EN124, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,11

	III.IV.2.6
	Diversos
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	III.IV.2.6.1
	Fornecimento e aplicação de tubagem em manilhas de betão DN200mm, para ligação da descarga à linha de água ou drenagem pluvial mais próxima, incluindo derrube de árvores ou arbustos, se necessário, dezenraizamento e limpeza, escavação para abertura de val
	 
	1
	Equipa 15
	1,28

	CAPÍTULO V
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	III.V.1
	Rede de sinalização em PVC "Atenção águas", com 0,30 m de largura, cor azul na vala, acima da tubagem. 
	 
	1
	Equipa 1
	20,84

	III.V.2
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica da conduta, incluindo lavagem e remoção de eventuais partículas sólidas, enchimento da conduta com a solução desinfectante (200 mg/l) do tipo TEVAN PANOX ou equivalente, realização de controlo analític
	 
	1
	Equipa 1
	197,95

	     PARTE IV
	CONDUTA ADUTORA R1 CABEÇA ALTA - NÓ1 (DERIVAÇÃO PARA ULME / VALE DE CAVALOS)
	 
	 
	 
	 

	CAPÍTULO I
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	IV.I.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	IV.I.1.1
	Piquetagem e nivelamento incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da conduta adutora e dos troços comuns com as condutas EE0 (ETA)-R1 (Cabeça Alta) e CAP.2A-NóB (ETA), localização de interferências com as outras infra-es
	 
	1
	Enquadramento
	763,6

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	IV.I.1.3
	Desmatação ao longo da berma não pavimentada da EN243 e EN118, incluindo derrube de árvores ou arbustos, remoção de cepos, desenraizamento, limpeza, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro  e eventual indemnização por depósito. Na eventual
	 
	1
	Equipa 4
	273,69

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	ROÇADORA
	1
	 
	 
	 

	IV.I.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	IV.I.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos em vala (Berma da EN243 e EN118)
	 
	 
	 
	 

	IV.I.2.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, em abertura de valas incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista à sua reutilização. (Largura da vala + 0,15m para ca
	 
	1
	Equipa 8
	108,69

	IV.I.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos na vala:
	 
	 
	 
	 

	IV.I.2.2.1
	Aplicação de camada de enchimento em areia, com uma espessura de 0.30m, aplicada em camadas sucessivas de 0.10m de espessura média, após recalque, devidamente compactada de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compacta
	 
	1
	Equipa 8
	19,31

	IV.I.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE), compactado em camadas de 0,20 m de espessura média após recalque, devidamente regadas e cilindradas. (Berma da EN243 - só largura da vala)
	 
	1
	Equipa 8
	19,31

	IV.I.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE), tratado com cimento à taxa ponderal mínima de 5%, com uma espessura de 0,20 m, compactado em camadas de 0,10 m de espessura média após recalque, devidamente re
	 
	1
	Equipa 8
	19,31

	IV.I.2.2.4
	Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE), tratado com cimento à taxa ponderal mínima de 5%, com uma espessura de 0,10 m, compactado em camadas de 0,05 m de espessura média após recalque, devidamente re
	 
	1
	Equipa 8
	18,33

	IV.I.2.2.5
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,10 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.  (Berma da EN243 e EN118 - 
	 
	1
	Equipa 8
	55,01

	IV.I.2.2.6
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso (sem inertes calcários), com 0,05 m de espessura, após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,6 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos. (Berma da EN243 - 
	 
	1
	Equipa 8
	28,22

	IV.I.2.2.7
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso (sem inertes calcários), com 0,05 m de espessura, após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,6 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos. (Berma da EN118 - 
	 
	1
	Equipa 8
	37

	IV.I.2.3
	Bermas não pavimentadas
	 
	 
	 
	 

	IV.I.2.3.1
	Aplicação de camada de enchimento em areia, com uma espessura de 0.30m, aplicada em camadas sucessivas de 0.10m de espessura média, após recalque, devidamente compactada de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compacta
	 
	1
	Equipa 4
	11,06

	IV.I.2.3.2
	Fornecimento e aplicação de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE), compactado em camadas de 0,20 m de espessura média após recalque, devidamente regadas e cilindradas. (Berma da EN243 - só largura da vala)
	 
	1
	Equipa 4
	11,06

	IV.I.2.3.3
	Fornecimento e aplicação de camada em agregado britado de granulometria extensa (ABGE), tratado com cimento à taxa ponderal mínima de 5%, com uma espessura de 0,20 m, compactado em camadas de 0,10 m de espessura média após recalque, devidamente regadas e 
	 
	1
	Equipa 4
	15,25

	IV.I.2.3.4
	Fornecimento e aplicação de camada em agregado britado de granulometria extensa (ABGE), tratado com cimento à taxa ponderal mínima de 5%, compactado em camadas de 0,05 m de espessura média após recalque, devidamente regadas e cilindradas. (Berma da EN118 
	 
	1
	Equipa 4
	6,59

	IV.I.2.3.5
	Fornecimento e aplicação de camada em agregado britado de granulometria extensa (ABGE), tratado com cimento à taxa ponderal mínima de 5%, com uma espessura de 0,10 m, compactado em camadas de 0,05 m de espessura média após recalque, devidamente regadas e 
	 
	1
	Equipa 4
	9,63

	IV.I.3
	MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	2
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	4
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	8
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	4
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	2
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	2
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	IV.I.3.1
	Escavação mecânica em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem d
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	50,27

	IV.I.3.2
	Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	11,25

	IV.I.3.3
	Aterro de valas com produto da escavação, isentas de pedras de  dimensão não superior a 0,10m, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (Grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal) (90% do volume de escavaç
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	20,36

	IV.I.3.4
	Aterro da vala com material importado (Grau de compactação 85 a 90% do ensaio de Proctor normal). (Conforme Quadro 1 - Medições auxiliares)
	 
	 
	 
	 

	IV.I.3.4.1
	Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	1,13

	IV.I.3.4.2
	Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	1,13

	IV.I.3.4.3
	Aterro de valas com solo/cimento (mistura de tout-venant com 5% de cimento - Grau de compactação 85 a 90% do ensaio de Proctor normal), incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (Entre os perfis B4/A158 - B10/A152 - i
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	0,81

	IV.I.3.5
	Transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. 
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	29,91

	CAPÍTULO  II
	TUBAGENS E ACESSÓRIOS 
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	2
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	2
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	2
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	2
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	2
	 
	 
	 

	IV.II.1
	TUBAGEM E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	IV.II.1.1
	Fornecimento e assentamento de tubo NATURAL (FFD) com junta automática STANDARD DN150mm, incluindo todos os trabalhos para instalação da tubagem na vala
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	38,98

	IV.II.1.2
	Fornecimento e assentamento de tubo NATURAL (FFD) com junta automática travada STANDARD Vi DN150mm, incluindo manta/manga de polietileno de tubo e juntas e todos os trabalhos para instalação da tubagem na vala
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	1,21

	IV.II.2
	Fornecimento e assentamento de acessórios de bocas (em FFD) de junta automática STANDARD
	 
	 
	 
	 

	IV.II.2.1
	Curvas DN150mm
	 
	 
	 
	 

	IV.II.2.1.1
	45º
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	0,06

	IV.II.2.1.2
	22º30´
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	0,18

	IV.II.2.1.3
	11º15´
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	0,93

	IV.II.2.2
	Curvas DN150mm travadas (Vi):
	 
	 
	 
	 

	IV.II.2.2.1
	45º
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	0,02

	IV.II.2.2.2
	22º30´
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	0,07

	IV.II.2
	PERFURAÇÃO HORIZONTAL COM RECURSO A TRADOS MECÂNICOS
	 
	 
	 
	 

	IV.II.2.1
	Perfuração por trados mecânicos, incluindo mobilização e desmobilização de todos os meios necessários à sua correcta execução, abertura dos poços de ataque e recepção, execução de muro de reacção em betão, forra em aço DN400mm e respectivas soldaduras top
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	TÉCNICO DE PERFURAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	AJUDANTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	MANOBRADOR
	4
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR
	1
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO GRUA
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE PERFURAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	SISTEMA DE CONTROLO
	1
	 
	 
	 

	IV.II.2.1.1
	Entre os perfis B172 - B173
	 
	2
	Equipa 12 e Equipa 4
	1,2

	CAPÍTULO  III
	MACIÇOS DE PROTECÇÃO E AMARRAÇÃO DA CONDUTA
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	2
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	2
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	2
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	2
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	2
	 
	 
	 

	IV.III.1
	MACIÇOS DE PROTECÇÃO
	 
	 
	 
	 

	IV.III.1.1
	Betão de regularização, da classe de resistência C16/20, com 0,05 m de espessura, sob fundações de betão armado, na execução dos maciços de protecção, incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra e todos os trabalhos complementares. (Conduta impl
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	0,96

	IV.III.1.2
	Protecção da conduta adutora em betão ligeiramente armado, conforme desenho de pormenor, em recobrimentos inferiores a 1,00 m, em atravessamentos de linhas de água ou na soleira de valas e /ou em atravessamentos superiores e inferiores de aquedutos (Entre
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	9,04

	IV.III.2
	MACIÇOS DE AMARRAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	IV.III.2.1
	Betão de regularização, da classe de resistência C16/20, com 0,10 m de espessura, sob fundações de betão armado, na execução dos maciços de amarração, incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra e todos os trabalhos complementares.
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	0,04

	IV.III.2.2
	Betão pronto, armado da classe de resistência C20/25, incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra, vibração e cura do betão, fornecimento, transporte e fabrico de moldes e cavaletes, colocação em obra, montagem e desmontagem, reparação e limpeza
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	0,2

	CAPÍTULO  IV
	VENTOSAS E DESCARGAS DE FUNDO 
	 
	 
	 
	 

	IV.IV.1
	MARCO DE VENTOSA AOS PERFIS B203, B237 e B316
	 
	 
	 
	 

	IV.IV.1.1
	Trabalhos Preparatórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	IV.IV.1.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação do marco de ventosa
	 
	1
	Enquadramento
	0,18

	IV.IV.1.2
	Movimentos de Terras (Inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	IV.IV.1.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação do marco de ventosa. (Escavação adicional, para além da largura da vala)
	 
	1
	Equipa 15
	0,02

	IV.IV.1.3
	Betões
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	IV.IV.1.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão de regularização, em fundações (1.15X1.00X0.05).
	 
	1
	Equipa 15
	0,18

	IV.IV.1.3.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para o marco de ventosa, da classe de resisteância C20/25 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem, execução de pingadeira e todos os materiais e trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 15
	0,11

	IV.IV.1.3.3
	Fornecimento e aplicação de betão simples na tampa superior do marco de ventosa, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com os desenho de pormenor apresentado.
	 
	1
	Equipa 15
	0,02

	IV.IV.1.3.4
	Fornecimento e aplicação de porta em chapa de ferro de 5 mm de espessura, metalizada e pintada com duas demãos de tinta de esmalte azul ral 5013 sobre duas demãos de primário anticorrosivo com dobradiças de latão e fechaduras mestra tipo "yale", logótipo 
	 
	1
	Equipa 15
	0,18

	IV.IV.1.4
	Revestimentos
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	IV.IV.1.4.1
	Impermeabilização à base de alcatrão de hulha com duas demãos cruzadas, em paredes interiores do marco de ventosa.
	 
	1
	Equipa 15
	0,52

	IV.IV.1.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores do marco de ventosa, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 15
	0,31

	IV.IV.1.4.3
	Execução de reboco areado em paredes exteriores para posterior pintura do marco de ventosa.
	 
	1
	Equipa 15
	0,76

	IV.IV.1.4.4
	Fornecimento e aplicação de tinta plástica   em duas demãos para aplicação em paredes exteriores (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 15
	0,76

	IV.IV.1.5
	Tubagens e Acessórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IV.IV.1.5.1
	Fornecimento e colocação de ventosa de tripla função DN100mmm, tipo D-060-HF NS PN16 da "A.R.I." ou equivalente,  incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 15
	0,18

	IV.IV.1.5.2
	Fornecimento e colocação de válvula de cunha flangeada de canhões curtos, em FFD, DN100mm PN16, incluindo volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (marco de ventosa) 
	 
	1
	Equipa 15
	0,18

	IV.IV.1.5.3
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN100mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L>1,00ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,18

	IV.IV.1.5.4
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de bocas DN150x100mm em FFD, incluindo todos os trabalhos e acessórios.
	 
	1
	Equipa 15
	0,18

	IV.IV.2
	DESCARGA DE FUNDO E CÂMARA DE VÁLVULAS AOS PERFIS B173 E P31
	 
	 
	 
	 

	IV.IV.2.1
	Trabalhos Preparatórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	IV.IV.2.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da câmara de válvulas e descarga de fundo e ligação da descarga à linha de água mais próxima.
	 
	1
	Enquadramento
	0,2

	IV.IV.2.2
	Movimentos de Terras (Inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	IV.IV.2.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da câmara de válvulas e descarga de fundo, incluindo desmatação, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 15
	5,49

	IV.IV.2.3
	Betões
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	IV.IV.2.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações, maciços de apoio e amarração, soleira da caixa e gola de assentamento do aro.
	 
	1
	Equipa 15
	0,22

	IV.IV.2.3.2
	Betão pronto, armado da classe de resistência C20/25, incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra, vibração e cura do betão, fornecimento, transporte e fabrico de moldes e cavaletes, colocação em obra, montagem e desmontagem, reparação e limpeza
	 
	1
	Equipa 15
	1,65

	IV.IV.2.3.3
	Fornecimento e colocação de betão armado para a caixa de descarga, C20/25 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 15
	0,31

	IV.IV.2.3.4
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1,00 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	IV.IV.2.3.4.1
	Aneis com H=0.5 m
	 
	1
	Equipa 15
	0,4

	IV.IV.2.3.5
	Fornecimento e aplicação de cúpula tronco cónica excentrica para aneis de 1.00 m H=0.74 m, refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessó
	 
	1
	Equipa 15
	0,2

	IV.IV.2.4
	Revestimentos
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	IV.IV.2.4.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de descarga.
	 
	1
	Equipa 15
	7,8

	IV.IV.2.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de descarga, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 15
	9,13

	IV.IV.2.5
	Equipamentos e Acessórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IV.IV.2.5.1
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN150mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.30ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,2

	IV.IV.2.5.2
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD auto-travada DN150mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor
	 
	1
	Equipa 15
	0,2

	IV.IV.2.5.3
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN150mm PN16, incluindo boca de chave e haste telescópica, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 15
	0,4

	IV.IV.2.5.4
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de três flanges em FFD DN150x100mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,2

	IV.IV.2.5.5
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º, em FFD DN100mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,4

	IV.IV.2.5.6
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD auto-travada DN100mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor
	 
	1
	Equipa 15
	0,4

	IV.IV.2.5.7
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN100mm PN16, incluindo boca de chave e haste telescópica, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 15
	0,4

	IV.IV.2.5.8
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN100mm PN10, incluindo gola passa-muros e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~1.40ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,2

	IV.IV.2.5.9
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de flange/ponta lisa, DN100mm PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.70ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,2

	IV.IV.2.5.10
	Fornecimento e aplicação de degraus de acesso em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	2,8

	IV.IV.2.5.11
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de pontas lisas, DN150mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L~1.00ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,2

	IV.IV.2.5.12
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de duas bocas com junta travada STANDARD Vi e derivação flangeada em FFD DN150x100mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,2

	IV.IV.2.5.13
	Fornecimento e aplicação de tubagem em manilhas de betão DN200mm, para ligação da descarga à linha de água mais próxima, incluindo se necessário, dezenraizamento e limpeza, escavação para abertura de vala e aterro para fecho, almofada de assentamento e en
	 
	1
	Equipa 15
	0,76

	IV.IV.2.5.14
	Fornecimento e aplicação de curva de duas bocas a 90º, em FFD DN150mm, com junta automática travada STANDARD Vi, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,4

	IV.IV.2.5.15
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm, em FFD, da classe D400, NP EN124, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,4

	IV.IV.2.5.16
	Fornecimento e assentamento de cabeça móvel redonda, para zona de tráfego, Ø100mm, incluindo corrente e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,8

	IV.IV.2.5.17
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de duas flanges, DN150mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.50ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,2

	IV.IV.2.5.18
	Fornecimento e aplicação de ligador boca-flange, em FFD, DN150mm PN16, com junta automática travada STANDARD Vi, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,2

	IV.IV.3
	DESCARGA DE FUNDO AOS PERFIS B200 E B219
	 
	 
	 
	 

	IV.IV.3.1
	Trabalhos Preparatórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	IV.IV.3.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação das caixas de descarga de fundo e ligação da descarga à linha de água mais próxima.
	 
	1
	Enquadramento
	0,12

	IV.IV.3.2
	Movimentos de Terras (Inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	IV.IV.3.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa de descarga de fundo, incluindo desmatação, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 15
	1,04

	IV.IV.3.3
	Betões
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	IV.IV.3.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações, maciços apoio e amarração e gola de assentamento do aro.
	 
	1
	Equipa 15
	0,07

	IV.IV.3.3.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para a caixa de descarga, C20/25 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 15
	0,24

	IV.IV.3.3.3
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1,00 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	IV.IV.3.3.3.1
	Aneis com H=0.5 m
	 
	1
	Equipa 15
	0,35

	IV.IV.3.3.4
	Fornecimento e aplicação de cúpula tronco cónica excentrica para aneis de 1.00 m H=0.74 m, refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessó
	 
	1
	Equipa 15
	0,24

	IV.IV.3.4
	Revestimentos
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	IV.IV.3.4.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de descarga.
	 
	1
	Equipa 15
	1,8

	IV.IV.3.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de descarga, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 15
	2,22

	IV.IV.3.5
	Equipamentos e Acessórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IV.IV.3.5.1
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de flange/ponta lisa, DN150mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.50 ml). (Perfil B200)
	 
	1
	Equipa 15
	0,06

	IV.IV.3.5.2
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de três flanges em FFD DN150x100mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. (Perfil B200)
	 
	1
	Equipa 15
	0,06

	IV.IV.3.5.3
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º, em FFD DN100mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. (Perfil B200)
	 
	1
	Equipa 15
	0,06

	IV.IV.3.5.4
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN100mm PN16, incluindo haste e volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor. (Perfil B200 e B219)
	 
	1
	Equipa 15
	0,12

	IV.IV.3.5.5
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de flange/ponta lisa, DN100mm PN10, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.60 ml). (Perfil B200 e B219)
	 
	1
	Equipa 15
	0,12

	IV.IV.3.5.6
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de duas flanges, DN150mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.50 ml). (Perfil B200)
	 
	1
	Equipa 15
	0,06

	IV.IV.3.5.7
	Fornecimento e aplicação de ligador boca-flange, em FFD, DN150mm PN16, com junta automática STANDARD, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. (Perfil B200)
	 
	1
	Equipa 15
	0,06

	IV.IV.3.5.8
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de flange/ponta lisa, DN100mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.50 ml). (Perfil B219)
	 
	1
	Equipa 15
	0,06

	IV.IV.3.5.9
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de três bocas em FFD DN150x100mm, com junta automática travada STANDARD Vi, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. (Perfil B219)
	 
	1
	Equipa 15
	0,06

	IV.IV.3.5.10
	Fornecimento e aplicação de troço de tubo em FFD, de pontas lisas, DN100mm, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.50 ml). (Perfil B219)
	 
	1
	Equipa 15
	0,06

	IV.IV.3.5.11
	Fornecimento e aplicação de curva de duas bocas a 45º, em FFD DN100mm, com junta automática travada STANDARD Vi, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. (Perfil B219)
	 
	1
	Equipa 15
	0,06

	IV.IV.3.5.12
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º, em FFD DN100mm PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. (Perfil B219)
	 
	1
	Equipa 15
	0,06

	IV.IV.3.5.13
	Fornecimento e aplicação de degraus de acesso em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. (Perfil B200 e B219)
	 
	1
	Equipa 15
	1,29

	IV.IV.3.5.14
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm, em FFD, da classe B125, NP EN124, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. (Perfil B200 e B219)
	 
	1
	Equipa 15
	0,24

	IV.IV.3.6
	Diversos
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IV.IV.3.6.1
	Fornecimento e aplicação de tubagem em manilhas de betão DN200mm, para ligação da descarga à linha de água ou drenagem pluvial mais próxima, incluindo derrube de árvores ou arbustos, se necessário, dezenraizamento e limpeza, escavação para abertura de val
	 
	1
	Equipa 15
	0,55

	IV.IV.4
	DESCARGA DE FUNDO AO PERFIL B278
	 
	 
	 
	 

	IV.IV.4.1
	Trabalhos Preparatórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	IV.IV.4.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da caixa de descarga de fundo e ligação da descarga ao talude adjacente a cota inferior.
	 
	1
	Enquadramento
	0,33

	IV.IV.4.2
	Movimentos de Terras (Inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	IV.IV.4.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa de descarga de fundo, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 15
	0,97

	IV.IV.4.3
	Betões
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	IV.IV.4.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações e maciço de apoio e amarração.
	 
	1
	Equipa 15
	0,06

	IV.IV.4.3.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para a caixa de descarga, C20/25 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 15
	0,41

	IV.IV.4.3.3
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1,00 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	IV.IV.4.3.3.1
	Aneis com H=0.5 m
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	IV.IV.4.4
	Revestimentos
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	IV.IV.4.4.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de descarga.
	 
	1
	Equipa 15
	1,63

	IV.IV.4.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de descarga, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 15
	2,42

	IV.IV.4.5
	Equipamentos e Acessórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IV.IV.4.5.1
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de flange/ponta lisa, DN150mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.50 ml). 
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	IV.IV.4.5.2
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de três flanges em FFD DN150x100mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. 
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	IV.IV.4.5.3
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º, em FFD DN100mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	IV.IV.4.5.4
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN100mm PN16, incluindo volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	IV.IV.4.5.5
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de duas flanges, DN150mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.50 ml). 
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	IV.IV.4.5.6
	Fornecimento e aplicação de ligador boca-flange, em FFD, DN150mm PN16, com junta automática STANDARD, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	IV.IV.4.5.7
	Fornecimento e aplicação de degraus de acesso em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	1

	IV.IV.4.5.8
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm, em FFD, da classe D400, NP EN124, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,33

	IV.IV.4.6
	Diversos
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IV.IV.4.6.1
	Fornecimento e aplicação de tubagem em manilhas de betão DN200mm, para ligação da descarga ao talude adjacente a cota inferior, incluindo se necessário, dezenraizamento e limpeza, escavação para abertura de vala e aterro para fecho, almofada de assentamen
	 
	1
	Equipa 15
	1,33

	IV.IV.4.6.2
	Fornecimento e execução de enrocamento, após regularização do talude, em pedra não freática de diâmetro de 15 a 30 cm, sobre secudran com geotêxtil de 200g/m2, incorporado na face inferior, arrumada à mão, a executar junto à boca de descarga da manilha de
	 
	1
	Equipa 15
	0,14

	CAPÍTULO  V
	AMARRAÇÃO DA CONDUTA À OBRA DE ARTE 726
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IV.V.1
	Sistema de Fixação Tipo 1
	 
	 
	 
	 

	IV.V.1.1
	Fornecimento e instalação de abraçadeira HCS - RAD 185, com banda de protecção DGM 40/8 (1x450) e apoio em material elático tipo RUV, tudo da Halfen ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 4
	1

	IV.V.1.2
	Fornecimento e instalação de consola reforçada KON 41/2 - A4 - 475 (rail HM 41/41 A4), com tampa de canal HPE 41/41 incluida, tudo da Halfen ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 4
	1

	IV.V.1.3
	Fornecimento e aplicação de parafuso HS 41/41 M12 x 35 (galvanizados), incluindo porcas MU M12 DIN934 (galvanizadas) e anilhas US M12 DIN125 (galvanizadas), tudo da Halfen ou equivalente e todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 4
	2

	IV.V.1.4
	Fornecimento e aplicação de sistema de ancoragem química HVA, da HILTI ou equivalente, incluindo porcas e anilhas M12 e todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 4
	2

	IV.V.2
	Sistema de Fixação Tipo 2
	 
	 
	 
	 

	IV.V.2.1
	Fornecimento e instalação de abraçadeira HRS-B - 185 A4, com banda de protecção DGM 40/8 (2X270), tudo da Halfen ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 4
	6,8

	IV.V.2.2
	Fornecimento e instalação de canal HL 50/40 - A4 - 430 (rail), com tampas de canal HPE 50/40 incluidas, tudo da Halfen ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 4
	6,8

	IV.V.2.3
	Fornecimento e aplicação de parafuso HS 50/30 M12 x 200 (galvanizados), incluindo porcas MU M12 DIN934 (galvanizadas) e anilhas US M12 DIN125 (galvanizadas), tudo da Halfen ou equivalente e todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 4
	13,6

	IV.V.2.4
	Fornecimento e aplicação de sistema de ancoragem química HVA, da HILTI ou equivalente, incluindo porcas e anilhas M12 e todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 4
	20,4

	IV.V.2.5
	Fornecimento e aplicação de porcas MU M12 DIN934 (galvanizadas) e anilhas US M12 DIN125 (galvanizadas), tudo da Halfen ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 4
	27,2

	IV.V.2.6
	Fornecimento e aplicação de porcas MU M12 DIN934 (galvanizadas), da Halfen ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 4
	13,6

	IV.V.3
	Diversos
	 
	 
	 
	 

	IV.V.3.1
	Fornecimento e aplicação de junta antivibratória, DN150mm PN16, com flanges em aço e corpo em EPDM, da AVK ou equivalente, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 4
	1

	IV.V.3.2
	Fornecimento e aplicação de ligador boca-flange, em FFD, DN150mm PN16, com junta automática travada STANDARD Vi, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 4
	2

	CAPÍTULO  VI
	NÓ 1 - CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA ULME / VALE DE CAVALOS
	 
	 
	 
	 

	IV.VI.1
	Trabalhos Preparatórios
	 
	 
	 
	 

	IV.VI.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da caixa de derivação (Nó 1).
	 
	1
	Enquadramento
	0,17

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	IV.VI.2
	Movimentos de Terras (Inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	IV.VI.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa de derivação, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 15
	0,88

	IV.VI.3
	Betões
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	IV.VI.3.1
	Betão de regularização, da classe de resistência C16/20, com 0,10 m de espessura, sob fundações de betão armado, na execução da caixa de derivação (Nó 1), incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 15
	0,05

	IV.VI.3.2
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em maciços de apoio e amarração.
	 
	1
	Equipa 15
	0,02

	IV.VI.3.3
	Betão pronto, armado da classe de resistência C20/25, incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra, vibração e cura do betão, fornecimento, transporte e fabrico de moldes e cavaletes, colocação em obra, montagem e desmontagem, reparação e limpeza
	 
	1
	Equipa 15
	0,56

	IV.VI.4
	Revestimentos
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	IV.VI.4.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de derivação.
	 
	1
	Equipa 15
	2,19

	IV.VI.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de derivação, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 15
	1,86

	IV.VI.4.3
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica, de cor branca, em três demãos cruzadas por camada seca, a aplicar em paramentos exteriores à vista, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	1,09

	IV.VI.5
	Equipamentos e Acessórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IV.VI.5.1
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros em FFD, de flange/ponta lisa, DN150mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L~0.50ml).
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	IV.VI.5.2
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de três flanges em FFD DN150x100mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	IV.VI.5.3
	Fornecimento e aplicação de cone de redução de duas flanges em FFD DN150x125mm PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	IV.VI.5.4
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN125mm PN16, incluindo volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	IV.VI.5.5
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD auto-travada DN125mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	IV.VI.5.6
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange, DN125mm PN16, para tubos em PEAD, incluindo bucha de reforço em aço inox AISI304 e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	IV.VI.5.7
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, flangeada, de cunha elástica em FFD, DN100mm PN16, incluindo volante, kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	IV.VI.5.8
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD auto-travada DN100mm PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	IV.VI.5.9
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange, DN100/110mm PN16, para tubos em PEAD, incluindo bucha de reforço em aço inox AISI304 e todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	IV.VI.5.10
	Fornecimento e assentamento de troço de tubo em PEAD PN16 MRS 100 ø110mm, incluindo todos os trabalhos para instalação da tubagem na vala, entre o nó 1 e o perfil D1.
	 
	1
	Equipa 15
	0,89

	IV.VI.5.11
	Fornecimento e aplicação de degraus de acesso em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,67

	IV.VI.5.12
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm, em FFD, da classe B125, NP EN124, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 15
	0,17

	CAPÍTULO VII
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	IV.VII.1
	Rede de sinalização em PVC "Atenção águas", com 0,30 m de largura, cor azul na vala, acima da tubagem. 
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	40,19

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	2
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	2
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	2
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	2
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	2
	 
	 
	 

	IV.VII.2
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica da conduta, incluindo lavagem e remoção de eventuais partículas sólidas, enchimento da conduta com a solução desinfectante (200 mg/l) do tipo TEVAN PANOX ou equivalente, realização de controlo analític
	 
	2
	Equipa 1 e Equipa 4
	763,6

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	2
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	2
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	2
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	2
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	2
	 
	 
	 

	IV.VII.3
	Levantamento e reposição, conforme o existente, de guardas de segurança metálicas (rails), em aço galvanizado a quente, incluindo os respectivos prumos de fixação, ao longo da berma da EN243 e EN118, ponta em "rabo de peixe" quando aplicável e todos os ac
	 
	1
	Equipa 4
	3,53

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IV.VII.4
	Limpeza da valeta existem junto ao cruzamento da EN118 com a EN243 (valeta em terra e valeta em betão), incluindo reconstrução da mesma se danificada no decurso da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais.
	 
	1
	Equipa 4
	0,2

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IV.VII.5
	Corte e reposição de aquedutos, conforme existente, incluindo limpeza, desobstrução, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos complementares necessários.
	 
	1
	Equipa 4
	0,03

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IV.VII.6
	Levantamento e reposição de sinalização vertical, que interfira com o desenvolvimento da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 4
	0,01

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IV.VII.7
	Reposição de sinalização horizontal, de acordo com o existente e as normas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
	 
	1
	Equipa 8
	0,01

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	IV.VII.8
	Execução de ensaios de compactação dos solos na vala, de forma a garantir um grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal  para evitar assentamentos posteriores, incluindo todos os equipamentos, meios e materiais e a elaboração de relatórios (cons
	 
	1
	Equipa 4
	1,6

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	    PARTE V
	RESERVATÓRIO DE CABEÇA ALTA
	 
	 
	 
	 

	CAPÍTULO  I
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	V.I.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	V.I.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação do reservatório.
	 
	1
	Enquadramento
	0,5

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	V.I.1.2
	Desmatação, incluindo derrube de árvores ou arbustos, dezenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito, remoção de terra vegetal e sua colocação em deposito adequado para pos
	 
	1
	Equipa 10
	544,5

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	ROÇADORA
	1
	 
	 
	 

	V.I.2
	MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	V.I.2.1
	Escavação mecânica em terrenos (solo ou rocha branda), incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem ou de sondagens para localização de infra-estrutura
	 
	1
	Equipa 10
	188,74

	V.I.2.2
	Execução de aterro, com solos seleccionados e provenientes da escavação, devidamente compactado mecanicamente em camadas até atingir as cotas de projecto, incluindo processamento, transporte, colocação, espalhamento e compactação.
	 
	1
	Equipa 10
	69,47

	V.I.2.3
	Carga, transporte e descarga a vazadouro de produtos sobrantes.
	 
	1
	Equipa 10
	119,27

	CAPÍTULO  II
	CONSTRUÇÃO CIVIL
	 
	 
	 
	 

	V.II.1
	COFRAGEM
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	V.II.1.1
	Fornecimento e aplicação de cofragem em elementos estruturais, incluindo descofragem, todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	31,3

	V.II.2
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	V.II.2.1
	Betão da classe C16/20 em camada de regularização de fundações.
	 
	1
	Equipa 10
	20,94

	V.II.2.2
	Fornecimento e aplicação de filme de polietileno com espessura de 2 mm.
	 
	1
	Equipa 10
	209,39

	V.II.2.3
	Betão da classe de resistência C30/37 e classe de exposição XC2.
	 
	1
	Equipa 10
	6,02

	V.II.2.4
	Betão da classe C20/25, em enchimentos, incluindo todos os trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	10,43

	V.II.3
	AÇO
	 
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	V.II.3.1
	Fornecimento e aplicação de aço A400NR em elementos estruturais, incluindo moldagem, cortes e desperdícios.
	 
	1
	Equipa 10
	449,63

	V.II.4
	ALVENARIAS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	V.II.4.1
	Fornecimento e assentamento blocos de betão em paredes elevadas, no interior do reservatório, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, sendo retirado um em cada 4 blocos no fundo inferior, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
	 
	 
	 
	 

	V.II.4.1.1
	Com 0.25m de espessura no limpo.
	 
	1
	Equipa 10
	21,76

	V.II.4.2
	Fornecimento e assentamento blocos de betão em paredes elevadas, na câmara de manobras, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	 
	 
	 

	V.II.4.2.1
	Com 0.25m de espessura no limpo.
	 
	1
	Equipa 10
	26,46

	V.II.4.3
	Execução de alvenaria de tijolo cerâmico furado, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo vergas em betão armados sobre os vãos, todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	 
	 
	 

	V.II.4.3.1
	Com 0.11m de espessura no limpo.
	 
	1
	Equipa 10
	13,72

	V.II.4.3.2
	Com 0.22m de espessura no limpo.
	 
	1
	Equipa 10
	15,23

	V.II.5
	PINTURAS E REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	LADRILHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE LADRILHADOR
	2
	 
	 
	 

	V.II.5.1
	Câmara de manobras
	 
	 
	 
	 

	V.II.5.1.1
	Pintura  dos pavimentos da câmara de manobras, com tinta anti-derrapante (tipo SAFE STEP) aplicada em duas demãos, incluindo preparação da base  para receber tinta,  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	34,53

	V.II.5.1.2
	Pintura de paredes e pavimentos no interior das caleiras, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	39,5

	V.II.5.1.3
	Reboco areado fino em paredes exteriores, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4.
	 
	1
	Equipa 10
	52,48

	V.II.5.1.4
	Fornecimento e assentamento de azulejo 15x15 cm2, na cor branco, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	34,47

	V.II.5.1.5
	Pintura com tinta texturada, sobre reboco, em paredes exteriores, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	44,5

	V.II.5.1.6
	Pintura com tinta plástica, sobre rebouco, em paredes e tectos, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	38,6

	V.II.5.1.7
	Pintura de paredes e tectos, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" de cor branca em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	100,53

	V.II.5.1.8
	Pintura de paredes e tectos, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" de cor RAL 5013 em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	13,1

	V.II.5.1.9
	Pintura com emulsão betuminosa alcalina, tipo "INERTOL F" em elementos estruturais em contacto com o terreno, em três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	65,17

	V.II.5.2
	Reservatório
	 
	 
	 
	 

	V.II.5.2.1
	Execução de decapagem geral com jacto de água a alta pressão com 500 bar, com incorporação de areia, se necessário, de forma a limpar e a criar nas superfícies rugosidade para a aderência dos materiais, incluindo todos os materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	226

	V.II.5.2.2
	Fornecimento e aplicação por projeção em paredes, pilares e laje de fundo do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização isenta de componentes orgânicos, de cor azul claro, tipo VANDEX CEMELAST BLUE ou
	 
	1
	Equipa 10
	45,51

	V.II.5.2.3
	Fornecimento e aplicação por projeção em tetos e vigas do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização isenta de componentes orgânicos, de cor branca, tipo VANDEX CEMELAST WHITE ou equivalente, aplicada
	 
	1
	Equipa 10
	40,17

	V.II.5.2.4
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica das células do reservatório por meio de lavagem com água, com a incorporação do bactericida TEVAN PANOX, ou equivalente, numa solução a 3%, em todas as superfícies, incluindo todos os trabalhos e mater
	 
	1
	Equipa 10
	226

	V.II.5.2.5
	Reboco areado fino em paredes interiores e exteriores, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, no acesso ao reservatório.
	 
	1
	Equipa 10
	37,45

	V.II.5.2.6
	Reboco areado fino em paredes interiores, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, com aditivo hidrófugo.
	 
	1
	Equipa 10
	49,5

	V.II.5.2.7
	Pintura com tinta plástica, sobre rebouco, em paredes e tectos, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	27,38

	V.II.5.2.8
	Pintura de paredes e tectos, no exterior, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" de cor branca em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	128,05

	V.II.5.2.9
	Pintura de paredes e tectos, no exterior, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" de cor RAL 5013 em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	31,81

	V.II.5.2.10
	Pintura com emulsão betuminosa alcalina, tipo "INERTOL F" em elementos estruturais em contacto com o terreno, em três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	65,7

	V.II.6
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS
	 
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	V.II.6.1
	Impermeabilização de acordo com o pormenor das peças desenhadas incluindo camada de forma e acabamento pesado.
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	V.II.6.1.1
	Em lajes
	 
	1
	Equipa 10
	39,5

	V.II.6.1.2
	Em paredes
	 
	1
	Equipa 10
	38,61

	V.II.7
	SERRALHARIAS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	AJUDANTE
	2
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO FERRAMENTA SERRALHEIRO 
	3
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESP. CAIXILHARIAS ALUMINIO 
	2
	 
	 
	 

	V.II.7.1
	Fornecimento e assentamento de vãos exteriores em caixilharia de alumínio termolacado, na cor RAL 5013, incluindo materiais e todos os trabalhos acessórios e complementares.
	 
	 
	 
	 

	V.II.7.1.1
	Porta com 1,10x2.10m - com uma folha de abrir, com grelha de ventilação tipo persiana protegida na face interior com rede mosquiteira e compasso de fixação.
	 
	1
	Equipa 10
	0,2

	V.II.7.1.2
	Porta com 0,70x2.00m - com uma folha de abrir, com 2 grelhas de ventilação tipo persiana protegidas na face interior com rede mosquiteira e compasso de fixação.
	 
	1
	Equipa 10
	0,2

	V.II.7.1.3
	Janela com 1.00x0,50m - com uma folha de abertura basculante.
	 
	1
	Equipa 10
	0,2

	V.II.7.1.4
	Janela com 1.00x0,50m - grelha de ventilação, incluindo rede mosquiteira no interior.
	 
	1
	Equipa 10
	0,2

	V.II.7.1.5
	Janela com 0,40x0,40m - grelha de ventilação, incluindo rede mosquiteira no interior.
	 
	1
	Equipa 10
	1,6

	V.II.7.2
	Fornecimento e assentamento de escada inclinada e plataforma com guarda e corrimão, em perfis pultruditos (poliester reforçado com fibras de vidro), incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	 
	 
	 

	V.II.7.1.1
	Com uma altura de 1,00m.
	 
	1
	Equipa 10
	0,2

	V.II.7.3
	Fornecimento e assentamento de escadas verticais com quebra costas em perfis pultruditos (poliester reforçado com fibras de vidro), incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	 
	 
	 

	V.II.7.3.1
	Com uma altura de 5,70m.
	 
	1
	Equipa 10
	0,2

	V.II.7.3.2
	Com uma altura de 5,95m.
	 
	1
	Equipa 10
	0,2

	V.II.7.4
	Fornecimento e assentamento de gradil aberto em perfis pultruditos, (poliester reforçado com fibras de vidro), incluindo aros, fixações em aço inox, todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	2,72

	V.II.7.5
	Fornecimento e assentamento de guarda em perfis pultruditos (poliester reforçado com fibras de vidro), incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	0,6

	V.II.8
	CANTARIAS
	 
	 
	 
	 

	 
	LADRILHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE LADRILHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	V.II.8.1
	Fornecimento e assentamento de cantarias de calcario, em soleiras e peitoris, com batente e pingadeira, incluindo argamassas de assentamento ao traço 1:3, impermeabilização, cortes, materiais e todos os trabalhos acessórios e complementares.
	 
	 
	 
	 

	V.II.8.1.1
	Soleira - com 1,10m.
	 
	-
	-
	0

	V.II.8.1.1 A
	Soleira - Com as dimensões de (1.10x0.3x0.05 esp. Máx.) m
	 
	1
	Equipa 10
	1

	V.II.8.1.2
	Soleira - com 0,70m.
	 
	-
	-
	0

	V.II.8.1.2 A
	Soleira - Com as dimensões de (0.70x0.2x0.05 esp. Máx.) m
	 
	1
	Equipa 10
	1

	V.II.8.1.3
	Peitoril - com 1,00m.
	 
	-
	-
	0

	V.II.8.1.3 A
	Peitoril - Uma com as dimensões de (1.00x0.27x0.05 esp. Máx.) m, e outra com as dimensões de (1.00x0.3x0.05 esp. Máx.) m
	 
	1
	Equipa 10
	2

	V.II.9
	MATERIAL DE PROTECÇÃO
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	1
	 
	 
	 

	 
	MANOBRADOR
	3
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIOS ESPECIALIZADOS GABIÕES
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	 
	EMPILHADOR TELESCOPICO
	1
	 
	 
	 

	V.II.9.1
	Execução de muro de gabiões, incluindo soleira em betão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	 
	 
	 

	V.II.9.1 A
	Execução de muro de gabiões, incluindo soleira em betão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Material de enchimento a pedra britada com diâmetro compreendido entre 10 a 15 cm (d50=12.50cm). - Rede metálica de malha hexagonal com dimensõe
	 
	 
	 
	 

	V.II.9.1.1
	Com (LxA) 1.00x1.00 m.
	 
	1
	Equipa 17
	3,41

	V.II.9.1.2
	Com (LxA) 1.50x0.50 m.
	 
	1
	Equipa 17
	1,94

	V.II.9.1.3
	Com (LxA) 1.50x1.00 m.
	 
	1
	Equipa 17
	4,98

	V.II.9.1.4
	Com (LxA) 2.00x1.00 m.
	 
	1
	Equipa 17
	0,73

	V.II.10
	DRENAGEM DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	V.II.10.1
	Fornecimento e aplicação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários:
	 
	 
	 
	 

	V.II.10.1.1
	Camada de solos de granulometria extensa com 0,11 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 10
	209,39

	V.II.10.1.2
	Camada de brita 32/50 mm com 0,11 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 10
	209,36

	V.II.10.1.3
	Camada de brita 32/50 mm com 0,30 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 10
	22,86

	V.II.10.1.4
	Tubo de PVC Corrugado DN100, ranhurado parcialmente, envolvido em manta geotextil.
	 
	1
	Equipa 10
	53

	V.II.10.1.5
	Manta geotextil 190g/m2.
	 
	 
	 
	156,14

	V.II.11
	ARRANJOS EXTERIORES
	 
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO FERRAMENTA SERRALHEIRO 
	2
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	V.II.11.1
	Portão giratório duplo do tipo "NYLOFOR F" galvanizados e revestidos a poliester, com 3.00 m de abertura útil por 2.03 m de altura, incluindo dobradiças, sistema de fecho e ferrolho de solo, conforme projecto, incluindo todos os materiais e trabalhos nece
	 
	1
	Equipa 10
	1

	V.II.11.2
	Vedação constituida por painéis em arame galvanizado e revestidos a poliester, do tipo "NYLOFOR F", postes plastificados e acessórios, e pingo de solda na cabeça dos parafusos de fixação dos paineis para evitar o furto, conforme projecto, incluindo todos 
	 
	1
	Equipa 10
	32

	V.II.11.3
	Execução de muro de betão armado, para receber vedação, abertura de cabouco, conforme projecto, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	10,04

	V.II.11.4
	Execução de pavimento pedonal em lajetas de betão pré-fabricado tipo "UNI" de 0,06m de espessura, incluindo fornecimento de almofada de assentamento de areia com 0.04m de espessura,  execução de camada base em "tout-venant", com 10cm de espessura e todos 
	 
	1
	Equipa 10
	30,2

	V.II.11.5
	Execução de pavimento para viaturas em lajetas de betão pré-fabricado tipo "UNI" de 0,08m de espessura min., incluindo fornecimento de almofada de assentamento de areia com 0.04m de espessura,  execução de camada base em "tout-venant", com 20cm de espessu
	 
	1
	Equipa 10
	46,35

	V.II.11.6
	Fonecimento e aplicação de lancil pré-fabricado de betão, com 15cm, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples de 300kg/m³ com 0.25x0.25m, tomada de juntas com argamassa de cimento e areia, todos o trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	39,6

	V.II.11.7
	Fornecimento e aplicação de lancil pré-fabricado de betão, com 8cm, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples de 300kg/m³, tomada de juntas com argamassa de cimento e areia, todos o trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	26

	V.II.11.8
	Brita 20/30 com fundação em camada de areia e tela "anti-vegetação".
	 
	1
	Equipa 10
	121,9

	V.II.11.9
	Execução de pilar e parede de remate do portão, em betão armado e alvenaria de tijolo, com reboco areado fino, incluindo caixas de contadores e todos os trabalhos necessários, conforme desenhos do projecto.
	 
	-
	-
	 

	V.II.11.9 A
	Execução de pilar e parede de remate do portão, em betão armado e alvenaria de tijolo, com reboco areado fino, incluindo caixas de contadores e todos os trabalhos necessários, conforme desenhos do projecto.
	 
	1
	Equipa 10
	0,33

	V.II.12
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	V.II.12.1
	Fornecimento e assentamento tubo de queda em PVC DN90, incluindo fixações, passa-muros e todos os trabalhos acessórios e complementares, segundo desenho de pormenor.
	 
	1
	Equipa 10
	23,9

	V.II.12.2
	Fornecimento de argola de aço Inox AISI 316L para ligação de cabo salva vidas, incluindo fixações mecânicas e todos os traballhos necessários
	 
	1
	Equipa 10
	1

	V.II.12.3
	Pintura de paredes, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	70,17

	V.II.12.4
	Pintura com tinta texturada sobre reboco, em paredes exteriores, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 10
	9

	V.II.12.5
	Execução de caixas de ligação/recepção de valetas em betão armado, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessários, conforme desenho de pormenor.
	 
	-
	-
	 

	V.II.12.5 A
	Execução de caixas de ligação/recepção de valetas em betão armado, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessários, conforme desenho de pormenor.
	 
	1
	Equipa 10
	1,5

	V.II.12.6
	Fornecimento e montagem de valeta em meias manilhas de betão f300mm, incluindo movimento de terras, fundação e todos os trabalhos necessários conforme desenho de pormenor.
	 
	1
	Equipa 10
	24,45

	V.II.12.7
	Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PVC, DN75, SN8
	 
	1
	Equipa 4
	3

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	V.II.12.8
	Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PVC corrugado, DN200, SN8, com protecção em betão, conforme desenho de pormenor.
	 
	1
	Equipa 4
	6

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	V.II.12.9
	Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PVC corrugado, DN315, SN8.
	 
	1
	Equipa 4
	22

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	V.II.12.10
	Execução de câmaras de visita de anéis e cone excêntrico pré-fabricados de betão ø 1.00 m incluindo movimento de terras, soleira com meia cana betonada "in situ" com betão simples, tampa de FFD com 0.60 m de abertura útil com inscrição da palavra SANEAMEN
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	V.II.12.10.1
	h ≤ 1.90 m
	 
	1
	Equipa 4
	1

	V.II.12.11
	Execução de câmaras de visita de anéis e cone excêntrico pré-fabricados de betão ø 1.25 m incluindo movimento de terras, soleira com meia cana betonada "in situ" com betão simples, tampa de FFD com 0.60 m de abertura útil com inscrição da palavra SANEAMEN
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	V.II.12.11.1
	h ≤ 2.90 m
	 
	1
	Equipa 4
	0,5

	V.II.12.12
	Execução de boca de descarga em betão armado, incluindo desmatação e decapagem do terreno, pinturas com tinta com base em resinas acrílicas nas superfícies exteriores e pinturas com emulsão betuminosa em superfícies em contacto com o terreno, grade metáli
	 
	 
	 
	 

	V.II.12.12.1
	DN315
	 
	1
	Equipa 10
	1

	V.II.12.13
	Fornecimento de argola de aço Inox AISI 316L para ligação de cabo salva vidas, incluindo fixações mecânicas e todos os traballhos necessários
	 
	1
	Equipa 10
	3

	V.II.12.14
	Fornecimento e montagem de lettering de designação da infraestrutura e  logótipo das Águas do Ribatejo.
	 
	1
	Equipa 10
	1

	CAPÍTULO  III
	EQUIPAMENTO
	 
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO MECÂNICO
	4
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	DESENHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA ELECTRICA DE SOLDAR 
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR A OXI-ACETILENO
	1
	 
	 
	 

	 
	BERBEQUIM
	4
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	DIVERSOS JOGOS DE CHAVES
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR 
	1
	 
	 
	 

	 
	BOMBA SUBMERSIVEL 
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSO EQUIPAMENTO MÓVEL
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR AÇO INOX A "ARGON"
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG. ELECTROTÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	EMPILHADOR TELESCOPICO
	2
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR
	4
	 
	 
	 

	V.III.1
	ADUÇÃO
	 
	 
	 
	 

	V.III.1.1
	Tubo de FFD com junta automática standard, DN250
	 
	1
	Equipa 18
	2,5

	V.III.1.2
	Curva 90º bocas com junta automática standard, FFD DN250
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.1.3
	Manga com junta automática standard, DN250
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.1.4
	Passa-muros FFD de flange ponta lisa, com anel de ancoragem, DN250 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	V.III.1.5
	Troço FFD de flangeado DN250 PN10, L=5000 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.1.6
	Troço FFD de flange ponta lisa DN250 PN10, L=1770 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.1.7
	Troço FFD de flange ponta lisa DN250 PN10, L=515 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.1.8
	Adaptador de flange  tipo "Quick GS", FFD DN250 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	V.III.1.9
	Curva 90º flangeada com pé, FFD DN250 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	V.III.1.10
	Troço FFD flangeado DN250 PN10, L=225 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.1.11
	Troço FFD flangeado DN250 PN10, L=2125 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.1.12
	Troço FFD flangeado DN250 PN10, L=1325 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.1.13
	Tê flangeado, FFD DN250x250, PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.1.14
	Flange cega, FFD DN250 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	V.III.1.15
	Válvula de borboleta de comando manual flangeada DN250 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.1.16
	Passa-muros FFD flangeado, com anel de ancoragem, DN250 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.1.17
	Curva 90º flangeada, FFD DN250 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.2
	DESCARGA DE SUPERFÍCIE E DE FUNDO
	 
	 
	 
	 

	V.III.2.1
	Passa-muros FFD de flange ponta lisa, com anel de ancoragem, DN200 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	V.III.2.2
	Curva 90º flangeada, FFD DN200 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	V.III.2.3
	Troço FFD flangeado DN200 PN10, L=1515 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.2.4
	Passa-muros FFD flangeado, com anel de ancoragem, DN200 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.2.5
	Troço FFD de flange ponta lisa DN200 PN10, L=2520 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.2.6
	Passa-muros FFD flange ponta lisa, com anel de ancoragem, DN60 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.2.7
	Válvula de cunha flangeada DN200 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3
	DISTRIBUIÇÃO
	 
	 
	 
	 

	V.III.3.1
	Ralo de aspiração DN250
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.2
	Passa-muros FFD flangeado, com anel de ancoragem, DN250 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.3
	Válvula de borboleta de comando manual flangeada DN250 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.4
	Adaptador de flange  tipo "Quick GS", FFD DN250 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.5
	Troço FFD de flange ponta lisa DN250 PN10, L=1935 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.6
	Tê flangeado, FFD DN250x150 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.7
	Troço FFD flangeado DN250 PN10, L=550 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.8
	Tê flangeado, FFD DN250x200 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.9
	Flange cega, FFD DN250 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.10
	Junta de desmontagem auto-travada DN150 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.11
	Válvula de cunha flangeada DN150 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.12
	Cone FFD flangeado DN150x100 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	V.III.3.13
	Troço Aço Inox AISI 304 flangeado DN100 PN10, L=500 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.14
	Troço Aço Inox AISI 304 flangeado DN100 PN10, L=300 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.15
	Caudalimetro electromagnético flangeado em FFD DN100 PN10, incluindo elemento primário e conversor autonomo, incluindo todos as tubagens, cabos e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento. 
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.16
	Troço FFD flangeado DN150 PN10, L=1920 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.17
	Troço FFD flangeado DN150 PN10, L=435 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.18
	Curva a 90º flangeada, FFD DN150, PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.19
	Curva 90º flangeada com pé, FFD DN150 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.20
	Troço FFD de flange ponta lisa DN150 PN10, L=850 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.21
	Adaptador de flange  tipo "Quick GS", FFD DN150 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.22
	Passa-muros FFD de flange ponta lisa, com anel de ancoragem, DN150 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.23
	Junta de desmontagem auto-travada DN200 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.24
	Válvula de cunha flangeada DN200 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.25
	Cone FFD flangeado DN200x125 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	V.III.3.26
	Troço Aço Inox AISI 304 flangeado DN125 PN10, L=625 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.27
	Troço Aço Inox AISI 304 flangeado DN125 PN10, L=375 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.28
	Caudalimetro electromagnético flangeado em FFD DN125 PN10, incluindo elemento primário e conversor autonomo, incluindo todos as tubagens, cabos e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento. 
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.29
	Troço FFD flangeado DN200 PN10, L=1500 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.30
	Troço FFD flangeado DN200 PN10, L=350 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.31
	Curva a 90º flangeada, FFD DN200, PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.32
	Curva 90º flangeada com pé, FFD DN200 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.33
	Troço FFD de flange ponta lisa DN200 PN10, L=860 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.34
	Adaptador de flange  tipo "Quick GS", FFD DN200 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.35
	Passa-muros FFD flangeado, com anel de ancoragem, DN200 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.36
	Adaptador de flange  de larga tolerância mutimaterial, tipo "Ultraquick", FFD DN200 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.37
	Tubo de FFD com junta automática standard DN150
	 
	1
	Equipa 18
	2,5

	V.III.3.38
	Curva 90º de bocas com junta automática standard FFD, DN150
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.III.3.39
	Tubo de PEAD MRS100 DN225 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	2,5

	V.III.3.40
	Curva a 90º de FFD tipo "KLIKSO" DN225
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	CAPÍTULO IV
	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSOS JOGOS DE CHAVES
	1
	 
	 
	 

	 
	DIVERSO EQUIPAMENTO MÓVEL
	1
	 
	 
	 

	 
	ELECTRICISTA
	6
	 
	 
	 

	 
	INSTRUMENTISTA 
	1
	 
	 
	 

	 
	BANCADA DE ARRANJOS 
	2
	 
	 
	 

	 
	BANCADA DE TESTES 
	2
	 
	 
	 

	 
	GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	QUADRO ELÉCTRICO PORTATIL 
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSAS FERRAMENTAS DE DESGASTE NORMAL
	1
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE
	1
	 
	 
	 

	 
	BERBEQUIM
	2
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG. ELECTROTÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO
	2
	 
	 
	 

	V.IV.1
	ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
	 
	 
	 
	 

	V.IV.1.1
	Fornecimento e montagem um sistema fotovoltaico autónomo, constituido por painéis, baterias, inversor e contolador de carga, incluindo todos trabalhos e materiais necessários para o seu bom funcionamento, conforme descrito em PD, MD e CT.
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	V.IV.2
	QUADROS ELÉCTRICOS
	 
	 
	 
	 

	V.IV.2.1
	Fornecimento e montagem de Quadro eléctrico, conforme peças desenhadas, incluindo, unidade de controlo, módulos de entrada e saída, fonte de alimentação/UPS, modem GSM e consola de supervisão. O quadro será igualmemte equipado com três tomadas estanques m
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	V.IV.3
	ALIMENTAÇÃO DE QUADROS E EQUIPAMENTOS
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.1
	Canalizações Eléctricas
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.1.1
	Cabo XV instalado em caminho de cabos ou enfiado em tubo fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.1.1.1
	3G1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	4,05

	V.IV.3.1.2
	Tubo VD fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.1.2.1
	VD16
	 
	1
	Equipa 19
	2,45

	V.IV.3.1.3
	Tubo ERFE Ø20 instalado embebido
	 
	1
	Equipa 19
	0,2

	V.IV.3.1.4
	Calha de caminho de cabos.
	 
	1
	Equipa 19
	0,6

	V.IV.3.2
	Iluminação normal
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.2.1
	Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação, incluindo todos trabalhos e materiais necessários, conforme descrito em PD, MD e CT:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.2.1.1
	Armadura de iluminação estanque tipo MHPD 2x58W da EEE ou equivalente.
	 
	1
	Equipa 19
	0,2

	V.IV.3.2.1.2
	Armadura de iluminação suportada por braço IP, equipada com luminária SOX de 35W.
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	V.IV.3.2.2
	Canalizações Eléctricas:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.2.2.1
	Cabo XV instalado em caminho de cabos ou enfiado em tubo fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	0

	V.IV.3.2.2.1.1
	3G1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	2,35

	V.IV.3.2.2.1.2
	Tubo VD fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	0

	V.IV.3.2.2.1.3
	VD16
	 
	1
	Equipa 19
	2

	V.IV.3.2.2.1.3
	Tubo ERFE Ø16 instalado embebido
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	V.IV.3.2.2.1.4
	Fornecimento e montagem de aparelhagem de montagem saliente:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.2.2.1.4.1
	Interruptor Simples
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	V.IV.3.2.2.1.4.2
	Detector de movimento
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	V.IV.3.2.2.1.5
	Fornecimento e montagem de caixas de derivação, estanques, salientes, incluindo placas para bornes.
	 
	1
	Equipa 19
	0,2

	V.IV.3.3
	Iluminação de emergência
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.3.1
	Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação de emergência, incluindo todos trabalhos e materiais necessários, conforme descrito em PD, MD e CT:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.3.1.1
	Armadura de emergência equipada com lâmpada fluorescente de 8W, com bateria de níquel-cádmio com autonomia de 1 hora, incluindo pictograma.
	 
	1
	Equipa 19
	0,2

	V.IV.3.3.2
	Canalizações Eléctricas:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.3.2.1
	Cabo XV instalado em caminho de cabos ou enfiado em tubo fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.3.2.1.1
	3G1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	2,05

	V.IV.3.3.2.1.2
	2x1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	0,15

	V.IV.3.3.2.2
	Tubo VD fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.3.2.2.1
	VD16
	 
	1
	Equipa 19
	2,05

	V.IV.3.3.2.3
	Fornecimento e montagem de aparelhagem de montagem saliente:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.3.2.3.1
	Interruptor Simples
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	V.IV.3.3.2.3.2
	Fornecimento e montagem de caixas de derivação, estanques, salientes, incluindo placas para bornes.
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	V.IV.3.4
	Tomadas
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.4.1
	Fornecimento e montagem de tomadas de energia de montagem saliente, estanques, incluindo todos trabalhos e materiais necessários, conforme descrito em PD, MD e CT:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.4.1.1
	Tomada monofásica, 2P+T, 16A
	 
	1
	Equipa 19
	0,3

	V.IV.3.4.2
	Canalizações Eléctricas:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.4.2.1
	Cabo XV instalado em caminho de cabos ou enfiado em tubo fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.4.2.1.1
	3G2,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	3,4

	V.IV.3.4.2.2
	Tubo VD fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.3.4.2.2.1
	VD20
	 
	1
	Equipa 19
	3,05

	V.IV.3.4.3
	Fornecimento e montagem de caixas de derivação, estanques, salientes, incluindo placas para bornes.
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	V.IV.4
	REDE DE COMANDO
	 
	 
	 
	 

	V.IV.4.1
	Canalizações Eléctricas
	 
	 
	 
	 

	V.IV.4.1.1
	Cabos instalados em caminho de cabos ou enfiados em tubos fixos por braçadeiras.
	 
	 
	 
	 

	V.IV.4.1.1.1
	OLFLEX-3x1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	4,05

	V.IV.4.1.1.2
	LiYCY 3x1 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	2,75

	V.IV.4.1.2
	Tubo VD fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.4.1.2.1
	VD20
	 
	1
	Equipa 19
	4,95

	V.IV.4.1.3
	Tubo ERFE Ø20 instalado embebido
	 
	1
	Equipa 19
	0,2

	V.IV.4.2
	Fornecimento e montagem de medidor de nível, incluindo todos trabalhos e materiais necessários, conforme descrito em PD, MD e CT.
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	V.IV.4.3
	Fornecimento e montagem de bóias de nível, incluindo todos trabalhos e materiais necessários, conforme descrito em PD, MD e CT.
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	V.IV.5
	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA
	 
	 
	 
	 

	V.IV.5.1
	Detecção de Intrusão
	 
	 
	 
	 

	V.IV.5.1.1
	Central de detecção de intrusão, incluindo teclado de comandos.
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	V.IV.5.1.2
	Detector de intrusão.
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	V.IV.5.1.3
	Detector de abertura de porta.
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	V.IV.5.1.4
	Canalizações Eléctricas
	 
	 
	 
	 

	V.IV.5.1.4.1
	Cabos instalados em caminho de cabos ou enfiados em tubos fixos por braçadeiras.
	 
	 
	 
	 

	V.IV.5.1.4.1.1
	XV3G2,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	0,6

	V.IV.5.1.4.1.2
	TVHV 2x(2x0,5 mm²)
	 
	1
	Equipa 19
	0,3

	V.IV.5.1.4.1.3
	TVHV 3x(2x0,5 mm²)
	 
	1
	Equipa 19
	0,85

	V.IV.5.1.4.1.4
	TVHV 6x(2x0,5 mm²)
	 
	1
	Equipa 19
	0,5

	V.IV.5.1.4.2
	Tubo VD fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	V.IV.5.1.4.2.1
	VD20
	 
	1
	Equipa 19
	2,1

	V.IV.6
	REDE DE TERRA DE SERVIÇO
	 
	 
	 
	 

	V.IV.6.1
	Fornecimento e montagem dos trabalhos especificados, executados rigorosamente de acordo com as indicações dos fabricantes, normas e regulamentos em vigor, incluindo todos trabalhos de construção civil de apoio, meios de montagem, e todos os acessórios e p
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	    PARTE VI
	CONDUTA R1 CABEÇA ALTA – NÓ 3A
	 
	 
	 
	 

	CAPÍTULO  I
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	VI.I.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	VI.I.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da conduta adutora e localização de interferências com as outras infra-estruturas.
	 
	1
	Enquadramento
	1030,33

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	VI.I.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	VI.I.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos em vala, junto ao Nó 3A 
	 
	 
	 
	 

	VI.I.2.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, em abertura de valas incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização. (Largura da vala + 0,15m para ca
	 
	1
	Equipa 8
	27,33

	VI.I.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos na vala:
	 
	 
	 
	 

	VI.I.2.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.2
	 
	1
	Equipa 8
	19,33

	VI.I.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da vala + 0,15m p
	 
	1
	Equipa 8
	27,33

	VI.I.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.   (Largura da vala + 0,15m para cada lado
	 
	1
	Equipa 8
	27,33

	VI.I.3
	MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	VI.I.3.1
	Escavação mecânica em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem d
	 
	1
	Equipa 2
	33,65

	VI.I.3.2
	Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	-
	-
	0

	VI.I.3.2 A
	Almofada de assentamento em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	1
	Equipa 2
	3,41

	VI.I.3.3
	Aterro de valas com produto da escavação, isentas de pedras de  dimensão não superior a 0,10m, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (Grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal).(90% do volume de aterro)
	 
	1
	Equipa 2
	 

	VI.I.3.3.1
	Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	-
	-
	0

	VI.I.3.3.1 A
	Camada de protecção com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura
	 
	1
	Equipa 2
	3,98

	VI.I.3.3.2
	Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	-
	-
	0

	VI.I.3.3.2 A
	Camada de protecção com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura
	 
	1
	Equipa 2
	3,98

	VI.I.3.4
	Transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. 
	 
	1
	Equipa 2
	10,3

	CAPÍTULO  II
	TUBAGENS E ACESSÓRIOS 
	 
	 
	 
	 

	VI.II.1
	TUBAGEM E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	VI.II.1.1
	Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 MRS 100 ø225 mm, incluindo soldaduras topo a topo e todos os trabalhos para aplicação da tubagem na vala.
	 
	1
	Equipa 2
	21,69

	VI.II.1.2
	Fornecimento e aplicação de curvas DN225 sistema Klikso ou equivalente, incluindo duas buchas de reforço em aço inox AISI304 por acessório, maciço de encosto em betão armado de acordo com o pormenor constante nas peças desenhadas, escavação adicional se n
	 
	 
	 
	 

	VI.II.1.2.1
	90º (perfis 2A e 3A).
	 
	1
	Equipa 2
	0,02

	CAPÍTULO  III
	VENTOSAS E DESCARGAS DE FUNDO 
	 
	 
	 
	 

	VI.III.1
	MARCO DE VENTOSA PERFIS 20, 33 e 54
	 
	 
	 
	 

	VI.III.1.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	VI.III.1.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação do marco de ventosa
	 
	-
	-
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	VI.III.1.1.1 A
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação do marco de ventosa
	 
	1
	Enquadramento
	0,21

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	VI.III.1.1.2
	Levantamento e reposição de obstáculos, árvores, arbustos, vedações, desmatação ou outros  na zona da vala para assentamento da tubagem de ligação entre a conduta adutora e o marco de ventosa e no local de implantação deste, incluindo todos os trabalhos e
	 
	1
	Equipa 14
	0,64

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	ROÇADORA
	1
	 
	 
	 

	VI.III.1.2
	MOVIMENTOS DE TERRA (inclui transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	VI.III.1.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação do marco de ventosa (0.95*0.80 H=1.00 m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,21

	VI.III.1.2.2
	Escavação mecânica em terreno misto para abertura de vala entre a conduta adutora e o marco de ventosa, e posterior aterro da vala, almofada de assentamento e de envolvimento da tubagem em areia e todos os trabalhos e materiais necessários (L=2.00 ml larg
	 
	1
	Equipa 14
	0,21

	VI.III.1.3
	BETÃO
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	VI.III.1.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão C16/20 na regularização de fundações.
	 
	1
	Equipa 14
	0,02

	VI.III.1.3.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para o marco da ventosa, C20/25 A400NR incluindo cofragem e descofragem, pingadeira na zona da tampa de acesso  e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	0,22

	VI.III.1.3.3
	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 para maciços de apoio, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares
	 
	-
	-
	 

	VI.III.1.3.3 A
	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 para maciços de apoio, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares de acordo com peças desenhadas
	 
	1
	Equipa 14
	0,21

	VI.III.1.3.4
	Fornecimento e aplicação de betão simples na lage intermédia do marco de ventosa e na tampa superior incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com os desenhos de pormenor apresentados.
	 
	1
	Equipa 14
	0,03

	VI.III.1.3.5
	Fornecimento e aplicação de porta em chapa de ferro de 5 mm de espessura, metalizada e pintada com duas demãos de tinta de esmalte RAL 5015 sobre duas demãos de primário anticorrosivo com dobradiças de latão e fechadura mestra tipo "yale", logótipo do Don
	 
	-
	-
	 

	VI.III.1.3.5 A
	Fornecimento e aplicação de porta em chapa de ferro de 5 mm de espessura, metalizada e pintada com duas demãos de tinta de esmalte RAL 5015 sobre duas demãos de primário anticorrosivo com dobradiças de latão e fechadura mestra tipo "yale", logótipo do Don
	 
	1
	Equipa 14
	0,29

	VI.III.1.4
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	VI.III.1.4.1
	Impermeabilização à base de alcatrão de hulha com duas demãos cruzadas, em paredes interiores do marco da ventosa.
	 
	1
	Equipa 14
	1,29

	VI.III.1.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores do marco de ventosa, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	0,75

	VI.III.1.4.3
	Execução de reboco areado em paredes exteriores para posterior pintura no marco da ventosa.
	 
	1
	Equipa 14
	1,14

	VI.III.1.4.4
	Fornecimento e aplicação de tinta plástica   em duas demãos para aplicação em paredes exteriores (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	1,14

	VI.III.1.5
	TUBAGENS E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	VI.III.1.5.1
	Fornecimento e colocação de ventosa de tripla função DN100 PN10, tipo D-040-CTF  da "A.R.I." ou equivalente, incluindo válvula de macho esférico e flange DN100,  kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,21

	VI.III.1.5.2
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de em PEAD,  com soldadura topo a topo, DN225x110 mm  - PE100 SDR17 PN10.
	 
	1
	Equipa 14
	0,21

	VI.III.1.5.3
	Fornecimento e colocação de curva de bocas a 90º  DN100 em FFD, incluindo  todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,43

	VI.III.1.5.4
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN100 mm, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L <1.00 m depende da profundidade da conduta).
	 
	1
	Equipa 14
	0,21

	VI.III.1.5.5
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de pontas lisas, DN100 mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L = 2.00 m - dependente da localização do marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,21

	VI.III.1.5.6
	Fornecimento e aplicação de válvula de Cunha, DN100, PN 10 flangeada, de canhões curtos, incluindo volante. 
	 
	1
	Equipa 14
	0,21

	VI.III.1.5.7
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN110-100, PE100, SDR17, PN 10 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 14
	0,21

	VI.III.2
	DESCARGAS DE FUNDO PERFIS 16 e 31
	 
	 
	 
	 

	VI.III.2.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	VI.III.2.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação das caixas de descargas de fundo e ligação da descarga à linha de água mais próxima.
	 
	-
	-
	0

	VI.III.2.1.1 A
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação das caixas de descargas de fundo e ligação da descarga à linha de água mais próxima.
	 
	1
	Enquadramento
	0,21

	VI.III.2.2
	MOVIMENTOS DE TERRA (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	1
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	VI.III.2.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa de descarga de fundo, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 14
	38,01

	VI.III.2.3
	BETÃO
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	VI.III.2.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações, na gola de assentamento do aro e na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,03

	VI.III.2.3.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para a caixa de descarga, C20/25 A400NR incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	0,42

	VI.III.2.3.3
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1,25 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	VI.III.2.3.3.1
	Aneis com H=0.30 m
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	VI.III.2.3.4
	Fornecimento e aplicação de cúpula tronco cónica excentrica para aneis de 1.00 m H=1.0 m, refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessór
	 
	1
	Equipa 14
	0,29

	VI.III.2.4
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	VI.III.2.4.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de descarga.
	 
	1
	Equipa 14
	5,25

	VI.III.2.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de descarga, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	12,06

	VI.III.2.5
	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	VI.III.2.5.1
	Fornecimento e aplicação de tê de redução em PEAD soldadura topo a topo DN225x110, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	VI.III.2.5.2
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN110x100, PE100, SDR17,  PN 10 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	VI.III.2.5.3
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de pontas lisas, DN100 mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L ≈ 0,50m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	VI.III.2.5.4
	Fornecimento e aplicação válvula de seccionamento de cunha elástica flangeada, em FFD DN100 PN10, incluindo haste e volante, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	VI.III.2.5.5
	Fornecimento e aplicação de ponta de tubo, em FFD, DN 100, PN 10, com extremidade flangeada, incluindo flange passa muros e todos os trabalhos e acessórios necessários (L≈2,0 m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	VI.III.2.5.6
	Fornecimento e aplicação de curva de bocas a 45°, em FFD DN100, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	VI.III.2.5.7
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90°, em FFD DN100, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	VI.III.2.5.8
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD, DN 100, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	VI.III.2.5.9
	Fornecimento e aplicação de ponta de tubo, em FFD, DN 100, PN 10, com extremidade flangeada e ponta lisa, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L ≈ 2,0 m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	VI.III.2.5.10
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	-
	-
	 

	VI.III.2.5.10 A
	Fornecimento e aplicação de escada em degraus de varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	VI.III.2.5.11
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm da classe B125, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,29

	CAPÍTULO IV
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	VI.IV.1
	Protecção de colectores em betão ligeiramente armado, conforme desenho de pormenor, em recobrimentos inferiores a 1,00 m, em atravessamentos de linhas de água ou na soleira de valas e /ou em atravessamentos superiores e inferiores de aquedutos.
	 
	1
	Equipa 2
	0,02

	VI.IV.2
	Fornecimento e aplicação de maciços de ancoragem em betão em troços de inclinação maior ou igual a 20%, conforme desenho de pormenor. 
	 
	1
	Equipa 2
	0,05

	VI.IV.3
	Rede de sinalização em PVC "Atenção águas", com 0,30 m de largura, cor azul na vala, acima da tubagem. 
	 
	1
	Equipa 2
	21,69

	VI.IV.4
	Corte e reposição de aquedutos, conforme existente, incluindo limpeza, desobstrução, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos complementares necessários.
	 
	 
	 
	 

	VI.IV.4.1
	ø400
	 
	1
	Equipa 2
	0,01

	VI.IV.5
	Execução de ensaios de compactação dos solos na vala, de forma a garantir um grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal  para evitar assentamentos posteriores, incluindo todos os equipamentos, meios e materiais e a elaboração de relatórios (cons
	 
	1
	Equipa 2
	0,8

	VI.IV.6
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica da conduta, incluindo lavagem e remoção de eventuais partículas sólidas, enchimento da conduta com a solução desinfectante (200 mg/l) do tipo TEVAN PANOX ou equivalente, realização de controlo analític
	 
	1
	Equipa 2
	412,13

	CAPÍTULO  V
	NÓ 3A
	 
	 
	 
	 

	VI.V.1
	MOVIMENTOS DE TERRAS (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	VI.V.1.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 14
	4,49

	VI.V.2
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	VI.V.2.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	VI.V.2.2
	Fornecimento e colocação de betão C20/25 classe de exposição XC2 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	1,63

	VI.V.2.3
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C 20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	-
	-
	 

	VI.V.2.3 A
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C 20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares de acordo com peças desenhadas.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	VI.V.3
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	VI.V.3.1
	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas com duas demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	6,69

	VI.V.3.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da câmara de manobras, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	6,22

	VI.V.4
	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	VI.V.4.1
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	1,33

	VI.V.4.2
	Fornecimento e aplicação de tampa e aro em FFD f0.60m classe D400.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	VI.V.4.3
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange tipo "stub-end" com flange louca em aço revestida de PP, DN225x200 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VI.V.4.4
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flangeado DN200 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VI.V.4.5
	Fornecimento e aplicação de tê flangeado em FFD de DN200x60 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	VI.V.4.6
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem auto-travada em FFD flangeada DN200 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VI.V.4.7
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN200 PN10 com volante, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VI.V.4.8
	Fornecimento e aplicação de tê flangeado em FFD de DN200x200 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	VI.V.4.9
	Fornecimento e aplicação de cone de redução flangeado em FFD de DN200x100 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	VI.V.4.10
	Fornecimento e aplicação de cone de redução flangeado em FFD de DN100x60 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	VI.V.4.11
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN60 PN10 com volante, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	VI.V.4.12
	Fornecimento e aplicação de filtro manual em Y em FFD flangeado DN60, PN10 com malha filtrante de 1.50 mm, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	VI.V.4.13
	Fornecimento e aplicação de válvula de controlo de  redução de pressão flangeada em FFD DN60 PN10, com controlo hidráulico, incluindo  todos as tubagens e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento.  
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	VI.V.4.14
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem auto-travada em FFD flangeada DN60 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VI.V.4.15
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flangeado DN60 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	VI.V.4.16
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange tipo "stub-end" com flange louca em aço revestida de PP, DN75x60 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	VI.V.4.17
	Fornecimento e aplicação de curva a 90º flangeada em FFD DN60 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	VI.V.4.18
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD flangeado DN60 PN10 (L=185 mm), incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	VI.V4.19
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD de flange-ponta lisa DN60 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	VI.V.4.20
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD com junta automática standad DN60, incluindo todos os trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	VI.V.4.21
	Fornecimento e aplicação de cone em PEAD DN200x180 PN10 MRS100, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	CAPÍTULO  VI
	ACESSO AO RESERVATÓRIO DE CABEÇA ALTA
	 
	 
	 
	 

	VI.VI.1
	MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	VI.VI.1.1
	Escavação do caminho até à cota de fundo da plataforma, incluindo espalhamento, carga, transporte e descarga a depósito de produtos sobrantes.
	 
	1
	Equipa 2
	22,04

	VI.VI.2
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	VI.VI.2.1
	Fornecimento e colocação de Camada de Base em agregado britado de granulometria extensa tratado com cimento, obtido de produtos de britagem estabilizada mecânicamente, com 15 cm de espessura.
	 
	1
	Equipa 8
	22,04

	VI.VI.2.2
	Fornecimento e colocação de Camada de Desgaste em betão C20/25 com fibras, com 0.15 cm de espessura.
	 
	1
	Equipa 8
	22,04

	VI.VI.3
	DRENAGEM
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	VI.VI.3.1
	Execução de valetas de plataforma (laterais),  de secção  trapezoidal, com profundidade  inferior ou igual a 0,3m.
	 
	1
	Equipa 2
	73,45

	    PARTE VII
	CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – NÓ 3
	 
	 
	 
	 

	CAPÍTULO  I
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	VII.I.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	VII.I.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da conduta adutora e localização de interferências com as outras infra-estruturas.
	 
	1
	Enquadramento
	510,52

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	VII.I.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	VII.I.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos em vala
	 
	 
	 
	 

	VII.I.2.1.1
	Levantamento do pavimento eVIIstente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, em abertura de valas incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização. (Largura da vala + 0,15m para c
	 
	1
	Equipa 8
	20,01

	VII.I.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos na vala:
	 
	 
	 
	 

	VII.I.2.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.2
	 
	1
	Equipa 8
	23,14

	VII.I.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da vala + 0,15m p
	 
	1
	Equipa 8
	33,35

	VII.I.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.   (Largura da vala + 0,15m para cada lado
	 
	1
	Equipa 8
	33,35

	VII.I.3
	MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	VII.I.3.1
	Escavação mecânica em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem d
	 
	1
	Equipa 3
	33,04

	VII.I.3.2
	Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	-
	-
	 

	VII.I.3.2 A
	Almofada de assentamento da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	1
	Equipa 3
	2,17

	VII.I.3.3
	Aterro de valas com produto da escavação, isentas de pedras de  dimensão não superior a 0,10m, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (Grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal).(90% do volume de aterro)
	 
	1
	Equipa 3
	25,24

	VII.I.3.4
	Aterro da vala com material importado (Grau de compactação 85 a 90% do ensaio de Proctor normal).
	 
	 
	 
	 

	VII.I.3.4.1
	Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	-
	-
	 

	VII.I.3.4.1 A
	Camada de protecção com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 3
	2,91

	VII.I.3.4.2
	Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	-
	-
	 

	VII.I.3.4.2 A
	Camada de protecção com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 3
	2,91

	VII.I.3.5
	Transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. 
	 
	1
	Equipa 3
	8,21

	CAPÍTULO  II
	TUBAGENS E ACESSÓRIOS 
	 
	 
	 
	 

	VII.II.1
	TUBAGEM E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	VII.II.1.1
	Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 MRS 100 ø180 mm, incluindo soldaduras topo a topo e todos os trabalhos para aplicação da tubagem na vala
	 
	1
	Equipa 3
	21,27

	CAPÍTULO  III
	VENTOSAS E DESCARGAS DE FUNDO 
	 
	 
	 
	 

	VII.III.1
	MARCO DE VENTOSA PERFIL 15
	 
	 
	 
	 

	VII.III.1.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	VII.III.1.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação do marco de ventosa.
	 
	1
	Enquadramento
	0,33

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	VII.III.1.1.2
	Levantamento e reposição de obstáculos, árvores, arbustos, vedações, desmatação ou outros  na zona da vala para assentamento da tubagem de ligação entre a conduta adutora e o marco de ventosa e no local de implantação deste, incluindo todos os trabalhos e
	 
	1
	Equipa 14
	1

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	ROÇADORA
	1
	 
	 
	 

	VII.III.1.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	VII.III.1.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos em vala
	 
	 
	 
	 

	VII.III.1.2.1.1
	Levantamento do pavimento eVIIstente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, em abertura de valas incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização. (0.68 m (largura da vala) + 0,1
	 
	1
	Equipa 8
	4,52

	VII.III.1.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos na vala:
	 
	 
	 
	 

	VII.III.1.2.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.2
	 
	1
	Equipa 8
	0,45

	VII.III.1.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da vala + 0,15m p
	 
	1
	Equipa 8
	0,65

	VII.III.1.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.   (Largura da vala + 0,15m para cada lado
	 
	1
	Equipa 8
	0,65

	VII.III.1.3
	Movimento de Terras (inclui transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	VII.III.1.3.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação do marco de ventosa (0.95*0.80 H=1.00 m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.III.1.3.2
	Escavação mecânica em terreno misto para abertura de vala entre a conduta adutora e o marco de ventosa, e posterior aterro da vala, almofada de assentamento e de envolvimento da tubagem em areia e todos os trabalhos e materiais necessários (L=2.00 ml larg
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.III.1.4
	Betões
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	VII.III.1.4.1
	Fornecimento e aplicação de betão de regularização, em fundações.
	 
	1
	Equipa 14
	0,01

	VII.III.1.4.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para o marco da ventosa, C 20/25 A400NR incluindo cofragem e descofragem, pingadeira na zona da tampa de acesso  e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	0,34

	VII.III.1.4.3
	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 para maciços de apoio, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares
	 
	-
	-
	 

	VII.III.1.4.3 A
	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 para maciços de apoio, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares de acordo com peças desenhadas."
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.III.1.4.4
	Fornecimento e aplicação de betão simples na lage intermédia do marco de ventosa e na tampa superior incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com os desenhos de pormenor apresentados.
	 
	1
	Equipa 14
	0,05

	VII.III.1.4.5
	Fornecimento e aplicação de porta em chapa de ferro de 5 mm de espessura, metalizada e pintada com duas demãos de tinta de esmalte ral 5015 sobre duas demãos de primário anticorrosivo com dobradiças de latão e fechadura mestra tipo "yale", logótipo do Don
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.III.1.5
	Revestimentos
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	VII.III.1.5.1
	Impermeabilização à base de alcatrão de hulha com duas demãos cruzadas, em paredes interiores do marco da ventosa.
	 
	1
	Equipa 14
	2

	VII.III.1.5.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores do marco de ventosa, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	1,17

	VII.III.1.5.3
	Execução de reboco areado em paredes exteriores para posterior pintura no marco da ventosa.
	 
	1
	Equipa 14
	3,85

	VII.III.1.5.4
	Fornecimento e aplicação de tinta plástica   em duas demãos para aplicação em paredes exteriores (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	1,78

	VII.III.1.5
	Tubagens e Acessórios
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	VII.III.1.5.1
	Fornecimento e colocação de ventosa de tripla função DN150 PN10, tipo D-050-CTF  da "A.R.I." ou equivalente, incluindo válvula de macho esférico e flange DN150,  kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.III.1.5.2
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de em PEAD,  com soldadura topo a topo, DN 180 x 160 mm  - PE 100 SDR17 PN 10.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.III.1.5.3
	Fornecimento e colocação de curva de bocas a 90º  DN150 em F.F.D., incluindo  todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,67

	VII.III.1.5.4
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN150 mm, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L <1.00 m depende da profundidade da conduta).
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.III.1.5.5
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de pontas lisas, DN150 mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L = 2.00 m - dependente da localização do marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.III.1.5.6
	Fornecimento e aplicação de válvula de Cunha, DN150, PN 10 flangeada, de canhões curtos, incluindo volante. 
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.III.1.5.6
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN160-150, PN 10 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.III.1.6
	Valeta em betão (junto à localização da ventosa)
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	1
	 
	 
	 

	VII.III.1.6.1
	Corte e  reposição e valeta em betão, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito todos os trabalhos e materiais necessários (largura da vala 0.68 m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	CAPÍTULO IV
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	VII.IV.1
	Protecção de colectores em betão ligeiramente armado, conforme desenho de pormenor, em recobrimentos inferiores a 1,00 m, em atravessamentos de linhas de água ou na soleira de valas e /ou em atravessamentos superiores e inferiores de aquedutos.
	 
	1
	Equipa 3
	0,04

	VII.IV.2
	Rede de sinalização em PVC "Atenção águas", com 0,30 m de largura, cor azul na vala, acima da tubagem. 
	 
	1
	Equipa 3
	22,2

	VII.IV.3
	Limpeza da valeta ao longo da estrada (valeta em terra e valeta em betão), incluindo reconstrução da mesma se danificada no decurso da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais.
	 
	-
	-
	 

	VII.IV.3 A
	Limpeza da valeta ao longo da estrada (valeta em terra e valeta em betão), incluindo reconstrução da mesma se danificada no decurso da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais.
	 
	1
	Equipa 3
	0,04

	VII.IV.4
	Corte e reposição de aquedutos, conforme eVIIstente, incluindo limpeza, desobstrução, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos complementares necessários.
	 
	 
	 
	 

	VII.IV.4.1
	ø1000
	 
	1
	Equipa 3
	0,04

	VII.IV.4.2
	ø400
	 
	1
	Equipa 3
	0,04

	VII.IV.5
	Reposição de sinalização horizontal, de acordo com o existente e as normas eVIIstentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	-
	-
	 

	VII.IV.5 A
	Reposição de sinalização horizontal, de acordo com o existente e as normas eVIIstentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 8
	0,04

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	VII.IV.6
	Execução de ensaios de compactação dos solos na vala, de forma a garantir um grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal  para evitar assentamentos posteriores, incluindo todos os equipamentos, meios e materiais e a elaboração de relatórios (cons
	 
	1
	Equipa 3
	0,25

	VII.IV.7
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica da conduta, incluindo lavagem e remoção de eventuais partículas sólidas, enchimento da conduta com a solução desinfectante (200 mg/l) do tipo TEVAN PANOX ou equivalente, realização de controlo analític
	 
	1
	Equipa 3
	127,63

	CAPÍTULO  V
	NÓ 3
	 
	 
	 
	 

	VII.V.1
	MOVIMENTOS DE TERRAS (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	VII.V.1.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 14
	5,61

	VII.V.2
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	VII.V.2.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,03

	VII.V.2.2
	Fornecimento e colocação de betão C 20/25 classe de exposição XC2 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	0,65

	VII.V.2.3
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C 20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	-
	-
	 

	VII.V.2.3 A
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C 20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares de acordo com peças desenhadas.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	VII.V.3
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	VII.V.3.1
	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas com duas demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	2,43

	VII.V.3.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da câmara de manobras, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	2,76

	VII.V.4
	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	VII.V.4.1
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	1,67

	VII.V.4.2
	Fornecimento e aplicação de tampa e aro em FFD ф0.60m classe D400.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.3
	Fornecimento e aplicação de cone em PEAD DN180x160 PN10 MRS100, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.4
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange tipo "stub-end" com flange louca em aço revestida de PP, DN160x150 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.5
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flangeado DN150 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.6
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN150 PN10 com volante, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.7
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem auto-travada em FFD flangeada DN150 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.8
	Fornecimento e aplicação de tê flangeado em FFD de DN150x80 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.9
	Fornecimento e aplicação de cone de redução flangeado em FFD de DN150x125 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.10
	Fornecimento e aplicação de cone de redução flangeado em FFD de DN200x100 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.11
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN125 PN10 com volante, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.12
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem auto-travada em FFD flangeada DN125 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.13
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flangeado DN125 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.14
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange tipo "stub-end" com flange louca em aço revestida de PP, DN125x125 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.15
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem auto-travada em FFD flangeada DN80 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.16
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN80 PN10 com volante, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.17
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flangeado DN80 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VII.V.4.18
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange tipo "stub-end" com flange louca em aço revestida de PP, DN90x80 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	    PARTE VIII
	CONDUTA ADUTORA NÓ3 - R. BONFIM
	 
	 
	 
	 

	CAPÍTULO  I
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	VIII.I.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	VIII.I.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da conduta adutora e localização de interferências com as outras infra-estruturas.
	 
	1
	Enquadramento
	104,8

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	VIII.I.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	VIII.I.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos em vala
	 
	 
	 
	 

	VIII.I.2.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, em abertura de valas incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização. (Largura da vala + 0,15m para ca
	 
	1
	Equipa 8
	93,25

	VIII.I.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos na vala:
	 
	 
	 
	 

	VIII.I.2.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.2
	 
	1
	Equipa 8
	30,91

	VIII.I.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da vala + 0,15m p
	 
	1
	Equipa 8
	46,63

	VIII.I.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.   (Largura da vala + 0,15m para cada lado
	 
	1
	Equipa 8
	46,63

	VIII.I.3
	MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	VIII.I.3.1
	Escavação mecânica em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem d
	 
	1
	Equipa 3
	46,98

	VIII.I.3.2
	Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	-
	-
	 

	VIII.I.3.2 A
	Almofada de assentamento em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	1
	Equipa 3
	10,14

	VIII.I.3.3
	Aterro de valas com produto da escavação, isentas de pedras de  dimensão não superior a 0,10m, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (Grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal).(90% do volume de aterro)
	 
	1
	Equipa 3
	39,43

	VIII.I.3.4
	Aterro da vala com material importado (Grau de compactação 85 a 90% do ensaio de Proctor normal). (Conforme Quadro 1 - Medições auxiliares)
	 
	 
	 
	 

	VIII.I.3.4.1
	Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	-
	-
	 

	VIII.I.3.4.1 A
	Camada de protecção com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 3
	4,44

	VIII.I.3.4.2
	Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	-
	-
	 

	VIII.I.3.4.2 A
	Camada de protecção com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 3
	4,5

	VIII.I.3.5
	Transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. 
	 
	1
	Equipa 3
	11,55

	CAPÍTULO  II
	TUBAGENS E ACESSÓRIOS 
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	VIII.II.1
	TUBAGEM E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	VIII.II.1.1
	Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 MRS 100 ø90 mm, incluindo soldaduras topo a topo e todos os trabalhos para aplicação da tubagem na vala
	 
	1
	Equipa 3
	20,95

	CAPÍTULO III
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	VIII.III.1
	Fornecimento e aplicação de maciços de ancoragem em betão em troços de inclinação maior ou igual a 20%, conforme desenho de pormenor. 
	 
	1
	Equipa 3
	0,41

	VIII.III.2
	Rede de sinalização em PVC "Atenção águas", com 0,30 m de largura, cor azul na vala, acima da tubagem. 
	 
	1
	Equipa 3
	20,95

	VIII.III.3
	Limpeza da valeta ao longo da estrada (valeta em terra e valeta em betão), incluindo reconstrução da mesma se danificada no decurso da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais.
	 
	-
	-
	 

	VIII.III.3 A
	Limpeza da valeta ao longo da estrada (valeta em terra e valeta em betão), incluindo reconstrução da mesma se danificada no decurso da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais.
	 
	1
	Equipa 3
	0,2

	VIII.III.4
	Reposição de sinalização horizontal, de acordo com o existente e as normas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
	 
	-
	-
	 

	VIII.III.4 A
	Reposição de sinalização horizontal, de acordo com o existente e as normas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
	 
	1
	Equipa 8
	0,2

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	VIII.III.5
	Corte e reposição de muro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação, ao perfil  5 da conduta adutora, à chegada ao ponte de entrega do Reservatório do Bonfim. 
	 
	-
	-
	 

	VIII.III.5 A
	Corte e reposição de muro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação, ao perfil  5 da conduta adutora, à chegada ao ponte de entrega do Reservatório do Bonfim. 
	 
	1
	Equipa 3
	0,2

	VIII.III.6
	Execução de ensaios de compactação dos solos na vala, de forma a garantir um grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal  para evitar assentamentos posteriores, incluindo todos os equipamentos, meios e materiais e a elaboração de relatórios (cons
	 
	1
	Equipa 3
	0,5

	VIII.III.7
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica da conduta, incluindo lavagem e remoção de eventuais partículas sólidas, enchimento da conduta com a solução desinfectante (200 mg/l) do tipo TEVAN PANOX ou equivalente, realização de controlo analític
	 
	1
	Equipa 3
	52,38

	CAPÍTULO  IV
	PONTO DE ENTREGA - RESERVATÓRIO R2 BONFIM
	 
	 
	 
	 

	VIII.IV.1
	MOVIMENTOS DE TERRAS (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	VIII.IV.1.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 14
	20,42

	VIII.IV.2
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	VIII.IV.2.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,1

	VIII.IV.2.2
	Fornecimento e colocação de betão C 20/25 classe de exposição XC2 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	2,7

	VIII.IV.2.3
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C 20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	-
	-
	 

	VIII.IV.2.3 A
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C 20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares de acordo com peças desenhadas
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	VIII.IV.3
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	VIII.IV.3.1
	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas com duas demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	32,91

	VIII.IV.3.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da câmara de manobras, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	34,37

	VIII.IV.4
	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	VIII.IV.4.1
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	4,5

	VIII.IV.4.2
	Fornecimento e aplicação de tampa e aro em FFD ф0.60m classe B125.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	VIII.IV.4.3
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange tipo "stub-end" com flange louca em aço revestida de PP, DN90x80 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	VIII.IV.4.4
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flangeado DN80 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	VIII.IV.4.5
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN80 PN10 com volante, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários
	 
	1
	Equipa 14
	1

	VIII.IV.4.6
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem auto-travada em FFD flangeada DN80 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	1

	VIII.IV.4.7
	Fornecimento e aplicação de tê flangeado em FFD de DN80x60 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	VIII.IV.4.8
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN60 PN10 com volante, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	VIII.IV.4.9
	Fornecimento e aplicação de ventosa de tripla função em FFD DN60 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	VIII.IV.4.10
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD flangeado DN80 PN10 (L=400 mm), incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	VIII.IV.4.11
	Fornecimento e aplicação de caudalimetro electromagnético flangeado em FFD DN80 PN10, incluindo elemento primário e conversor autónomo,  com possibilidade de envio de informação para a telegestão incluindo todos as tubagens, cabos e acessórios necessários
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	VIII.IV.4.12
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD flangeado DN80 PN10 (L=150 mm), incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	VIII.IV.4.13
	Fornecimento e aplicação de filtro manual em Y em FFD flangeado DN80, PN10 com malha filtrante de 1.50 mm, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	VIII.IV.4.14
	Fornecimento e aplicação de válvula controladora de  nível altimétrica flangeada em FFD DN80 PN10, com controlo hidráulico e eléctrico com possibilidade de controlo através da Telegestão em tudo ou nada, incluindo  todos as tubagens, cabos e acessórios ne
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	VIII.IV.4.15
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD de flange-ponta lisa DN80 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	VIII.IV.4.16
	Fornecimento e aplicação de curva de bocas a 90° em FFD DN80  com junta   automática standard Vi.
	 
	1
	Equipa 14
	1

	VIII.IV.4.17
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD de ponta lisa DN80 (L»1500 mm), incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	1

	VIII.IV.4.18
	Fornecimento e aplicação de manga de ligação com junta automática standard DN80 todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	VIII.IV.4.19
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD de ponta lisa DN80 no reservatório existente, incluindo carotagem da parede e todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	VIII.IV.5
	INTERVENÇÃO NO RESERVATÓRIO DO BONFIM
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO LIMPEZA
	2
	 
	 
	 

	 
	TECNICO LIMPEZAS
	2
	 
	 
	 

	VIII.IV.5.1
	Limpeza do interior da câmara de manobras, incluindo decapagem de paredes, tubos, válvulas, acessórios, instalação de degraus, reparação de fissuras, rebocos, preparação das superfícies para pintura das mesmas, remoção do equipamento desadequado  existent
	 
	1
	Equipa 11
	12

	VIII.IV.5.2
	Fornecimento e aplicação de pintura em todas as tubagens no interior da câmara de manobras com duas demãos de tinta com esmalte acrílico aquoso RAL 5013, incluindo  decapagens, limpezas e todos os trabalhos complementares.
	 
	-
	-
	 

	VIII.IV.5.2 A
	Fornecimento e aplicação de pintura em todas as tubagens no interior da câmara de manobras com duas demãos de tinta com esmalte acrílico aquoso RAL 5013, incluindo  decapagens, limpezas e todos os trabalhos complementares de acordo com peças desenhadas.
	 
	1
	Equipa 11
	1

	VIII.IV.5.3
	Pintura  dos pavimentos da câmara de manobras, com tinta anti-derrapante (tipo SAFE STEP) aplicada em duas demãos, incluindo preparação da base  para receber tinta,  todos os trabalhos e materiais necessários. (área estimada de 2.50 m²).
	 
	1
	Equipa 11
	2,5

	VIII.IV.5.4
	Pintura com duas demãos de tinta acrilica de cor Branca, em paredes e tecto da câmara de manobras incluindo refechamento de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários. (área estimada de 12m²).
	 
	1
	Equipa 11
	12

	VIII.IV.5.5
	Fornecimento e aplicação de pintura com duas demãos de tinta com esmalte acrílico aquoso RAL 5013 da tampa na cobertura da câmara de manobras e ventilações existentes no reservatório incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	2,5

	VIII.IV.5.6
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor branca em duas demãos em paramentos exteriores (câmara de manobras e reservatório), incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	10

	VIII.IV.5.7
	Execução de decapagem geral com jacto de água a ultra pressão regulável até 2500 bar, de forma remover o revestimento existente, a limpar e a criar nas superfícies rugosidade para a aderência dos materiais;, incluindo todos os materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	200

	VIII.IV.5.8
	Fornecimento e aplicação por projeção em paredes, pilares e laje de fundo do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização monocomponente isenta de componentes orgânicos, de cor azul claro, tipo VANDEX C
	 
	1
	Equipa 11
	39,5

	VIII.IV.5.9
	Fornecimento e aplicação por projeção em tetos e vigas do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização monocomponente isenta de componentes orgânicos, de cor branca, tipo VANDEX BB WHITE ou equivalente,
	 
	1
	Equipa 11
	12,5

	VIII.IV.5.10
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica das células do reservatório por meio de lavagem com água, com a incorporação do bactericida TEVAN PANOX, ou equivalente, numa solução a 3%, em todas as superfícies, incluindo todos os trabalhos e mater
	 
	1
	Equipa 11
	200

	VIII.IV.5.11
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica de cor RAL 5013 em duas demãos em platibanda exterior do reservatório, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	5

	VIII.IV.5.12
	Fornecimento e aplicação de medidor de nível ultrassónico compacto, incluindo consola de programação por infravermelhos, com possibilidade de envio de informação para a telegestão incluindo todos as tubagens, cabos e acessórios necessários ao seu correcto
	 
	-
	-
	 

	VIII.IV.5.12 A
	Fornecimento e aplicação de medidor de nível ultrassónico compacto, incluindo consola de programação por infravermelhos, com possibilidade de envio de informação para a telegestão incluindo todos as tubagens, cabos e acessórios necessários ao seu correcto
	 
	1
	Equipa 18
	1

	CAPÍTULO  V
	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSOS JOGOS DE CHAVES
	1
	 
	 
	 

	 
	DIVERSO EQUIPAMENTO MÓVEL
	1
	 
	 
	 

	 
	ELECTRICISTA
	6
	 
	 
	 

	 
	INSTRUMENTISTA 
	1
	 
	 
	 

	 
	BANCADA DE ARRANJOS 
	2
	 
	 
	 

	 
	BANCADA DE TESTES 
	2
	 
	 
	 

	 
	GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	QUADRO ELÉCTRICO PORTATIL 
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSAS FERRAMENTAS DE DESGASTE NORMAL
	1
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE
	1
	 
	 
	 

	 
	BERBEQUIM
	2
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG. ELECTROTÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO
	2
	 
	 
	 

	VIII.V.1
	QUADROS ELÉCTRICOS
	 
	 
	 
	 

	VIII.V.1.1
	Fornecimento e montagem de caixa de entrada para recepção da baixada e contagem, incluindo todos trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 19
	0,5

	VIII.V.1.2
	Fornecimento e montagem de Quadro eléctrico, incluindo, unidade de controlo, módulos de entrada e saída, fonte de alimentação/UPS, modem GSM e consola de supervisão. O quadro será igualmemte equipado com três tomadas estanques monofásicas tipo schuko 2P+T
	 
	1
	Equipa 19
	0,5

	VIII.V.2
	ILUMINAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	VIII.V.2.1
	Fornecimento e montagem de armadura de iluminação estante tipo MHPD 2x58W da EEE ou equivalente.
	 
	1
	Equipa 19
	0,5

	VIII.V.2.2
	Fornecimento e montagem de interruptor simples de montagem saliente.
	 
	1
	Equipa 19
	0,5

	VIII.V.3
	CABLAGEM
	 
	 
	 
	 

	VIII.V.3.1
	Fornecimento e instalação de toda a cablagem necessária à correcta instalação e funcionamento da instalação, incluindo todos os materiasis e trabalhos necessários.
	 
	-
	-
	 

	VIII.V.3.1 A
	Fornecimento e instalação de toda a cablagem necessária à correcta instalação e funcionamento da instalação, incluindo todos os materiasis e trabalhos necessários.
	 
	 
	 
	 

	VIII.V.3.1.1
	Cabos instalados em caminho de cabos ou enfiados em tubos fixos por braçadeiras.
	 
	 
	 
	 

	VIII.V.3.1.1.1
	XV3G1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	3

	VIII.V.3.1.1.2
	A05VV-U4G2,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	3

	VIII.V.3.1.1.3
	OLFLEX-3x1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	3

	VIII.V.3.1.1.4
	LiYCY 3x1 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	3

	VIII.V.3.1.1.5
	VD16
	 
	1
	Equipa 19
	7,5

	VIII.V.3.1.1.6
	VD20
	 
	1
	Equipa 19
	2,5

	VIII.V.3.1.1.7
	Tubo ERFE Ø20 instalado embebido
	 
	1
	Equipa 19
	0,5

	VIII.V.3.1.1.8
	Tubo Ø50 instalado em vala
	 
	1
	Equipa 19
	5

	VIII.V.4
	REDE DE TERRAS DE SERVIÇO
	 
	 
	 
	 

	VIII.V.4.1
	Fornecimento e montagem dos trabalhos especificados, executados rigorosamente de acordo com as indicações dos fabricantes, normas e regulamentos em vigor, incluindo todos trabalhos de construção civil de apoio, meios de montagem, e todos os acessórios e p
	 
	1
	Equipa 19
	0,5

	    PARTE IX
	CONDUTA ADUTORA NÓ 3 – RESERVATÓRIO DO BAIRRO (R3)
	 
	 
	 
	 

	CAPÍTULO  I
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	IX.I.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	IX.I.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da conduta adutora e localização de interferências com as outras infra-estruturas.
	 
	1
	Enquadramento
	452,72

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	IX.I.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	IX.I.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos em vala
	 
	 
	 
	 

	IX.I.2.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, em abertura de valas incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização. (Largura da vala + 0,15m para ca
	 
	1
	Equipa 8
	26,17

	IX.I.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos na vala:
	 
	 
	 
	 

	IX.I.2.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.2
	 
	1
	Equipa 8
	28,29

	IX.I.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da vala + 0,15m p
	 
	1
	Equipa 8
	41,88

	IX.I.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.   (Largura da vala + 0,15m para cada lado
	 
	1
	Equipa 8
	41,88

	IX.I.3
	MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	IX.I.3.1
	Escavação mecânica em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem d
	 
	1
	Equipa 3
	22,62

	IX.I.3.2
	Escavação manual e vigiada em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e dr
	 
	1
	Equipa 3
	11,31

	IX.I.3.3
	Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	-
	-
	 

	IX.I.3.3 A
	Almofada de assentamento em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	1
	Equipa 3
	2,63

	IX.I.3.4
	Aterro de valas com produto da escavação, isentas de pedras de  dimensão não superior a 0,10m, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (Grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal).(90% do volume de aterro)
	 
	1
	Equipa 3
	26,16

	IX.I.3.5
	Aterro da vala com material importado (Grau de compactação 85 a 90% do ensaio de Proctor normal). (Conforme Quadro 1 - Medições auxiliares)
	 
	 
	 
	 

	IX.I.3.5.1
	Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	-
	-
	 

	IX.I.3.5.1 A
	Camada de protecção com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 3
	2,69

	IX.I.3.5.2
	Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	-
	-
	 

	IX.I.3.5.2 A
	Camada de protecção com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 3
	2,69

	IX.I.3.6
	Transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. 
	 
	1
	Equipa 3
	14,65

	CAPÍTULO  II
	TUBAGENS E ACESSÓRIOS 
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IX.II.1
	TUBAGEM E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	IX.II.1.1
	Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 MRS 100 ø125 mm, incluindo soldaduras topo a topo e todos os trabalhos para aplicação da tubagem na vala
	 
	1
	Equipa 3
	28,3

	IX.II.1.2
	Fornecimento e aplicação de curvas DN125 sistema 2000 da Hawle ou equivalente, incluindo duas buchas de reforço em aço inox AISI304 por acessório, maciço de encosto em betão armado de acordo com o pormenor constante nas peças desenhadas, escavação adicion
	 
	 
	 
	 

	IX.II.1.2.1
	90º (perfil 9A)
	 
	1
	Equipa 3
	0,06

	IX.II.1.2.2
	45º (perfil 10A) 
	 
	1
	Equipa 3
	0,06

	CAPÍTULO  III
	VENTOSAS E DESCARGAS DE FUNDO 
	 
	 
	 
	 

	IX.III.2
	DESCARGAS DE FUNDO PERFIL 6
	 
	 
	 
	 

	IX.III.2.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	IX.III.2.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação dascaixas de descargas de fundo e ligação da descarga à linha de água mais próxima.
	 
	1
	Enquadramento
	0,2

	IX.III.2.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	IX.III.2.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos na zona das caixas de descarga de fundo
	 
	 
	 
	 

	IX.III.2.2.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, na zona de implantação das caixas de descarga de fundo incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização
	 
	1
	Equipa 8
	1,6

	IX.III.2.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos:
	 
	 
	 
	 

	IX.III.2.2.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.2
	 
	1
	Equipa 8
	1,36

	IX.III.2.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  
	 
	1
	Equipa 8
	1,36

	IX.III.2.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos. 
	 
	1
	Equipa 8
	1,36

	IX.III.2.3
	MOVIMENTOS DE TERRAS (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	IX.III.2.3.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa de descarga de fundo, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 14
	42,36

	IX.III.2.4
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	IX.III.2.4.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações, na gola de assentamento do aro e na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,04

	IX.III.2.4.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para a caixa de descarga, C20/25 A400NR incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	0,59

	IX.III.2.4.3
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1,25 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	IX.III.2.4.3.1
	Aneis com H=0.5 m
	 
	1
	Equipa 14
	0,4

	IX.III.2.4.3.2
	Aneis com H=0.30 m
	 
	1
	Equipa 14
	0,2

	IX.III.2.4.4
	Fornecimento e aplicação de cúpula tronco cónica excentrica para aneis de 1.00 m H=1.0 m, refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessór
	 
	1
	Equipa 14
	0,4

	IX.III.2.5
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	IX.III.2.5.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de descarga.
	 
	1
	Equipa 14
	14,38

	IX.III.2.5.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de descarga, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	16,89

	IX.III.2.6
	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IX.III.2.6.1
	Fornecimento e aplicação de tê de redução em PEAD soldadura topo a topo DN 125 x DN 110, PN 10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,2

	IX.III.2.6.2
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN110-100, PN 10 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 14
	0,2

	IX.III.2.6.3
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de pontas lisas, DN100 mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L ≈ 0,50m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,2

	IX.III.2.6.4
	Fornecimento e aplicação válvula de seccionamento de cunha elástica flangeada, em FFD DN100 PN10, incluindo haste e volante, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 14
	0,2

	IX.III.2.6.5
	Fornecimento e aplicação de ponta de tubo, em FFD, DN 100, PN 10, com extremidade flangeada, incluindo flange passa muros e todos os trabalhos e acessórios necessários (L ≈ 2,0 m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,2

	IX.III.2.6.6
	Fornecimento e aplicação de curva de bocas a 45°, em FFD DN100, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,2

	IX.III.2.6.7
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90°, em FFD DN100, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,2

	IX.III.2.6.8
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD, DN 100, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,2

	IX.III.2.6.9
	Fornecimento e aplicação de ponta de tubo, em FFD, DN 100, PN 10, com extremidade flangeada e ponta lisa, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L ≈ 2,0 m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,2

	IX.III.2.6.10
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,2

	IX.III.2.6.11
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm da classe B125, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,4

	IX.III.2.7
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IX.III.2.7.1
	Ligação da tubagem de descarga à linha de água ou drenagem pluvial mais próxima, incluindo corte e remoção de pavimentos betuminosos, escavação, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, aberturas de orificios em caixas de visita, selagem da
	 
	2
	Equipa 14 e Equipa 8
	1,2

	IX.III.1.6.1
	Lancil (junto à descarga ao perfil 6)
	 
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	1
	 
	 
	 

	IX.III.1.6.1.1
	Corte e reposição de lancil, incluindo construção de base de betão, lancil guia, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito todos os trabalhos e materiais necessários 
	 
	1
	Equipa 14
	0,2

	CAPÍTULO IV
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IX.IV.1
	Rede de sinalização em PVC "Atenção águas", com 0,30 m de largura, cor azul na vala, acima da tubagem. 
	 
	1
	Equipa 3
	28,3

	IX.IV.2
	Limpeza da valeta ao longo da estrada (valeta em terra e valeta em betão), incluindo reconstrução da mesma se danificada no decurso da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais.
	 
	-
	-
	 

	IX.IV.2 A
	Limpeza da valeta ao longo da estrada (valeta em terra e valeta em betão), incluindo reconstrução da mesma se danificada no decurso da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais.
	 
	1
	Equipa 3
	0,06

	IX.IV.3
	Corte e reposição de tubagens em betão ou PP ou PVC na ligação de sumidouros aos colectores de pluviais, conforme existente, incluindo limpeza, desobstrução, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos complementares necessá
	 
	1
	Equipa 3
	0,75

	IX.IV.4
	Reposição de sinalização horizontal, de acordo com o existente e as normas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
	 
	-
	-
	 

	IX.IV.4 A
	Reposição de sinalização horizontal, de acordo com o existente e as normas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
	 
	1
	Equipa 8
	0,06

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	IX.IV.5
	Corte e reposição de lancil, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação, ao longo da implantação da conduta)
	 
	-
	-
	 

	IX.IV.5 A
	Corte e reposição de lancil, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação, ao longo da implantação da conduta)
	 
	1
	Equipa 3
	0,06

	IX.IV.7
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica da conduta, incluindo lavagem e remoção de eventuais partículas sólidas, enchimento da conduta com a solução desinfectante (200 mg/l) do tipo TEVAN PANOX ou equivalente, realização de controlo analític
	 
	1
	Equipa 3
	150,91

	CAPÍTULO  V
	PONTO DE ENTREGA - RESERVATÓRIO R3 BAIRRO
	 
	 
	 
	 

	IX.V.1
	MOVIMENTOS DE TERRAS (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	IX.V.1.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 14
	8,5

	IX.V.2
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	IX.V.2.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,19

	IX.V.2.2
	Fornecimento e colocação de betão C 20/25 classe de exposição XC2 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	1,6

	IX.V.2.3
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C 20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	-
	-
	 

	IX.V.2.3 A
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C 20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares de acordo com peças desenhadas"
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	IX.V.3
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	IX.V.3.1
	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas com duas demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	13,91

	IX.V.3.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da câmara de manobras, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	11

	IX.V.4
	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IX.V.4.1
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	1,5

	IX.V.4.2
	Fornecimento e aplicação de tampa em PRFV tipo GRP SAFETY FLOORINGS P25 ou equivalemte com as dimensões exteriores de 3.50 m x1.50 m, incluindo 4 pegas em aço INOX A2, 2 barras planas em aço inox (1450x50x10mm), chumbadouros e sistema de fixação,  4 cadea
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	IX.V.4.3
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange tipo "stub-end" com flange louca em aço revestida de PP, DN125x125 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	IX.V.4.4
	Fornecimento e aplicação de ligador boca-flange em FFD DN125 incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	IX.V.4.5
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD de ponta lisa DN125 (L»550 mm), incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	IX.V.4.6
	Fornecimento e aplicação de curva de bocas a 90° em FFD DN125  com junta   automática standard Vi.
	 
	1
	Equipa 14
	2

	IX.V.4.7
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD de ponta lisa DN125 (L»730 mm), incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	IX.V.4.8
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flange-ponta lisa DN125 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	-
	-
	 

	IX.V.4.8 A
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flange-ponta lisa DN125 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	2,5

	IX.V.4.9
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN125 PN10 com volante, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários
	 
	1
	Equipa 14
	1

	IX.V.4.10
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem auto-travada em FFD flangeada DN125 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	1

	IX.V.4.11
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD flangeado DN125 PN10 (L=500 mm), incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	IX.V.4.12
	Fornecimento e aplicação de caudalimetro electromagnético flangeado em FFD DN125 PN10, incluindo elemento primário e conversor autónomo,  com possibilidade de envio de informação para a telegestão incluindo todos as tubagens, cabos e acessórios necessário
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	IX.V.4.13
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD flangeado DN125 PN10 (L=250 mm), incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	IX.V.4.14
	Fornecimento e aplicação de filtro manual em Y em FFD flangeado DN125, PN10 com malha filtrante de 1.50 mm, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	IX.V.4.15
	Fornecimento e aplicação de válvula controladora de  nível altimétrica flangeada em FFD DN125 PN10, com controlo hidráulico e eléctrico com possibilidade de controlo através da Telegestão em tudo ou nada, incluindo  todos as tubagens, cabos e acessórios n
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	IX.V.4.16
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD de ponta lisa DN125 (L»1250 mm), incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	IX.V.4.17
	Fornecimento e aplicação de ligador de flange-ponta lisa em FFD DN125 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	IX.V.5
	INTERVENÇÃO NO RESERVATÓRIO DO BAIRRO (CÉLULA A)
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO LIMPEZA
	2
	 
	 
	 

	 
	TECNICO LIMPEZAS
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO
	1
	 
	 
	 

	IX.V.5.1
	Limpeza do interior da câmara de manobras, incluindo decapagem de paredes, tubos, válvulas, acessórios, reparação de fissuras, rebocos, preparação das superfícies para pintura das mesmas, remoção do equipamento desadequado  existente e carga e transporte 
	 
	1
	Equipa 11
	40

	IX.V.5.2
	Fornecimento e aplicação de pintura em todas as tubagens no interior da câmara de manobras com duas demãos de tinta com esmalte acrílico aquoso RAL 5013, incluindo  decapagens, limpezas e todos os trabalhos complementares.
	 
	-
	-
	 

	IX.V.5.2 A
	Fornecimento e aplicação de pintura em todas as tubagens no interior da câmara de manobras com duas demãos de tinta com esmalte acrílico aquoso RAL 5013, incluindo  decapagens, limpezas e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 11
	1

	IX.V.5.3
	Pintura  do pavimento da câmara de manobras, com tinta anti-derrapante (tipo SAFE STEP) aplicada em duas demãos, incluindo preparação da base  para receber tinta,  todos os trabalhos e materiais necessários. (área estimada de 5.00 m²).
	 
	1
	Equipa 11
	5

	IX.V.5.4
	Pintura com duas demãos de tinta acrilica de cor Branca, em paredes e tecto da câmara de manobras incluindo refechamento de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários. (área estimada de 40.00m²).
	 
	1
	Equipa 11
	40

	IX.V.5.5
	Fornecimento e aplicação de pintura com duas demãos de tinta com esmalte acrílico aquoso RAL 5013, de todos os vãos, serralharias e ventilações existentes na câmara de manobras e no reservatório incluindo todos os trabalhos e materiais necessários (área e
	 
	1
	Equipa 11
	6

	IX.V.5.6
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor branca em duas demãos em paramentos exteriores (câmara de manobras e reservatório), incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	-
	-
	 

	IX.V.5.6 A
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor branca em duas demãos em paramentos exteriores (câmara de manobras e reservatório), incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	1

	IX.V.5.7
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor RAL 5013 em duas demãos na platibanda da câmara de manobras, incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	-
	-
	 

	IX.V.5.7 A
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor RAL 5013 em duas demãos na platibanda da câmara de manobras, incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	1

	IX.V.5.8
	Fornecimento e aplicação  tinta tipo Igolastic (Membrana líquida impermeável à base de borracha butílica), da SIKA ou equivalente para pintura do exterior da cobertura da câmara de manobras e células do reservatório, incluindo limpezas, decapagens, refech
	 
	1
	Equipa 11
	65

	IX.V.5.9
	Execução de decapagem geral com jacto de água a ultra pressão regulável até 2500 bar, de forma remover o revestimento existente, a limpar e a criar nas superfícies rugosidade para a aderência dos materiais;, incluindo todos os materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	200

	IX.V.5.10
	Fornecimento e aplicação por projeção em paredes, pilares e laje de fundo do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização monocomponente isenta de componentes orgânicos, de cor azul claro, tipo VANDEX C
	 
	1
	Equipa 11
	40

	IX.V.5.11
	Fornecimento e aplicação por projeção em tetos e vigas do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização monocomponente isenta de componentes orgânicos, de cor branca, tipo VANDEX BB WHITE ou equivalente,
	 
	1
	Equipa 11
	40

	IX.V.5.12
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica das células do reservatório por meio de lavagem com água, com a incorporação do bactericida TEVAN PANOX, ou equivalente, numa solução a 3%, em todas as superfícies, incluindo todos os trabalhos e mater
	 
	1
	Equipa 11
	200

	IX.V.6
	INTERVENÇÃO NO RESERVATÓRIO DO BAIRRO (CÉLULA B)
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO LIMPEZA
	2
	 
	 
	 

	 
	TECNICO LIMPEZAS
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO
	1
	 
	 
	 

	IX.V.6.1
	Limpeza do interior da câmara de manobras, incluindo decapagem de paredes, tubos, válvulas, acessórios, reparação de fissuras, rebocos, preparação das superfícies para pintura das mesmas, remoção do equipamento desadequado  existente e carga e transporte 
	 
	1
	Equipa 11
	40

	IX.V.6.2
	Fornecimento e aplicação de pintura em todas as tubagens no interior da câmara de manobras com duas demãos de tinta com esmalte acrílico aquoso RAL 5013, incluindo  decapagens, limpezas e todos os trabalhos complementares.
	 
	-
	-
	 

	IX.V.6.2 A
	Fornecimento e aplicação de pintura em todas as tubagens no interior da câmara de manobras com duas demãos de tinta com esmalte acrílico aquoso RAL 5013, incluindo  decapagens, limpezas e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 11
	1

	IX.V.6.3
	Pintura  do pavimento da câmara de manobras, com tinta anti-derrapante (tipo SAFE STEP) aplicada em duas demãos, incluindo preparação da base  para receber tinta,  todos os trabalhos e materiais necessários. (área estimada de 6.00 m²).
	 
	1
	Equipa 11
	6

	IX.V.6.4
	Pintura com duas demãos de tinta acrilica de cor Branca, em paredes e tecto da câmara de manobras incluindo refechamento de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários. (área estimada de 40.00m²).
	 
	1
	Equipa 11
	40

	IX.V.6.5
	Fornecimento e aplicação de pintura com duas demãos de tinta com esmalte acrílico aquoso RAL 5013, de todos os vãos, serralharias e ventilações existentes na câmara de manobras e no reservatório incluindo todos os trabalhos e materiais necessários (área e
	 
	1
	Equipa 11
	6

	IX.V.6.6
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor branca em duas demãos em paramentos exteriores (câmara de manobras e reservatório), incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	-
	-
	 

	IX.V.6.6 A
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor branca em duas demãos em paramentos exteriores (câmara de manobras e reservatório), incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	1

	IX.V.6.7
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor RAL 5013 em duas demãos na platibanda (câmara de manobras e reservatório), incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	-
	-
	 

	IX.V.6.7 A
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor RAL 5013 em duas demãos na platibanda (câmara de manobras e reservatório), incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	1

	IX.V.6.8
	Fornecimento e aplicação  tinta tipo Igolastic (Membrana líquida impermeável à base de borracha butílica), da SIKA ou equivalente para pintura do exterior da cobertura da câmara de manobras e células do reservatório, incluindo limpezas, decapagens, refech
	 
	1
	Equipa 11
	28

	IX.V.6.9
	Execução de decapagem geral com jacto de água a ultra pressão regulável até 2500 bar, de forma remover o revestimento existente, a limpar e a criar nas superfícies rugosidade para a aderência dos materiais;, incluindo todos os materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	185

	IX.V.6.10
	Fornecimento e aplicação por projeção em paredes, pilares e laje de fundo do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização monocomponente isenta de componentes orgânicos, de cor azul claro, tipo VANDEX C
	 
	1
	Equipa 11
	33

	IX.V.6.11
	Fornecimento e aplicação por projeção em tetos e vigas do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização monocomponente isenta de componentes orgânicos, de cor branca, tipo VANDEX BB WHITE ou equivalente,
	 
	1
	Equipa 11
	20

	IX.V.6.12
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica das células do reservatório por meio de lavagem com água, com a incorporação do bactericida TEVAN PANOX, ou equivalente, numa solução a 3%, em todas as superfícies, incluindo todos os trabalhos e mater
	 
	1
	Equipa 11
	185

	IX.V.6.13
	Fornecimento e aplicação de medidor de nível ultrassónico compacto, incluindo consola de programação por infravermelhos, com possibilidade de envio de informação para a telegestão incluindo todos as tubagens, cabos e acessórios necessários ao seu correcto
	 
	1
	Equipa 18
	1

	 
	ELECTRICISTA
	1
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE
	1
	 
	 
	 

	IX.V.7
	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSOS JOGOS DE CHAVES
	1
	 
	 
	 

	 
	DIVERSO EQUIPAMENTO MÓVEL
	1
	 
	 
	 

	 
	ELECTRICISTA
	6
	 
	 
	 

	 
	INSTRUMENTISTA 
	1
	 
	 
	 

	 
	BANCADA DE ARRANJOS 
	2
	 
	 
	 

	 
	BANCADA DE TESTES 
	2
	 
	 
	 

	 
	GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	QUADRO ELÉCTRICO PORTATIL 
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSAS FERRAMENTAS DE DESGASTE NORMAL
	1
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE
	1
	 
	 
	 

	 
	BERBEQUIM
	2
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG. ELECTROTÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO
	2
	 
	 
	 

	IX.V.7.1
	QUADROS ELÉCTRICOS
	 
	 
	 
	 

	IX.V.7.1.1
	Fornecimento e montagem de caixa de entrada para recepção da baixada e contagem, incluindo todos trabalhos e materiais necessários.
	 
	-
	-
	 

	IX.V.7.1.2
	Fornecimento e montagem de Quadro eléctrico, incluindo, unidade de controlo, módulos de entrada e saída, fonte de alimentação/UPS, modem GSM e consola de supervisão. O quadro será igualmemte equipado com três tomadas estanques monofásicas tipo schuko 2P+T
	 
	-
	-
	 

	IX.V.7.1.2 A
	Fornecimento e montagem de Quadro eléctrico, incluindo, unidade de controlo, módulos de entrada e saída, fonte de alimentação/UPS, modem GSM e consola de supervisão. O quadro será igualmemte equipado com três tomadas estanques monofásicas tipo schuko 2P+T
	 
	1
	Equipa 19
	0,33

	IX.V.7.2
	ILUMINAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	IX.V.7.2.1
	Fornecimento e montagem de armadura de iluminação estante tipo MHPD 2x58W da EEE ou equivalente.
	 
	1
	Equipa 19
	0,33

	IX.V.7.2.2
	Fornecimento e montagem de interruptor simples de montagem saliente.
	 
	1
	Equipa 19
	0,33

	IX.V.7.3
	CABLAGEM
	 
	 
	 
	 

	IX.V.7.3.1
	Fornecimento e instalação de toda a cablagem necessária à correcta instalação e funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	-
	-
	 

	IX.V.7.3.1 A
	Fornecimento e instalação de toda a cablagem necessária à correcta instalação e funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	 
	 
	 

	IX.V.7.3.1.1
	Cabos instalados em caminho de cabos ou enfiados em tubos fixos por braçadeiras.
	 
	 
	 
	 

	IX.V.7.3.1.1.1
	XG5G16 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	10,67

	IX.V.7.3.1.1.2
	XV3G1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	6

	IX.V.7.3.1.1.3
	A05VV-U4G2,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	6

	IX.V.7.3.1.1.4
	OLFLEX-3x1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	6

	IX.V.7.3.1.1.5
	LiYCY 3x1 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	6

	IX.V.7.3.1.1.6
	VD16
	 
	1
	Equipa 19
	9,33

	IX.V.7.3.1.1.7
	VD20
	 
	1
	Equipa 19
	5,33

	IX.V.7.3.1.1.8
	VD63
	 
	1
	Equipa 19
	5,33

	IX.V.7.3.1.1.97
	Tubo ERFE Ø20 instalado embebido
	 
	1
	Equipa 19
	3,67

	IX.V.7.3.1.1.10
	Tubo Ø63 instalado em vala
	 
	1
	Equipa 19
	8,33

	CAPÍTULO  VI
	CAIXA DE DESCARGA DE FUNDO
	 
	 
	 
	 

	IX.VI.1
	MOVIMENTOS DE TERRAS (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	IX.VI.1.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 14
	1,4

	IX.VI.2
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	IX.VI.2.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,04

	IX.VI.2.2
	Fornecimento e colocação de betão C 20/25 classe de exposição XC2 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	0,58

	IX.VI.2.3
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C 20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	-
	-
	 

	IX.VI.2.3 A
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C 20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares de acordo com peças desenhadas.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	IX.VI.3
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	IX.VI.3.1
	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas com duas demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	2,32

	IX.VI.3.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da câmara de manobras, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	3,3

	IX.VI.4
	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	IX.VI.4.1
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	1

	IX.VI.4.2
	Fornecimento e aplicação de tampa e aro em FFD f0.60m classe D400.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	IX.VI.4.3
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange tipo "stub-end" com flange louca em aço revestida de PP, DN125x125 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	IX.VI.4.4
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flangeado DN125 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	IX.VI.4.5
	Fornecimento e aplicação de tê flangeado em FFD de DN125x60 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	IX.VI.4.6
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD flangeado DN125 PN10 (L=340 mm), incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	1

	IX.VI.4.7
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flange-ponta lisa DN125 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	IX.VI.4.8
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD com junta automática standard DN125 na ligação ao ponto de entrega, aplicado em vala, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	IX.VI.4.9
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN60 PN10 com volante, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	IX.VI.4.10
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem auto-travada em FFD flangeada DN60 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	IX.VI.4.11
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flangeado DN60 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	IX.VI.4.12
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange tipo "stub-end" com flange louca em aço revestida de PP, DN60x63 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	IX.VI.4.13
	Fornecimento e aplicação de tubagem de PEAD DN63 PN10 MRS100, aplicada em vala, na ligação ao circuito de descarga do reservatório, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	3

	    PARTE X
	CONDUTA ADUTORA NÓ 3A – R4 MIRANTE
	 
	 
	 
	 

	CAPÍTULO  I
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	X.I.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	X.I.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da conduta adutora e localização de interferências com as outras infra-estruturas.
	 
	1
	Enquadramento
	1642,76

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	X.I.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	X.I.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos em vala
	 
	 
	 
	 

	X.I.2.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, em abertura de valas incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização. (Largura da vala + 0,15m para ca
	 
	1
	Equipa 8
	28,18

	X.I.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos na vala:
	 
	 
	 
	 

	X.I.2.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.2
	 
	1
	Equipa 8
	20,99

	X.I.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da vala + 0,15m p
	 
	1
	Equipa 8
	31,94

	X.I.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.   (Largura da vala + 0,15m para cada lado
	 
	1
	Equipa 8
	31,94

	X.I.3
	MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	X.I.3.1
	Escavação mecânica em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem d
	 
	1
	Equipa 10
	12,57

	X.I.3.2
	Escavação manual e vigiada em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e dr
	 
	1
	Equipa 10
	26,67

	X.I.3.3
	Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	-
	-
	 

	X.I.3.3A
	Almofada de assentamento em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	1
	Equipa 10
	4,83

	X.I.3.4
	Aterro de valas com produto da escavação, isentas de pedras de  dimensão não superior a 0,10m, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (Grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal).(90% do volume de aterro)
	 
	1
	Equipa 10
	31,16

	X.I.3.5
	Aterro da vala com material importado (Grau de compactação 85 a 90% do ensaio de Proctor normal). 
	 
	 
	 
	 

	X.I.3.5.1
	Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	-
	-
	 

	X.I.3.5.1 A
	Camada de protecção com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 10
	11,67

	X.I.3.5.2
	Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20m de espessura.
	 
	-
	-
	 

	X.I.3.5.2 A
	Camada de protecção com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 10
	11,67

	X.I.3.6
	Transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. 
	 
	1
	Equipa 10
	28,51

	CAPÍTULO  II
	TUBAGENS E ACESSÓRIOS 
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	X.II.1
	TUBAGEM E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	X.II.1.1
	Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 MRS 100 ø75mm, incluindo soldaduras topo a topo e todos os trabalhos para aplicação da tubagem na vala
	 
	1
	Equipa 10
	14,12

	X.II.1.1
	Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN16 MRS 100 ø75mm, incluindo soldaduras topo a topo e todos os trabalhos para aplicação da tubagem na vala
	 
	1
	Equipa 10
	18,74

	X.II.1.2
	Fornecimento e aplicação de curvas DN75 sistema 2000 da Hawle ou equivalente, incluindo duas buchas de reforço em aço inox AISI304 por acessório, maciço de encosto em betão armado de acordo com o pormenor constante nas peças desenhadas, escavação adiciona
	 
	 
	 
	 

	X.II.1.2.1
	90º (perfis 34A e 57A) 
	 
	-
	-
	 

	X.II.1.2.1 A
	90º (perfis 34A e 57A) 
	 
	1
	Equipa 10
	0,04

	CAPÍTULO  III
	VENTOSAS E DESCARGAS DE FUNDO 
	 
	 
	 
	 

	X.III.1
	MARCO DE VENTOSA PERFIS 16 e 36
	 
	 
	 
	 

	X.III.1.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	X.III.1.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação do marco de ventosa
	 
	1
	Enquadramento
	0,13

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	X.III.1.1.2
	Levantamento e reposição de obstáculos, árvores, arbustos, vedações, desmatação ou outros  na zona da vala para assentamento da tubagem de ligação entre a conduta adutora e o marco de ventosa e no local de implantação deste, incluindo todos os trabalhos e
	 
	1
	Equipa 14
	0,4

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	ROÇADORA
	1
	 
	 
	 

	X.III.1.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	X.III.1.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos em vala
	 
	 
	 
	 

	X.III.1.2.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, em abertura de valas incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização. (0.58 m (largura da vala) + 0,15
	 
	1
	Equipa 8
	0,41

	X.III.1.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos na vala:
	 
	 
	 
	 

	X.III.1.2.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.2
	 
	1
	Equipa 8
	0,35

	X.III.1.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da vala + 0,15m p
	 
	1
	Equipa 8
	0,27

	X.III.1.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.   (Largura da vala + 0,15m para cada lado
	 
	1
	Equipa 8
	0,27

	X.III.1.3
	MOVIMENTO DE TERRAS (inclui transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	X.III.1.3.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação do marco de ventosa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,1

	X.III.1.3.2
	Escavação mecânica em terreno misto para abertura de vala entre a conduta adutora e o marco de ventosa, e posterior aterro da vala, almofada de assentamento e de envolvimento da tubagem em areia e todos os trabalhos e materiais necessários (L=2.00 ml larg
	 
	1
	Equipa 14
	0,13

	X.III.1.4
	BETÃO
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	X.III.1.4.1
	Fornecimento e aplicação de betão de regularização, em fundações.
	 
	1
	Equipa 14
	0,01

	X.III.1.4.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para o marco da ventosa, C 20/25 A400NR incluindo cofragem e descofragem, pingadeira na zona da tampa de acesso  e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	0,13

	X.III.1.4.3
	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 para maciços de apoio, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares
	 
	-
	-
	 

	X.III.1.4.3 A
	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 para maciços de apoio, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementaress de acordo com peças desenhadas.
	 
	1
	Equipa 14
	0,13

	X.III.1.4.4
	Fornecimento e aplicação de betão simples na lage intermédia do marco de ventosa e na tampa superior incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com os desenhos de pormenor apresentados.
	 
	1
	Equipa 14
	0,02

	X.III.1.4.5
	Fornecimento e aplicação de porta em chapa de ferro de 5 mm de espessura, metalizada e pintada com duas demãos de tinta de esmalte RAL 5015 sobre duas demãos de primário anticorrosivo com dobradiças de latão e fechadura mestra tipo "yale", logótipo do Don
	 
	1
	Equipa 14
	0,13

	X.III.1.5
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	X.III.1.5.1
	Impermeabilização à base de alcatrão de hulha com duas demãos cruzadas, em paredes interiores do marco da ventosa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,8

	X.III.1.5.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores do marco de ventosa, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	0,47

	X.III.1.5.3
	Execução de reboco areado em paredes exteriores para posterior pintura no marco da ventosa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,71

	X.III.1.5.4
	Fornecimento e aplicação de tinta plástica   em duas demãos para aplicação em paredes exteriores (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,71

	X.III.1.6
	TUBAGENS E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	X.III.1.6.1.1
	Ventosa ao Perfil 16
	 
	 
	 
	 

	X.III.1.6.1.1
	Fornecimento e colocação de ventosa de tripla função DN60 PN16, tipo D-040-CTF  da "A.R.I." ou equivalente, incluindo válvula de macho esférico e flange DN60,  kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	X.III.1.6.1.2
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de em PEAD,  com soldadura topo a topo, DN 75 x 63 mm  - PE 100 SDR11 PN 16.
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	X.III.1.6.1.3
	Fornecimento e colocação de curva de bocas a 90º  DN60 em F.F.D., PN16, incluindo  todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,13

	X.III.1.6.1.4
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN60 mm, PN16,  incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L <1.00 m depende da profundidade da conduta).
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	X.III.1.6.1.5
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de pontas lisas, DN60 mm, PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L = 2.00 m - dependente da localização do marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	X.III.1.6.1.6
	Fornecimento e aplicação de válvula de Cunha, DN60, PN 16 flangeada, de canhões curtos, incluindo volante. 
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	X.III.1.6.1.7
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN63-60, PN 16 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	X.III.1.6.1.2
	Ventosa ao Perfil 36
	 
	 
	 
	 

	X.III.1.6.2.1
	Fornecimento e colocação de ventosa de tripla função DN60 PN10, tipo D-040-CTF  da "A.R.I." ou equivalente, incluindo válvula de macho esférico e flange DN60,  kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	X.III.1.6.2.2
	Fornecimento e aplicação de tê de redução de em PEAD,  com soldadura topo a topo, DN 75 x 63 mm  - PE 100 SDR17 PN 10.
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	X.III.1.6.2.3
	Fornecimento e colocação de curva de bocas a 90º  DN60 em F.F.D., PN10, incluindo  todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,13

	X.III.1.6.2.4
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN60 mm, PN10,  incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L <1.00 m depende da profundidade da conduta).
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	X.III.1.6.2.5
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de pontas lisas, DN60 mm, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L = 2.00 m - dependente da localização do marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	X.III.1.6.2.6
	Fornecimento e aplicação de válvula de Cunha, DN60, PN 10 flangeada, de canhões curtos, incluindo volante. 
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	X.III.1.6.2.7
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN63-60, PN 10 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	X.III.1.7
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	1
	 
	 
	 

	X.III.1.7.1
	Lancil (junto à ventosa do perfil 16 e 36)
	 
	 
	 
	 

	X.III.1.7.1.1
	Corte e reposição de lancil, incluindo construção de base de betão, lancil guia, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito todos os trabalhos e materiais necessários (largura da vala 0.58 m).
	 
	-
	-
	 

	X.III.1.7.1.1 A
	Corte e reposição de lancil, incluindo construção de base de betão, lancil guia, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito todos os trabalhos e materiais necessários (largura da vala 0.58 m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,13

	X.III.1.7.2
	Valeta em betão (junto à localização da ventosa)
	 
	 
	 
	 

	X.III.1.7.2.1
	Corte e  reposição e valeta em betão, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito todos os trabalhos e materiais necessários (largura da vala 0.58 m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,13

	X.III.2
	DESCARGAS DE FUNDO PERFIS 14 e 58
	 
	 
	 
	 

	X.III.2.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação dascaixas de descargas de fundo e ligação da descarga à linha de água mais próxima.
	 
	1
	Enquadramento
	1

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	X.III.2.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	X.III.2.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos na zona das caixas de descarga de fundo
	 
	 
	 
	 

	X.III.2.2.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, na zona de implantação das caixas de descarga de fundo incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização
	 
	1
	Equipa 8
	8

	X.III.2.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos:
	 
	 
	 
	 

	X.III.2.2.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.2
	 
	1
	Equipa 8
	6,8

	X.III.2.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  
	 
	1
	Equipa 8
	6,8

	X.III.2.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos. 
	 
	1
	Equipa 8
	6,8

	X.III.2.3
	MOVIMENTOS DE TERRAS (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	X.III.2.3.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa de descarga de fundo, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 14
	256,27

	X.III.2.4
	BETÃO
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	X.III.2.4.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações, na gola de assentamento do aro e na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,03

	X.III.2.4.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para a caixa de descarga, C20/25 A400NR incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	0,42

	X.III.2.4.3
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1,25 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	X.III.2.4.3.1
	Aneis com H=0.5 m
	 
	1
	Equipa 14
	0,43

	X.III.2.4.4
	Fornecimento e aplicação de cúpula tronco cónica excentrica para aneis de 1.00 m H=1.0 m, refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessór
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	X.III.2.5
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	X.III.2.5.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de descarga.
	 
	1
	Equipa 14
	35,95

	X.III.2.5.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de descarga, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	42,23

	X.III.2.6
	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	X.III.2.6.1
	Fornecimento e aplicação de tê de redução em PEAD soldadura topo a topo DN75 x DN63, PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.III.2.6.2
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN63x60, PN16 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.III.2.6.3
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de pontas lisas, DN60 mm, PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L ≈ 0,50m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.III.2.6.4
	Fornecimento e aplicação válvula de seccionamento de cunha elástica flangeada, em FFD DN60 PN16, incluindo haste e volante, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.III.2.6.5
	Fornecimento e aplicação de ponta de tubo, em FFD, DN60, PN16, com extremidade flangeada, incluindo flange passa muros e todos os trabalhos e acessórios necessários (L≈2,0m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.III.2.6.6
	Fornecimento e aplicação de curva de bocas a 45°, em FFD DN60, PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.III.2.6.7
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90°, em FFD DN60, PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.III.2.6.8
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD, DN 60, PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.III.2.6.9
	Fornecimento e aplicação de ponta de tubo, em FFD, DN60, PN16, com extremidade flangeada e ponta lisa, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L≈ 2,0m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.III.2.6.10
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.III.2.6.11
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm da classe B125, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	2

	X.III.2.7
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	X.III.2.7.1
	Ligação da tubagem de descarga à linha de água ou drenagem pluvial mais próxima, incluindo corte e remoção de pavimentos betuminosos, escavação, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, aberturas de orificios em caixas de visita, selagem da
	 
	2
	Equipa 14 e Equipa 8
	3

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	CAPÍTULO IV
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	X.IV.1
	Protecção de colectores em betão ligeiramente armado, conforme desenho de pormenor, em recobrimentos inferiores a 1,00 m, em atravessamentos de linhas de água ou na soleira de valas e /ou em atravessamentos superiores e inferiores de aquedutos.
	 
	1
	Equipa 3
	0,02

	X.IV.2
	Rede de sinalização em PVC "Atenção águas", com 0,30m de largura, cor azul na vala, acima da tubagem. 
	 
	1
	Equipa 3
	32,86

	X.IV.3
	Limpeza da valeta ao longo da estrada (valeta em terra e valeta em betão), incluindo reconstrução da mesma se danificada no decurso da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais.
	 
	1
	Equipa 3
	0,02

	X.IV.4
	Corte e reposição de aquedutos, conforme existente, incluindo limpeza, desobstrução, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos complementares necessários.
	 
	 
	 
	 

	X.IV.4.1
	ø400
	 
	1
	Equipa 3
	0,02

	X.IV.5
	Corte e reposição de tubagens em betão ou PP ou PVC na ligação de sumidouros aos colectores de pluviais, conforme existente, incluindo limpeza, desobstrução, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos complementares necessá
	 
	1
	Equipa 3
	0,5

	X.IV.6
	Levantamento e reposição de sinalização vertical, que interfira com o desenvolvimento da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	-
	-
	 

	X.IV.6 A
	Levantamento e reposição de sinalização vertical, que interfira com o desenvolvimento da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 3
	0,02

	X.IV.7
	Reposição de sinalização horizontal, de acordo com o existente e as normas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
	 
	-
	-
	 

	X.IV.7 A
	Reposição de sinalização horizontal, de acordo com o existente e as normas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
	 
	1
	Equipa 8
	0,02

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	X.IV.8
	Corte e reposição de lancil, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação, ao longo da implantação da conduta)
	 
	-
	-
	 

	X.IV.8 A
	Corte e reposição de lancil, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação, ao longo da implantação da conduta)
	 
	1
	Equipa 3
	0,02

	X.IV.9
	Execução de ensaios de compactação dos solos na vala, de forma a garantir um grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal  para evitar assentamentos posteriores, incluindo todos os equipamentos, meios e materiais e a elaboração de relatórios (cons
	 
	1
	Equipa 3
	0,57

	X.IV.10
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica da conduta, incluindo lavagem e remoção de eventuais partículas sólidas, enchimento da conduta com a solução desinfectante (200 mg/l) do tipo TEVAN PANOX ou equivalente, realização de controlo analític
	 
	1
	Equipa 3
	234,68

	CAPÍTULO  V
	PONTO DE ENTREGA - RESERVATÓRIO R4 MIRANTE
	 
	 
	 
	 

	X.V.1
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	X.V.1.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos
	 
	 
	 
	 

	X.V.1.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, para implantação da caixa, incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro com vista à sua reutilização.
	 
	1
	Equipa 8
	3,37

	X.V.1.2
	Reposição de pavimentos betuminosos
	 
	 
	 
	 

	X.V.1.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.20m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos. Na zona até 1.00m
	 
	1
	Equipa 8
	3,37

	X.V.1.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.
	 
	1
	Equipa 8
	3,37

	X.V.1.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.
	 
	1
	Equipa 8
	3,37

	X.V.2
	MOVIMENTOS DE TERRAS (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	X.V.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 14
	9,39

	X.V.3
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	X.V.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,06

	X.V.3.2
	Fornecimento e colocação de betão C20/25 classe de exposição XC2 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	1,51

	X.V.3.3
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	-
	-
	 

	X.V.3.3 A
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C 20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares de acordo com peças desenhadas
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	X.V.4
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	X.V.4.1
	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas com duas demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	16,58

	X.V.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da câmara de manobras, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	20,11

	X.V.5
	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	X.V.5.1
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	3,5

	X.V.5.2
	Fornecimento e aplicação de tampa e aro em FFD f0.60m classe D400.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.3
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange tipo "stub-end" com flange louca em aço revestida de PP, DN75x60 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.4
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flangeado DN60 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.5
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem auto-travada em FFD flangeada DN60 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	1,5

	X.V.5.6
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN60 PN10 com volante, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	2

	X.V.5.7
	Fornecimento e aplicação de tê flangeado em FFD de DN200x60 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.8
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem auto-travada em FFD flangeada DN200 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.9
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN200 PN10 com volante, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.10
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flange-ponta lisa DN200 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.11
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flangeado DN200 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.12
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange tipo "Quick GS" DN200 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.13
	Fornecimento e aplicação de ligador boca-flange DN200 com junta automática standard, incluindo kit de ligação e, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.14
	Fornecimento e aplicação de cone de redução flangeado em aço de DN200x60 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	1

	X.V.5.15
	Fornecimento e aplicação de troço de FFD flangeado DN60 PN10, L=200mm
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.16
	Fornecimento e aplicação de caudalimetro electromagnético flangeado em FFD DN60 PN10, incluindo elemento primário e conversor autónomo,  com possibilidade de envio de informação para a telegestão incluindo todos as tubagens, cabos e acessórios necessários
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.17
	Fornecimento e aplicação de troço de FFD flangeado DN60 PN10, L=150mm
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.18
	Fornecimento e aplicação de filtro manual em Y em FFD flangeado DN60, PN10 com malha filtrante de 1.50 mm, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.19
	Fornecimento e aplicação de válvula controladora de  nível altimétrica flangeada em FFD DN60 PN10, com controlo hidráulico e eléctrico com possibilidade de controlo através da Telegestão em tudo ou nada, incluindo  todos as tubagens, cabos e acessórios ne
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.20
	Fornecimento e aplicação de tê flangeado em FFD de DN60x60 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.5.21
	Fornecimento e aplicação de ventosa de tripla função DN60 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.V.6
	INTERVENÇÃO NO RESERVATÓRIO DO MIRANTE
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO LIMPEZA
	2
	 
	 
	 

	 
	TECNICO LIMPEZAS
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO
	1
	 
	 
	 

	X.V.6.1
	Limpeza do interior da câmara de manobras, incluindo decapagem de paredes, tubos, válvulas, acessórios, reparação de fissuras, rebocos, preparação das superfícies para pintura das mesmas, remoção do equipamento desadequado  existente e carga e transporte 
	 
	1
	Equipa 11
	155

	X.V.6.2
	Fornecimento e aplicação de pintura em todas as tubagens no interior da câmara de manobras com duas demãos de tinta com esmalte acrílico aquoso RAL 5013, incluindo  decapagens, limpezas e todos os trabalhos complementares.
	 
	-
	-
	 

	X.V.6.2 A
	Fornecimento e aplicação de pintura em todas as tubagens no interior da câmara de manobras com duas demãos de tinta com esmalte acrílico aquoso RAL 5013, incluindo  decapagens, limpezas e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 11
	1

	X.V.6.3
	Pintura  do pavimento da câmara de manobras, com tinta anti-derrapante (tipo SAFE STEP) aplicada em duas demãos, incluindo preparação da base  para receber tinta,  todos os trabalhos e materiais necessários (áreas estimadas).
	 
	1
	Equipa 11
	25

	X.V.6.4
	Pintura com duas demãos de tinta acrilica de cor Branca, em paredes e tecto da câmara de manobras incluindo refechamento de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários (áreas estimadas).
	 
	1
	Equipa 11
	65

	X.V.6.5
	Fornecimento e aplicação de pintura com duas demãos de tinta com esmalte acrílico aquoso RAL 5013, de todos os vãos, serralharias e ventilações existentes na câmara de manobras e no reservatório incluindo todos os trabalhos e materiais necessários (área e
	 
	1
	Equipa 11
	12,6

	X.V.6.6
	Fornecimento e aplicação  tinta tipo Igolastic (Membrana líquida impermeável à base de borracha butílica), da SIKA ou equivalente para pintura do exterior da cobertura da câmara de manobras e células do reservatório, incluindo limpezas, decapagens, refech
	 
	1
	Equipa 11
	95

	X.V.6.7
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor branca em duas demãos em paramentos exteriores (câmara de manobras e reservatório), incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	-
	-
	 

	X.V.6.7 A
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor branca em duas demãos em paramentos exteriores (câmara de manobras e reservatório), incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	1

	X.V.6.8
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor RAL 5013 em duas demãos na platibanda da câmara de manobras, incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	-
	-
	 

	X.V.6.8 A
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor RAL 5013 em duas demãos na platibanda da câmara de manobras, incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	1

	X.V.6.9
	Execução de decapagem geral com jacto de água a ultra pressão regulável até 2500 bar, de forma remover o revestimento existente, a limpar e a criar nas superfícies rugosidade para a aderência dos materiais;, incluindo todos os materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	500

	X.V.6.10
	Fornecimento e aplicação por projeção em paredes, pilares e laje de fundo do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização monocomponente isenta de componentes orgânicos, de cor azul claro, tipo VANDEX C
	 
	1
	Equipa 11
	40

	X.V.6.11
	Fornecimento e aplicação por projeção em tetos e vigas do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização monocomponente isenta de componentes orgânicos, de cor branca, tipo VANDEX BB WHITE ou equivalente,
	 
	1
	Equipa 11
	35

	X.V.6.12
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica das células do reservatório por meio de lavagem com água, com a incorporação do bactericida TEVAN PANOX, ou equivalente, numa solução a 3%, em todas as superfícies, incluindo todos os trabalhos e mater
	 
	1
	Equipa 11
	166,67

	X.V.6.13
	Fornecimento e aplicação de medidor de nível ultrassónico compacto, incluindo consola de programação por infravermelhos, com possibilidade de envio de informação para a telegestão incluindo todos as tubagens, cabos e acessórios necessários ao seu correcto
	 
	1
	Equipa 18
	2

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	X.V.6.14
	Fornecimento e aplicação de escada de PRVF no aceso ao Piso 0, incluindo todos os trabalhos, maetriais e acessóros necessários. 
	 
	1
	Equipa 14
	1

	X.V.6.15
	Fornecimento e aplicação de guarda de protecção em PRVF no aceso ao Piso 0, incluindo todos os trabalhos, maetriais e acessóros necessários. 
	 
	1
	Equipa 14
	1

	X.V.7
	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSOS JOGOS DE CHAVES
	1
	 
	 
	 

	 
	DIVERSO EQUIPAMENTO MÓVEL
	1
	 
	 
	 

	 
	ELECTRICISTA
	6
	 
	 
	 

	 
	INSTRUMENTISTA 
	1
	 
	 
	 

	 
	BANCADA DE ARRANJOS 
	2
	 
	 
	 

	 
	BANCADA DE TESTES 
	2
	 
	 
	 

	 
	GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	QUADRO ELÉCTRICO PORTATIL 
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSAS FERRAMENTAS DE DESGASTE NORMAL
	1
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE
	1
	 
	 
	 

	 
	BERBEQUIM
	2
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG. ELECTROTÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO
	2
	 
	 
	 

	X.V.7.1
	QUADROS ELÉCTRICOS
	 
	 
	 
	 

	X.V.7.1.1
	Fornecimento e montagem de Quadro eléctrico, incluindo, unidade de controlo, módulos de entrada e saída, fonte de alimentação/UPS, modem GSM e consola de supervisão. O quadro será igualmemte equipado com três tomadas estanques monofásicas tipo schuko 2P+T
	 
	-
	-
	 

	X.V.7.1.1 A
	Fornecimento e montagem de Quadro eléctrico, incluindo, unidade de controlo, módulos de entrada e saída, fonte de alimentação/UPS, modem GSM e consola de supervisão. O quadro será igualmemte equipado com três tomadas estanques monofásicas tipo schuko 2P+T
	 
	1
	Equipa 19
	0,5

	X.V.7.2
	CABLAGEM
	 
	 
	 
	 

	X.V.7.2.1
	Fornecimento e instalação de toda a cablagem necessária à correcta instalação e funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	-
	-
	 

	X.V.7.2.1 A
	Fornecimento e instalação de toda a cablagem necessária à correcta instalação e funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 19
	0,5

	CAPÍTULO  VI
	TRAVESSIA DO RIBEIRO DA GAMELINHA
	 
	 
	 
	 

	X.VI.1
	MOVIMENTOS DE TERRAS (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	X.VI.1.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 14
	13,92

	X.VI.1.2
	Corte de passeio em cimento e sua reposição para implantação de tubagem.
	 
	1
	Equipa 14
	7,5

	X.VI.2
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	X.VI.2.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,31

	X.VI.2.2
	Fornecimento e colocação de betão C 20/25 classe de exposição XC2 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	1,93

	X.VI.2.3
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C 20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	-
	-
	 

	X.VI.2.3 A
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C 20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares de acordo com peças desenhadas
	 
	1
	Equipa 14
	1

	X.VI.2.4
	Fornecimento e colocação de cone excêntrico de betão pré-fabricado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	1

	X.VI.2.5
	Fornecimento e colocação de anéis de betão pré-fabricado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	1

	X.VI.3
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	X.VI.3.1
	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas com duas demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	22

	X.VI.3.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da câmara de manobras, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	28,4

	X.VI.4
	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	X.VI.4.1
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	2,5

	X.VI.4.2
	Fornecimento e aplicação de tampa e aro em FFD f0.60m classe D400.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.VI.4.3
	Fornecimento e aplicação de cabeça móvel para zona com tráfego.
	 
	1
	Equipa 14
	0,75

	X.VI.4.4
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange tipo "stub-end" com flange louca em aço revestida de PP, DN75x60 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.VI.4.5
	Fornecimento e aplicação de ligador flange-ponta lisa em FFD DN60 incluindo kits de ligação e, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.VI.4.6
	Fornecimento e aplicação de ponta de tubo em FFD de ponta lisa DN60, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.VI.4.7
	Fornecimento e aplicação de curva de bocas a 11°15' em FFD DN60  com junta automática standard Vi.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.VI.4.8
	Fornecimento e aplicação de curva de bocas a 45° em FFD DN60  com junta automática standard Vi.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	X.VI.4.9
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD de ponta lisa DN60 (L»2150 mm), incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	X.VI.4.10
	Fornecimento e aplicação de manga de ligação com junta automática standard Vi DN60 incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	X.VI.4.11
	Fornecimento e aplicação de curva de bocas a 90° em FFD DN60  com junta automática standard Vi.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.VI.4.12
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD de ponta lisa DN60 (L»1440 mm), incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	X.VI.4.13
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD de ponta lisa DN60 (L»330 mm), incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	X.VI.4.14
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD DN60 com junta automática standard travada Vi, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	X.VI.4.15
	Fornecimento e aplicação de curva de bocas a 22°30' em FFD DN60  com junta automática standard Vi.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	X.VI.4.16
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD de ponta lisa DN60 (L»2220 mm), incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	X.VI.4.17
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flange-ponta lisa DN60 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,75

	X.VI.4.18
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN60 PN10 com volante, incluindo kits de ligação, haste telescópica, todos os acessórios e trabalhos necessários
	 
	1
	Equipa 14
	0,75

	X.VI.4.19
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem auto-travada em FFD flangeada DN60 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,75

	X.VI.4.20
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD flangeado DN60 PN10 (L=400 mm), incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	X.VI.4.21
	Fornecimento e aplicação de curva a 90º flangeada em FFD DN60 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	X.VI.4.22
	Fornecimento e aplicação de tê flangeado em FFD de DN60x60 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	X.VI.4.23
	Fornecimento e aplicação de tvalvula de maré em FFD, DN200, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	X.VI.4.24
	Fornecimento e aplicação de tubo de PP corrugado f200 na ligação ao ribeiro, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	X.VI.4.25
	Fornecimento e aplicação de suporte de tubagem do tipo Halfen ou equivamente, conforme desenho X.D.02, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,75

	    PARTE XI
	CONDUTA NÓ 1 – NÓ 2 (DERIVAÇÃO PARA R6 VALE DE CAVALOS / R7 CANICEIRA)
	 
	 
	 
	 

	CAPÍTULO  I
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	XI.I.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	XI.I.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da conduta adutora e localização de interferências com as outras infra-estruturas.
	 
	1
	Enquadramento
	52,67

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	XI.I.1.2
	Desmatação em terrenos de pousio, incluindo derrube de árvores ou arbustos, dezenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito, remoção de terra vegetal e sua colocação em depo
	 
	2
	Equipa 5 e Equipa 6
	34,23

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	2
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	4
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	8
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	4
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	2
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	2
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	ROÇADORA
	2
	 
	 
	 

	XI.I.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	XI.I.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos em vala
	 
	 
	 
	 

	XI.I.2.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, em abertura de valas incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização. (Largura da vala + 0,15m para ca
	 
	1
	Equipa 8
	19,43

	XI.I.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos na vala:
	 
	 
	 
	 

	XI.I.2.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.2
	 
	1
	Equipa 8
	13,13

	XI.I.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da vala + 0,15m p
	 
	1
	Equipa 8
	19,43

	XI.I.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.   (Largura da vala + 0,15m para cada lado
	 
	1
	Equipa 8
	19,43

	XI.I.3
	MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	2
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	4
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	8
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	4
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	2
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	2
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	XI.I.3.1
	Escavação mecânica em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem d
	 
	2
	Equipa 5 e Equipa 6
	79,1

	XI.I.3.2
	Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	-
	-
	 

	XI.I.3.2 A
	Almofada de assentamento em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	2
	Equipa 5 e Equipa 6
	5,81

	XI.I.3.3
	Aterro de valas com produto da escavação, isentas de pedras de  dimensão não superior a 0,10m, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (Grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal).(90% do volume de aterro)
	 
	2
	Equipa 5 e Equipa 6
	64,13

	XI.I.3.4
	Aterro da vala com material importado (Grau de compactação 85 a 90% do ensaio de Proctor normal).
	 
	-
	-
	 

	XI.I.3.4 A
	Camada de protecção com material importado (Grau de compactação 85 a 90% do ensaio de Proctor normal).
	 
	2
	Equipa 5 e Equipa 6
	10,76

	XI.I.3.5
	Transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. 
	 
	2
	Equipa 5 e Equipa 6
	25,61

	CAPÍTULO  II
	TUBAGENS E ACESSÓRIOS 
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	2
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	2
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	2
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	2
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	2
	 
	 
	 

	XI.II.1
	TUBAGEM E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	XI.II.1.1
	Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 MRS 100 ø125mm, incluindo soldaduras topo a topo e todos os trabalhos para aplicação da tubagem na vala
	 
	2
	Equipa 5 e Equipa 6
	7,22

	XI.II.1.1
	Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN16 MRS 100 ø125mm, incluindo soldaduras topo a topo e todos os trabalhos para aplicação da tubagem na vala
	 
	2
	Equipa 5 e Equipa 6
	43,21

	XI.II.1.2
	Fornecimento e aplicação de curvas DN125 sistema 2000 da Hawle ou equivalente, incluindo duas buchas de reforço em aço inox AISI304 por acessório, maciço de encosto em betão armado de acordo com o pormenor constante nas peças desenhadas, escavação adicion
	 
	 
	 
	 

	XI.II.1.2.1
	90º (perfil 3A)
	 
	 
	 
	0,01

	CAPÍTULO  III
	VENTOSAS E DESCARGAS DE FUNDO 
	 
	 
	 
	 

	XI.III.1
	MARCO DE VENTOSA (PERFIS 4, 18, 27, 33, 44, 48, 55, 64, 70, 82, 99, 109, 140 e 147)
	 
	 
	 
	 

	XI.III.1.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	XI.III.1.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação do marco de ventosa
	 
	1
	Enquadramento
	0,17

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	XI.III.1.1.2
	Levantamento e reposição de obstáculos, árvores, arbustos, vedações, desmatação ou outros  na zona da vala para assentamento da tubagem de ligação entre a conduta adutora e o marco de ventosa e no local de implantação deste, incluindo todos os trabalhos e
	 
	1
	Equipa 13
	0,5

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	ROÇADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XI.III.1.2
	MOVIMENTO DE TERRAS (inclui transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	XI.III.1.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação do marco de ventosa (0.95*0.80 H=1.00 m).
	 
	1
	Equipa 13
	0,17

	XI.III.1.2.2
	Escavação mecânica em terreno misto para abertura de vala entre a conduta adutora e o marco de ventosa, e posterior aterro da vala, almofada de assentamento e de envolvimento da tubagem em areia e todos os trabalhos e materiais necessários (L=2.00 ml larg
	 
	1
	Equipa 13
	0,17

	XI.III.1.3
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	XI.III.1.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão de regularização, em fundações.
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.1.3.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para o marco da ventosa, C 20/25 A400NR incluindo cofragem e descofragem, pingadeira na zona da tampa de acesso  e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 13
	0,17

	XI.III.1.3.3
	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 para maciços de apoio, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares
	 
	-
	-
	 

	XI.III.1.3.3 A
	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 para maciços de apoio, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares de acordo com peças desenhadas
	 
	1
	Equipa 13
	0,18

	XI.III.1.3.4
	Fornecimento e aplicação de betão simples na lage intermédia do marco de ventosa e na tampa superior incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com os desenhos de pormenor apresentados.
	 
	1
	Equipa 13
	0,02

	XI.III.1.3.5
	Fornecimento e aplicação de porta em chapa de ferro de 5 mm de espessura, metalizada e pintada com duas demãos de tinta de esmalte ral 5015 sobre duas demãos de primário anticorrosivo com dobradiças de latão e fechadura mestra tipo "yale", logótipo do Don
	 
	1
	Equipa 13
	0,17

	XI.III.1.4
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XI.III.1.4.1
	Impermeabilização à base de alcatrão de hulha com duas demãos cruzadas, em paredes interiores do marco da ventosa.
	 
	1
	Equipa 13
	1

	XI.III.1.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores do marco de ventosa, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 13
	0,58

	XI.III.1.4.3
	Execução de reboco areado em paredes exteriores para posterior pintura no marco da ventosa.
	 
	1
	Equipa 13
	0,89

	XI.III.1.4.4
	Fornecimento e aplicação de tinta plástica   em duas demãos para aplicação em paredes exteriores (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 13
	0,89

	XI.III.1.5
	TUBGENS E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	XI.III.1.5.1
	Perfis 4, 18, 27, 33, 44, 48, 55, 64, 70, 82, 99, 109, 140
	 
	 
	 
	 

	XI.III.1.5.1.1
	Fornecimento e colocação de ventosa de tripla função DN100 PN16, tipo D-040-CTF  da "A.R.I." ou equivalente, incluindo válvula de macho esférico e flange DN100,  kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 13
	0,17

	XI.III.1.5.1.2
	Fornecimento e aplicação de tê de redução em PEAD soldadura topo a topo DN 125 x DN 110, PN 16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,17

	XI.III.1.5.1.3
	Fornecimento e colocação de curva de bocas a 90º  DN100 em FFD, incluindo  todos os trabalhos e acessórios.
	 
	1
	Equipa 13
	0,33

	XI.III.1.5.1.4
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN100 mm, PN16,  incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L <1.00 m depende da profundidade da conduta).
	 
	1
	Equipa 13
	0,17

	XI.III.1.5.1.5
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de pontas lisas, DN100 mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L = 2.00 m - dependente da localização do marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 13
	0,17

	XI.III.1.5.1.6
	Fornecimento e aplicação de válvula de Cunha, DN100, PN 16 flangeada, de canhões curtos, incluindo volante. 
	 
	1
	Equipa 13
	0,17

	XI.III.1.5.1.7
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN110x100, PN 16 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 13
	0,17

	XI.III.1.5.2
	Ventosa ao Perfil 147
	 
	 
	 
	 

	XI.III.1.5.2.1
	Fornecimento e colocação de ventosa de tripla função DN100 PN10, tipo D-040-CTF  da "A.R.I." ou equivalente, incluindo válvula de macho esférico e flange DN100,  kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios.
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.1.5.2.2
	Fornecimento e aplicação de tê de redução em PEAD soldadura topo a topo DN125xDN110, PN 10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.1.5.2.3
	Fornecimento e colocação de curva de bocas a 90º  DN100 em FFD, incluindo  todos os trabalhos e acessórios.
	 
	1
	Equipa 13
	0,03

	XI.III.1.5.2.4
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN100, PN10,  incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L <1.00 m depende da profundidade da conduta).
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.1.5.2.5
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de pontas lisas, DN100, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L = 2.00 m - dependente da localização do marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.1.5.2.6
	Fornecimento e aplicação de válvula de Cunha, DN100, PN 10 flangeada, de canhões curtos, incluindo volante. 
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.1.5.2.7
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN110x100, PN10 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.2
	DESCARGAS DE FUNDO (PERFIS 1, 14, 23, 29, 39, 46, 54, 68, 73, 88, 106 e 143)
	 
	 
	 
	 

	XI.III.2.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	XI.III.2.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação dascaixas de descargas de fundo e ligação da descarga à linha de água mais próxima.
	 
	1
	Enquadramento
	0,15

	XI.III.2.2
	MOVIMENTOS DE TERRAS (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XI.III.2.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa de descarga de fundo, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 13
	2,03

	XI.III.2.4
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	XI.III.2.4.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações, na gola de assentamento do aro e na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 13
	0,03

	XI.III.2.4.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para a caixa de descarga, C20/25 A400NR incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 13
	0,45

	XI.III.2.4.3
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1,25 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	XI.III.2.4.3.1
	Aneis com H=0.5 m
	 
	1
	Equipa 13
	0,41

	XI.III.2.4.3.2
	Aneis com H=0.30 m
	 
	1
	Equipa 13
	0,09

	XI.III.2.4.4
	Fornecimento e aplicação de cúpula tronco cónica excentrica para aneis de 1.00 m H=1.0 m, refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessór
	 
	1
	Equipa 13
	0,18

	XI.III.2.5
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	XI.III.2.5.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de descarga.
	 
	1
	Equipa 13
	1,14

	XI.III.2.5.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de descarga, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 13
	12,99

	XI.III.2.6
	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	XI.III.2.6.1
	Descargas  aos perfis 1, 14, 23, 29, 39, 46, 54, 68, 73, 88, 106
	 
	 
	 
	 

	XI.III.2.6.1.1
	Fornecimento e aplicação de tê de redução em PEAD soldadura topo a topo DN 125 x DN 110 PN 16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,15

	XI.III.2.6.1.2
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN110x100, PN 16 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 13
	0,15

	XI.III.2.6.1.3
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de pontas lisas, DN100, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L ≈ 0,50m).
	 
	1
	Equipa 13
	0,15

	XI.III.2.6.1.4
	Fornecimento e aplicação válvula de seccionamento de cunha elástica flangeada em FFD DN100 PN16, incluindo haste e volante, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 13
	0,15

	XI.III.2.6.1.5
	Fornecimento e aplicação de ponta de tubo, em FFD, DN100, PN16, com extremidade flangeada, incluindo flange passa muros e todos os trabalhos e acessórios necessários (L ≈ 2,0 m).
	 
	1
	Equipa 13
	0,15

	XI.III.2.6.1.6
	Fornecimento e aplicação de curva de bocas a 45°, em FFD DN100, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,15

	XI.III.2.6.1.7
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90°, em FFD DN100, PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,15

	XI.III.2.6.1.8
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD, DN100, PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,15

	XI.III.2.6.1.9
	Fornecimento e aplicação de ponta de tubo, em FFD, DN 100, PN 16, com extremidade flangeada e ponta lisa, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L ≈ 2,0 m).
	 
	1
	Equipa 13
	0,15

	XI.III.2.6.1.10
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	1

	XI.III.2.6.1.11
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm da classe B125, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,31

	XI.III.2.6.2
	Descargas  ao perfil 143
	 
	 
	 
	 

	XI.III.2.6.2.1
	Fornecimento e aplicação de tê de redução em PEAD soldadura topo a topo DN 125 x DN 110 PN 10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.2.6.2.2
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN110-100, PN 10 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.2.6.2.3
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de pontas lisas, DN100 mm, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L ≈ 0,50m).
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.2.6.2.4
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento de cunha elástica flangeada, em FFD DN100 PN10, incluindo haste e volante, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.2.6.2.5
	Fornecimento e aplicação de ponta de tubo, em FFD, DN 100, PN 10, com extremidade flangeada, incluindo flange passa muros e todos os trabalhos e acessórios necessários (L ≈ 2,0 m).
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.2.6.2.6
	Fornecimento e aplicação de curva de bocas a 45°, em FFD DN100, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.2.6.2.7
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90°, em FFD DN100, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.2.6.2.8
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD, DN 100, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.2.6.2.9
	Fornecimento e aplicação de ponta de tubo, em FFD, DN 100, PN 10, com extremidade flangeada e ponta lisa, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L ≈ 2,0 m).
	 
	1
	Equipa 13
	0,01

	XI.III.2.6.2.10
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,05

	XI.III.2.6.2.11
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm da classe B125, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,03

	XI.III.2.7
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	XI.III.2.7.1
	Ligação da tubagem de descarga à linha de água ou drenagem pluvial mais próxima, incluindo corte e remoção de pavimentos betuminosos, escavação, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, aberturas de orificios em caixas de visita, selagem da
	 
	2
	Equipa 13 e Equipa 8
	0,38

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	XI.III.3
	DESCARGA E SECCIONAMENTO (PERFIS 60 e 117)
	 
	 
	 
	 

	XI.III.3.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	XI.III.3.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da caixa de descarga de fundo e seccionamento e ligação da descarga à linha de água mais próxima.
	 
	1
	Enquadramento
	0,2

	XI.III.3.2
	MOVIMENTOS DE TERRAS (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XI.III.3.2.3.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa de descarga de fundo e seccionamento, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 13
	68,42

	XI.III.3.3
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	XI.III.3.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações, na gola de assentamento do aro e na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 13
	0,06

	XI.III.3.3.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para a caixa de descarga, C20/25 A400NR incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 13
	0,75

	XI.III.3.3.3
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1,00 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	XI.III.3.3.3.1
	Aneis com H=0.5 m
	 
	1
	Equipa 13
	0,4

	XI.III.3.3.3.2
	Aneis com H=0.30 m
	 
	1
	Equipa 13
	0,4

	XI.III.3.3.4
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1.25 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	XI.III.3.3.4.1
	Aneis com H=0.5 m
	 
	1
	Equipa 13
	0,4

	XI.III.3.3.4.1
	Aneis com H=0.30 m
	 
	1
	Equipa 13
	0,4

	XI.III.3.3.5
	Fornecimento e aplicação de cúpula tronco cónica excentrica para aneis de 1.0 m, refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios neces
	 
	1
	Equipa 13
	0,2

	XI.III.3.3.6
	Fornecimento e aplicação de cúpula tronco cónica excentrica para aneis de 1.25 m, refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios nece
	 
	1
	Equipa 13
	0,2

	XI.III.3.4
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	XI.III.3.4.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de descarga.
	 
	1
	Equipa 13
	3,31

	XI.III.3.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de descarga, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 13
	4,18

	XI.III.3.5
	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	XI.III.3.5.1
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN125, PN 16 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 13
	0,4

	XI.III.3.5.2
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros flange-ponta lisa, em FFD DN125 PN16, L ≈ 1m, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,4

	XI.III.3.5.3
	Fornecimento e aplicação válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN125 PN16, com boca de chave, incluindo haste e volante, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 13
	0,4

	XI.III.3.5.4
	Fornecimento e aplicação de tê de redução flangeado, em FFD DN125-100 PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,2

	XI.III.3.5.5
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD auto-travada DN125 PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor
	 
	1
	Equipa 13
	0,2

	XI.III.3.5.6
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º FFD DN100 PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor
	 
	1
	Equipa 13
	0,2

	XI.III.3.5.7
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD auto-travada DN100 PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor
	 
	1
	Equipa 13
	0,2

	XI.III.3.5.8
	Fornecimento e aplicação válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN100 PN16, com boca de chave, incluindo haste e volante, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 13
	0,2

	XI.III.3.5.9
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros flange-ponta lisa, em FFD DN100 PN16, L ≈ 0,75m, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,2

	XI.III.3.5.10
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	1,4

	XI.III.3.5.11
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm da classe D400, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,2

	XI.III.3.5.12
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm da classe B125, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,2

	XI.III.3.6
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	XI.III.3.6.1
	Ligação da tubagem de descarga à linha de água ou drenagem pluvial mais próxima, incluindo corte e remoção de pavimentos betuminosos, escavação, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, aberturas de orificios em caixas de visita, selagem da
	 
	2
	Equipa 13 e Equipa 8
	1,2

	CAPÍTULO IV
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	2
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	2
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	2
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	2
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	2
	 
	 
	 

	XI.IV.1
	Protecção de colectores em betão ligeiramente armado, conforme desenho de pormenor, em recobrimentos inferiores a 1,00 m, em atravessamentos de linhas de água ou na soleira de valas e /ou em atravessamentos superiores e inferiores de aquedutos.
	 
	2
	Equipa 5 e Equipa 6
	0,13

	XI.IV.2
	Fornecimento e aplicação de maciços de ancoragem em betão em troços de inclinação maior ou igual a 20%, conforme desenho de pormenor. 
	 
	2
	Equipa 5 e Equipa 6
	0,1

	XI.IV.3
	Rede de sinalização em PVC "Atenção águas", com 0,30 m de largura, cor azul na vala, acima da tubagem. 
	 
	2
	Equipa 5 e Equipa 6
	50,43

	XI.IV.4
	Corte e reposição de aquedutos, conforme existente, incluindo limpeza, desobstrução, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos complementares necessários.
	 
	 
	 
	 

	XI.IV.4.1
	ø400
	 
	2
	Equipa 5 e Equipa 6
	0,05

	XI.IV.5
	Execução de ensaios de compactação dos solos na vala, de forma a garantir um grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal  para evitar assentamentos posteriores, incluindo todos os equipamentos, meios e materiais e a elaboração de relatórios (cons
	 
	2
	Equipa 5 e Equipa 6
	0,11

	XI.IV.6
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica da conduta, incluindo lavagem e remoção de eventuais partículas sólidas, enchimento da conduta com a solução desinfectante (200 mg/l) do tipo TEVAN PANOX ou equivalente, realização de controlo analític
	 
	2
	Equipa 5 e Equipa 6
	474,02

	CAPÍTULO  V
	NÓ 2
	 
	 
	 
	 

	XII.V.1
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	XII.V.1.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos
	 
	 
	 
	 

	XII.V.1.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, para implantação da caixa, incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro com vista à sua reutilização.
	 
	1
	Equipa 8
	3,43

	XII.V.1.2
	Reposição de pavimentos betuminosos
	 
	 
	 
	 

	XII.V.1.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.20m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos. Na zona até 1.00m
	 
	1
	Equipa 8
	3,43

	XII.V.1.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.
	 
	1
	Equipa 8
	3,43

	XII.V.1.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.
	 
	1
	Equipa 8
	3,43

	XII.V.2
	MOVIMENTOS DE TERRAS (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XII.V.2.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 13
	12,73

	XII.V.3
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	XII.V.3.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 13
	0,06

	XII.V.3.2
	Fornecimento e colocação de betão C 20/25 classe de exposição XC2 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 13
	2,06

	XII.V.3.3
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	-
	-
	 

	XII.V.3.3 A
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares de acordo com peças desenhadas
	 
	1
	Equipa 13
	0,33

	XII.V.4
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	XII.V.4.1
	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas com duas demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa.
	 
	1
	Equipa 13
	24,19

	XII.V.4.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da câmara de manobras, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 13
	27,3

	XII.V.5
	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	XII.V.5.1
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	5

	XII.V.5.2
	Fornecimento e aplicação de tampa e aro em FFD f0.60m classe D400.
	 
	1
	Equipa 13
	0,5

	XII.V.5.3
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange tipo "stub-end" com flange louca em aço revestida de PP, DN125x125 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,5

	XII.V.5.4
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flangeado DN125 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,5

	XII.V.5.5
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem auto-travada em FFD flangeada DN125 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,5

	XII.V.5.6
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN125 PN10 com volante, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,5

	XII.V.5.7
	Fornecimento e aplicação de tê flangeado em FFD de DN125x80 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,5

	XII.V.5.8
	Fornecimento e aplicação de cone de redução flangeado em FFD de DN125x80 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	0,5

	XII.V.5.9
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem auto-travada em FFD flangeada DN80 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	1

	XII.V.5.10
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN80 PN10 com volante, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	1

	XII.V.5.11
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flangeado DN80 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	1

	XII.V.5.12
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange tipo "stub-end" com flange louca em aço revestida de PP, DN90x80 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 13
	1

	    PARTE XIII
	CONDUTA ADUTORA NÓ 3 – R6 VALE DE CAVALOS
	 
	 
	 
	 

	CAPÍTULO  I
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	XIII.I.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	XIII.I.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da conduta adutora e localização de interferências com as outras infra-estruturas.
	 
	1
	Enquadramento
	81,36

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	XIII.I.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	XIII.I.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos em vala
	 
	 
	 
	 

	XIII.I.2.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, em abertura de valas incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização. (Largura da vala + 0,15m para ca
	 
	1
	Equipa 8
	72,41

	XIII.I.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos na vala:
	 
	 
	 
	 

	XIII.I.2.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.2
	 
	1
	Equipa 8
	48

	XIII.I.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da vala + 0,15m pa
	 
	1
	Equipa 8
	72,41

	XIII.I.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.   (Largura da vala + 0,15m para cada lado
	 
	1
	Equipa 8
	72,41

	XIII.I.3
	MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XIII.I.3.1
	Escavação mecânica em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem d
	 
	1
	Equipa 7
	27,35

	XIII.I.3.2
	Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	-
	-
	 

	XIII.I.3.2 A
	Almofada de assentamento da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	1
	Equipa 7
	4,28

	XIII.I.3.3
	Aterro de valas com produto da escavação, isentas de pedras de  dimensão não superior a 0,10m, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (Grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal). (90% do volume de aterro
	 
	1
	Equipa 7
	27,07

	XIII.I.3.4
	Aterro da vala com material importado (Grau de compactação 85 a 90% do ensaio de Proctor normal). 
	 
	 
	 
	 

	XIII.I.3.4.1
	Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	-
	-
	 

	XIII.I.3.4.1 A
	Camada de protecção com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 7
	4,16

	XIII.I.3.4.2
	Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	-
	-
	 

	XIII.I.3.4.2 A
	Camada de protecção com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 7
	4,16

	XIII.I.3.5
	Transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. 
	 
	1
	Equipa 7
	10,28

	CAPÍTULO  II
	TUBAGENS E ACESSÓRIOS 
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	XIII.II.1
	TUBAGEM E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	XIII.II.1.1
	Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 MRS 100 ø90mm, incluindo soldaduras topo a topo e todos os trabalhos para aplicação da tubagem na vala
	 
	1
	Equipa 7
	20,34

	XIII.II.1.2
	Fornecimento e aplicação de curvas DN90 sistema Klikso ou equivalente, incluindo duas buchas de reforço em aço inox AISI304 por acessório, maciço de encosto em betão armado de acordo com o pormenor constante nas peças desenhadas, escavação adicional se ne
	 
	 
	 
	 

	XIII.II.1.2.1
	45º (perfis 2A, 3A e 3B)
	 
	1
	Equipa 7
	0,75

	XIII.II.1.2.2
	22,3º (perfis 3B e 3C) 
	 
	1
	Equipa 7
	0,5

	CAPÍTULO III
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	XIII.III.1
	Rede de sinalização em PVC "Atenção águas", com 0,30 m de largura, cor azul na vala, acima da tubagem. 
	 
	1
	Equipa 7
	20,34

	XIII.III.2
	Execução de ensaios de compactação dos solos na vala, de forma a garantir um grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal  para evitar assentamentos posteriores, incluindo todos os equipamentos, meios e materiais e a elaboração de relatórios (cons
	 
	1
	Equipa 7
	0,25

	XIII.III.3
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica da conduta, incluindo lavagem e remoção de eventuais partículas sólidas, enchimento da conduta com a solução desinfectante (200 mg/l) do tipo TEVAN PANOX ou equivalente, realização de controlo analític
	 
	1
	Equipa 7
	81,36

	CAPÍTULO IV
	PONTO DE ENTREGA - RESERVATÓRIO R6 VALE DE CAVALOS
	 
	 
	 
	 

	XIII.IV.1
	MOVIMENTOS DE TERRAS (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XIII.IV.1.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa e das tubagens, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 14
	19,75

	XIII.IV.2
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	XIII.IV.2.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,33

	XIII.IV.2.2
	Fornecimento e colocação de betão C 20/25 classe de exposição XC2 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	2

	XIII.IV.2.3
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C 20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	-
	-
	 

	XIII.IV.2.3 A
	Fornecimento e colocação maciços de apoio de equipamento em betão simples C 20/25 classe de exposição XC2, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares de acordo com peças desenhadas.
	 
	1
	Equipa 14
	0,25

	XIII.IV.3
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	XIII.IV.3.1
	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas com duas demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	20,69

	XIII.IV.3.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da câmara de manobras, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	24,83

	XIII.IV.4
	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	XIII.IV.4.1
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	3

	XIII.IV.4.2
	Fornecimento e aplicação de tampa e aro em FFD f0.60m classe B125.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	XIII.IV.4.3
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange tipo "stub-end" com flange louca em aço revestida de PP, DN90x80 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	XIII.IV.4.4
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flangeado DN80 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	XIII.IV.4.5
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN80 PN10 com volante, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários
	 
	1
	Equipa 14
	1

	XIII.IV.4.6
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem auto-travada em FFD flangeada DN80 PN10, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	1

	XIII.IV.4.7
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD flangeado DN80 PN10 (L=400 mm), incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	XIII.IV.4.8
	Fornecimento e aplicação de caudalimetro electromagnético flangeado em FFD DN80 PN10, incluindo elemento primário e conversor autónomo,  com possibilidade de envio de informação para a telegestão incluindo todos as tubagens, cabos e acessórios necessários
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	XIII.IV.4.9
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD flangeado DN80 PN10 (L=150 mm), incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	XIII.IV.4.10
	Fornecimento e aplicação de filtro manual em Y em FFD flangeado DN80, PN10 com malha filtrante de 1.50 mm, incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	XIII.IV.4.11
	Fornecimento e aplicação de válvula controladora de  nível altimétrica flangeada em FFD DN80 PN10, com controlo hidráulico e eléctrico com possibilidade de controlo através da Telegestão em tudo ou nada, incluindo  todos as tubagens, cabos e acessórios ne
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	XIII.IV.4.12
	Fornecimento e aplicação de passa-muros em FFD flange-ponta lisa DN80 PN10 incluindo kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	XIII.IV.4.13
	Fornecimento e aplicação de cone em FFD de bocas com junta automática standard Vi DN100x80 PN10 incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	XIII.IV.4.14
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD de pontas lisas DN100 incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	1,5

	XIII.IV.4.15
	Fornecimento e aplicação de tê em FFD de bocas com junta automática standard Vi DN100x100 PN10 incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	XIII.IV.4.16
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange travado tipo "Quick GS" DN100 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	XIII.IV.4.17
	Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN100 PN10, incluindo haste telescópica, alonga em tubo de PVC, capacete em FFD, kits de ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	XIII.IV.4.18
	Fornecimento e aplicação de adaptador de flange travado tipo "Klikso" para PVC DN100 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	1

	XIII.IV.4.19
	Fornecimento e aplicação de ligador boca-flange de FFD com junta automática standard Vi DN100 PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	XIII.IV.5
	INTERVENÇÃO NO RESERVATÓRIO DE VALE DE CAVALOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO LIMPEZA
	2
	 
	 
	 

	 
	TECNICO LIMPEZAS
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO
	1
	 
	 
	 

	XIII.IV.5.1
	Limpeza do interior da câmara de manobras, incluindo decapagem de paredes, tubos, válvulas, acessórios, reparação de fissuras, rebocos, preparação das superfícies para pintura das mesmas, remoção do equipamento desadequado  existente e carga e transporte 
	 
	1
	Equipa 11
	40

	XIII.IV.5.2
	Fornecimento e aplicação de pintura em todas as tubagens no interior da câmara de manobras com duas demãos de tinta com esmalte acrílico aquoso RAL 5013, incluindo  decapagens, limpezas e todos os trabalhos complementares.
	 
	-
	-
	 

	XIII.IV.5.2 A
	Fornecimento e aplicação de pintura em todas as tubagens no interior da câmara de manobras com duas demãos de tinta com esmalte acrílico aquoso RAL 5013, incluindo  decapagens, limpezas e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 11
	1

	XIII.IV.5.3
	Pintura  do pavimento da câmara de manobras, com tinta anti-derrapante (tipo SAFE STEP) aplicada em duas demãos, incluindo preparação da base  para receber tinta,  todos os trabalhos e materiais necessários. (área estimada de 5.00 m²).
	 
	1
	Equipa 11
	5

	XIII.IV.5.4
	Pintura com duas demãos de tinta acrilica de cor Branca, em paredes e tecto da câmara de manobras incluindo refechamento de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários. (área estimada de 40.00m²).
	 
	1
	Equipa 11
	40

	XIII.IV.5.5
	Fornecimento e aplicação de pintura com duas demãos de tinta com esmalte acrílico aquoso RAL 5013, de todos os vãos, serralharias e ventilações existentes na câmara de manobras e no reservatório incluindo todos os trabalhos e materiais necessários (área e
	 
	1
	Equipa 11
	6

	XIII.IV.5.6
	Fornecimento e aplicação  tinta tipo Igolastic (Membrana líquida impermeável à base de borracha butílica), da SIKA ou equivalente para pintura do exterior da cobertura da câmara de manobras e células do reservatório, incluindo limpezas, decapagens, refech
	 
	1
	Equipa 11
	12,5

	XIII.IV.5.7
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor branca em duas demãos em paramentos exteriores (câmara de manobras e reservatório), incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	-
	-
	 

	XIII.IV.5.7 A
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor branca em duas demãos em paramentos exteriores (câmara de manobras e reservatório), incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	0,2

	XIII.IV.5.8
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor RAL 5013 em duas demãos na platibanda da câmara de manobras, incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	-
	-
	 

	XIII.IV.5.8 A
	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica  de cor RAL 5013 em duas demãos na platibanda da câmara de manobras, incluindo limpezas, decapagens, reparação de fissuras e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	0,33

	XIII.IV.5.9
	Execução de decapagem geral com jacto de água a ultra pressão regulável até 2500 bar, de forma remover o revestimento existente, a limpar e a criar nas superfícies rugosidade para a aderência dos materiais;, incluindo todos os materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	153,33

	XIII.IV.5.10
	Fornecimento e aplicação por projeção em paredes, pilares e laje de fundo do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização monocomponente isenta de componentes orgânicos, de cor azul claro, tipo VANDEX C
	 
	1
	Equipa 11
	38,33

	XIII.IV.5.11
	Fornecimento e aplicação por projeção em tetos e vigas do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização monocomponente isenta de componentes orgânicos, de cor branca, tipo VANDEX BB WHITE ou equivalente,
	 
	1
	Equipa 11
	31,25

	XIII.IV.5.12
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica das células do reservatório por meio de lavagem com água, com a incorporação do bactericida TEVAN PANOX, ou equivalente, numa solução a 3%, em todas as superfícies, incluindo todos os trabalhos e mater
	 
	1
	Equipa 11
	153,33

	XIII.IV.5.13
	Fornecimento e aplicação de medidor de nível ultrassónico compacto, incluindo consola de programação por infravermelhos, com possibilidade de envio de informação para a telegestão incluindo todos as tubagens, cabos e acessórios necessários ao seu correcto
	 
	1
	Equipa 18 
	1

	 
	ELECTRICISTA
	1
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE
	1
	 
	 
	 

	XIII.IV.6
	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSOS JOGOS DE CHAVES
	1
	 
	 
	 

	 
	DIVERSO EQUIPAMENTO MÓVEL
	1
	 
	 
	 

	 
	ELECTRICISTA
	6
	 
	 
	 

	 
	INSTRUMENTISTA 
	1
	 
	 
	 

	 
	BANCADA DE ARRANJOS 
	2
	 
	 
	 

	 
	BANCADA DE TESTES 
	2
	 
	 
	 

	 
	GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	QUADRO ELÉCTRICO PORTATIL 
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSAS FERRAMENTAS DE DESGASTE NORMAL
	1
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE
	1
	 
	 
	 

	 
	BERBEQUIM
	2
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG. ELECTROTÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO
	2
	 
	 
	 

	XIII.IV.6.1
	QUADROS ELÉCTRICOS
	 
	 
	 
	 

	XIII.IV.6.1.1
	Fornecimento e montagem de caixa de entrada para recepção da baixada e contagem, incluindo todos trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 19
	0,5

	XIII.IV.6.1.2
	Fornecimento e montagem de Quadro eléctrico, incluindo, unidade de controlo, módulos de entrada e saída, fonte de alimentação/UPS, modem GSM e consola de supervisão. O quadro será igualmemte equipado com três tomadas estanques monofásicas tipo schuko 2P+T
	 
	1
	Equipa 19
	0,5

	XIII.IV.6.2
	ILUMINAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	XIII.IV.6.2.1
	Fornecimento e montagem de armadura de iluminação estante tipo MHPD 2x58W da EEE ou equivalente.
	 
	1
	Equipa 19
	0,5

	XIII.IV.6.2.2
	Fornecimento e montagem de interruptor simples de montagem saliente.
	 
	1
	Equipa 19
	0,5

	XIII.IV.6.3
	CABLAGEM
	 
	 
	 
	 

	XIII.IV.6.3.1
	Fornecimento e instalação de toda a cablagem necessária à correcta instalação e funcionamento da instalação, incluindo todos os materiasis e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 19
	0,5

	    PARTE XIV
	CONDUTA ADUTORA NÓ 2 - R7 CANICEIRA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO
	 
	 
	 
	 

	CAPÍTULO  I
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	XIV.I.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	XIV.I.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da conduta adutora e localização de interferências com as outras infra-estruturas.
	 
	1
	Enquadramento
	32,9

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	XIV.I.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	XIV.I.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos em vala
	 
	 
	 
	 

	XIV.I.2.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, em abertura de valas incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização. (Largura da vala + 0,15m para ca
	 
	1
	Equipa 8
	40,47

	XIV.I.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos na vala:
	 
	 
	 
	 

	XIV.I.2.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.2
	 
	1
	Equipa 8
	30,6

	XIV.I.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da vala + 0,15m p
	 
	1
	Equipa 8
	40,47

	XIV.I.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.   (Largura da vala + 0,15m para cada lado
	 
	1
	Equipa 8
	40,47

	XIV.I.3
	MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XIV.I.3.1
	Escavação mecânica em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem d
	 
	1
	Equipa 7
	14,68

	XIV.I.3.2
	Escavação manual e vigiada em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e dr
	 
	1
	Equipa 7
	65,54

	XIV.I.3.3
	Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	-
	-
	 

	XIV.I.3.3 A
	Almofada de assentamento da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
	 
	1
	Equipa 7
	7,63

	XIV.I.3.4
	Aterro de valas com produto da escavação, isentas de pedras de  dimensão não superior a 0,10m, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (Grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal).
	 
	1
	Equipa 7
	63,42

	XIV.I.3.5
	Aterro da vala com material importado (Grau de compactação 85 a 90% do ensaio de Proctor normal). 
	 
	 
	 
	 

	XIV.I.3.5.1
	Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20m de espessura.
	 
	-
	-
	 

	XIV.I.3.5.1 A
	Camada de protecção com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 7
	7,34

	XIV.I.3.5.2
	Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20m de espessura.
	 
	-
	-
	 

	XIV.I.3.5.2 A
	Camada de protecção com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 7
	7,34

	XIV.I.3.6
	Transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. 
	 
	1
	Equipa 7
	27,03

	CAPÍTULO  II
	TUBAGENS E ACESSÓRIOS 
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	XIV.II.1
	TUBAGEM E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	XIV.II.1.1
	Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 MRS 100 ø90mm, incluindo soldaduras topo a topo e todos os trabalhos para aplicação da tubagem na vala.
	 
	1
	Equipa 7
	9,92

	XIV.II.1.2
	Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN16 MRS 100 ø90mm, incluindo soldaduras topo a topo e todos os trabalhos para aplicação da tubagem na vala.
	 
	1
	Equipa 7
	25,95

	XIV.II.1.3
	Fornecimento e aplicação de curvas DN90 sistema 2000 da Hawle ou equivalente, incluindo duas buchas de reforço em aço inox AISI304 por acessório, maciço de encosto em betão armado de acordo com o pormenor constante nas peças desenhadas, escavação adiciona
	 
	 
	 
	 

	XIV.II.1.3.1
	90º (perfis 10A, 24A e 75 A) 
	 
	1
	Equipa 7
	0,03

	CAPÍTULO  III
	VENTOSAS E DESCARGAS DE FUNDO 
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.1
	MARCO DE VENTOSA PERFIS 12 e 56
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.1.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.1.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação do marco de ventosa
	 
	1
	Enquadramento
	0,14

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	XIV.III.1.1.2
	Levantamento e reposição de obstáculos, árvores, arbustos, vedações, desmatação ou outros  na zona da vala para assentamento da tubagem de ligação entre a conduta adutora e o marco de ventosa e no local de implantação deste, incluindo todos os trabalhos e
	 
	1
	Equipa 14
	0,43

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	ROÇADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XIV.III.1.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	XIV.III.1.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos em vala
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.1.2.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, em abertura de valas incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização. (0.60 m (largura da vala) + 0,15
	 
	1
	Equipa 8
	0,91

	XIV.III.1.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos na vala:
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.1.2.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.2
	 
	1
	Equipa 8
	0,08

	XIV.III.1.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da vala + 0,15m p
	 
	1
	Equipa 8
	0,13

	XIV.III.1.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.   (Largura da vala + 0,15m para cada lado
	 
	1
	Equipa 8
	0,13

	XIV.III.1.3
	MOVIMENTO DE TERRAS (inclui transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XIV.III.1.3.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação do marco de ventosa (0.95*0.80 H=1.00 m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	XIV.III.1.3.2
	Escavação mecânica em terreno misto para abertura de vala entre a conduta adutora e o marco de ventosa, e posterior aterro da vala, almofada de assentamento e de envolvimento da tubagem em areia e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,17

	XIV.III.1.4
	BETÃO
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	XIV.III.1.4.1
	Fornecimento e aplicação de betão de regularização, em fundações (0.95X0.80X0.05).
	 
	-
	-
	 

	XIV.III.1.4.1 A
	Fornecimento e aplicação de betão de regularização, em fundações (0.95X0.80X0.05) de acordo com peças desenhadas.
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	XIV.III.1.4.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para o marco da ventosa, C 20/25 A400NR incluindo cofragem e descofragem, pingadeira na zona da tampa de acesso  e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	XIV.III.1.4.3
	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 para maciços de apoio (0.25 x 0.30 x 0.15 m), incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares
	 
	-
	-
	 

	XIV.III.1.4.3 A
	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 para maciços de apoio (0.25 x 0.30 x 0.15 m), incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares de acordo com peças desenhadas.
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	XIV.III.1.4.4
	Fornecimento e aplicação de betão simples na lage intermédia do marco de ventosa e na tampa superior incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com os desenhos de pormenor apresentados.
	 
	1
	Equipa 14
	0,02

	XIV.III.1.4.5
	Fornecimento e aplicação de porta em chapa de ferro de 5 mm de espessura, metalizada e pintada com duas demãos de tinta de esmalte ral 5015 sobre duas demãos de primário anticorrosivo com dobradiças de latão e fechadura mestra tipo "yale", logótipo do Don
	 
	-
	-
	 

	XIV.III.1.4.5 A
	Fornecimento e aplicação de porta em chapa de ferro de 5 mm de espessura, metalizada e pintada com duas demãos de tinta de esmalte ral 5015 sobre duas demãos de primário anticorrosivo com dobradiças de latão e fechadura mestra tipo "yale", logótipo do Don
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	XIV.III.1.5
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XIV.III.1.5.1
	Impermeabilização à base de alcatrão de hulha com duas demãos cruzadas, em paredes interiores do marco da ventosa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,86

	XIV.III.1.5.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores do marco de ventosa, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	0,5

	XIV.III.1.5.3
	Execução de reboco areado em paredes exteriores para posterior pintura no marco da ventosa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,76

	XIV.III.1.5.4
	Fornecimento e aplicação de tinta plástica   em duas demãos para aplicação em paredes exteriores (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,76

	XIV.III.1.6
	TUBAGENS E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	2
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	XIV.III.1.6.1
	Ventosas aos perfis 12
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.1.6.1.1
	Fornecimento e colocação de ventosa de tripla função DN60 PN10, tipo D-040-CTF  da "A.R.I." ou equivalente, incluindo válvula de macho esférico e flange DN60,  kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.1.6.1.2
	Fornecimento e aplicação de tê de redução em PEAD soldadura topo a topo DN 90 x DN 63, PN 10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.1.6.1.3
	Fornecimento e colocação de curva de bocas a 90º  DN60 em F.F.D., PN10, incluindo  todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	XIV.III.1.6.1.4
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN60 mm, PN10,  incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L <1.00 m depende da profundidade da conduta).
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.1.6.1.5
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de pontas lisas, DN60 mm, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L = 2.00 m - dependente da localização do marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.1.6.1.6
	Fornecimento e aplicação de válvula de Cunha, DN60, PN 10 flangeada, de canhões curtos, incluindo volante. 
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.1.6.1.7
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN63-60, PN 10 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.1.6.2
	Ventosa ao Perfil 56
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.1.6.2.1
	Fornecimento e colocação de ventosa de tripla função DN60 PN16, tipo D-040-CTF  da "A.R.I." ou equivalente, incluindo válvula de macho esférico e flange DN60,  kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.1.6.2.2
	Fornecimento e aplicação de tê de redução em PEAD soldadura topo a topo DN 90 x DN 63, PN 16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.1.6.2.3
	Fornecimento e colocação de curva de bocas a 90º  DN60 em F.F.D., PN16, incluindo  todos os trabalhos e acessórios (marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	XIV.III.1.6.2.4
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de flange/ponta lisa, DN60 mm, PN16,  incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários (L <1.00 m depende da profundidade da conduta).
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.1.6.2.5
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de pontas lisas, DN60 mm, PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L = 2.00 m - dependente da localização do marco de ventosa).
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.1.6.2.6
	Fornecimento e aplicação de válvula de Cunha, DN60, PN 16 flangeada, de canhões curtos, incluindo volante. 
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.1.6.2.7
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN63-60, PN 16 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.1.7
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	XIV.III.1.7.1
	Lancil (junto às ventosas)
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.1.7.1.1
	Corte e reposição de lancil, incluindo construção de base de betão, lancil guia, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito todos os trabalhos e materiais necessários (largura da vala 0.60 m).
	 
	-
	-
	 

	XIV.III.1.7.1.1 A
	Corte e reposição de lancil, incluindo construção de base de betão, lancil guia, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito todos os trabalhos e materiais necessários (largura da vala 0.60 m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	XIV.III.2
	DESCARGAS DE FUNDO PERFIL 10 
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.2.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação dascaixas de descargas de fundo e ligação da descarga à linha de água mais próxima.
	 
	1
	Enquadramento
	0,07

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	XIV.III.2.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	XIV.III.2.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos na zona das caixas de descarga de fundo
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.2.2.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, na zona de implantação das caixas de descarga de fundo incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização
	 
	1
	Equipa 8
	0,57

	XIV.III.2.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos:
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.2.2.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.2
	 
	1
	Equipa 8
	0,49

	XIV.III.2.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  
	 
	1
	Equipa 8
	0,49

	XIV.III.2.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos. 
	 
	1
	Equipa 8
	0,49

	XIV.III.2.3
	MOVIMENTOS DE TERRAS (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XIV.III.2.3.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa de descarga de fundo, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 4
	15,13

	XIV.III.2.4
	BETÃO
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XIV.III.2.4.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações, na gola de assentamento do aro e na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 4
	0,01

	XIV.III.2.4.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para a caixa de descarga, C20/25 A400NR incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 4
	0,21

	XIV.III.2.4.3
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1,25 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.2.4.3.1
	Aneis com H=0.5 m
	 
	1
	Equipa 4
	0,14

	XIV.III.2.4.3.2
	Aneis com H=0.30 m
	 
	1
	Equipa 4
	0,07

	XIV.III.2.4.4
	Fornecimento e aplicação de cúpula tronco cónica excentrica para aneis de 1.00 m H=1.0 m, refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessór
	 
	1
	Equipa 4
	0,07

	XIV.III.2.5
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	XIV.III.2.5.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de descarga.
	 
	1
	Equipa 4
	5,14

	XIV.III.2.5.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de descarga, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 4
	6,03

	XIV.III.2.6
	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	Descargas  aos perfis 10 
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.2.6.1
	Fornecimento e aplicação de tê de redução em PEAD soldadura topo a topo DN 90 x DN 63, PN 10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 4
	0,07

	XIV.III.2.6.2
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN63-60, PE100, SDR17,  PN 10 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 4
	0,07

	XIV.III.2.6.3
	Fornecimento e aplicação de tubo em FFD, de pontas lisas, DN60 mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L ≈ 0,50m).
	 
	1
	Equipa 4
	0,07

	XIV.III.2.6.4
	Fornecimento e aplicação válvula de seccionamento de cunha elástica flangeada, em FFD DN60 PN10, incluindo haste e volante, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 4
	0,07

	XIV.III.2.6.5
	Fornecimento e aplicação de ponta de tubo, em FFD, DN 60, PN 10, com extremidade flangeada, incluindo flange passa muros e todos os trabalhos e acessórios necessários (L ≈ 2,0 m).
	 
	1
	Equipa 4
	0,07

	XIV.III.2.6.6
	Fornecimento e aplicação de curva de bocas a 45°, em FFD DN60, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 4
	0,07

	XIV.III.2.6.7
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90°, em FFD DN60, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 4
	0,07

	XIV.III.2.6.8
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD, DN 60, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 4
	0,07

	XIV.III.2.6.9
	Fornecimento e aplicação de ponta de tubo, em FFD, DN 60, PN 10, com extremidade flangeada e ponta lisa, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários (L ≈ 2,0 m).
	 
	1
	Equipa 4
	0,07

	XIV.III.2.6.10
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 4
	0,07

	XIV.III.2.6.11
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm da classe B125, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 4
	0,14

	XIV.III.2.7
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	XIV.III.2.7.1
	Ligação da tubagem de descarga à linha de água ou drenagem pluvial mais próxima, incluindo corte e remoção de pavimentos betuminosos, escavação, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, aberturas de orificios em caixas de visita, selagem da
	 
	2
	Equipa 4
	0,43

	XIV.III.2.8.1
	Lancil (junto à descarga)
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XIV.III.2.8.1.1
	Corte e reposição de lancil, incluindo construção de base de betão, lancil guia, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito todos os trabalhos e materiais necessários (largura da vala 0.60 m).
	 
	-
	-
	 

	XIV.III.2.8.1.1 A
	Corte e reposição de lancil, incluindo construção de base de betão, lancil guia, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito todos os trabalhos e materiais necessários (largura da vala 0.60 m).
	 
	1
	Equipa 4
	0,07

	XIV.III.3
	DESCARGA E SECCIONAMENTO AO PERFIL 32
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.3.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.3.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da caixa de descarga de fundo e seccionamento e ligação da descarga à linha de água mais próxima.
	 
	1
	Enquadramento
	0,36

	XIV.III.3.2
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.3.2.1
	Levantamento de pavimentos betuminosos na zona das caixas de descarga de fundo e de seccionamento
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	XIV.III.3.2.1.1
	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, na zona de implantação das caixas de descarga de fundo incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização
	 
	1
	Equipa 8
	0,57

	XIV.III.3.2.2
	Reposição de pavimentos betuminosos:
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	XIV.III.3.2.2.1
	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.2
	 
	1
	Equipa 8
	0,49

	XIV.III.3.2.2.2
	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  
	 
	1
	Equipa 8
	0,49

	XIV.III.3.2.2.3
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos. 
	 
	1
	Equipa 8
	0,49

	XIV.III.3.2.3
	MOVIMENTOS DE TERRAS (inclui carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro)
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.3.2.3.1
	Escavação mecânica em terreno misto para implantação da caixa de descarga de fundo e seccionamento, incluindo aterros necessários após conclusão da obra.
	 
	1
	Equipa 14
	1,2

	XIV.III.3.2.4
	BETÃO
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.3.2.4.1
	Fornecimento e aplicação de betão simples, em regularização de fundações, na gola de assentamento do aro e na soleira da caixa.
	 
	1
	Equipa 14
	0,02

	XIV.III.3.2.4.2
	Fornecimento e colocação de betão armado para a caixa de descarga, C20/25 A400NR incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos complementares.
	 
	1
	Equipa 14
	0,27

	XIV.III.3.2.4.3
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1,00 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.3.2.4.3.1
	Aneis com H=0.5 m
	 
	1
	Equipa 14
	0,21

	XIV.III.3.2.4.3.2
	Aneis com H=0.30 m
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.3.2.4.4
	Fornecimento e aplicação de aneis de betão pré-fabricados ø1.25 m, para corpo da caixa, incluindo refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.3.2.4.4.1
	Aneis com H=0.5 m
	 
	1
	Equipa 14
	0,21

	XIV.III.3.2.4.4.2
	Aneis com H=0.30 m
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.3.2.4.5
	Fornecimento e aplicação de cúpula tronco cónica excentrica para aneis de 1.0 m, refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios neces
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.3.2.4.6
	Fornecimento e aplicação de cúpula tronco cónica excentrica para aneis de 1.25 m, refechamento das juntas com cordão betuminoso e mastique ou argamassa rica em cimento, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios nece
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.3.2.5
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.3.2.5.1
	Impermeabilização com tinta à base de combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies interiores da caixa de descarga.
	 
	1
	Equipa 14
	1,18

	XIV.III.3.2.5.2
	Impermeabilização com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por camada seca, em superficies exteriores da caixa de descarga, em contacto com o terreno.
	 
	1
	Equipa 14
	1,49

	XIV.III.3.2.6
	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.3.2.6.1
	Fornecimento e aplicação de colarinho PEAD injectado DN90-80, PN 16 e flange louca revestida a PP.
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	XIV.III.3.2.6.2
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros flange-ponta lisa, em FFD DN80 PN16, L ≈ 1m, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	XV.IV.4.1.2.1
	Fornecimento e aplicação válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN80 PN16, com boca de chave, incluindo haste e volante, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 14
	0,14

	XIV.III.3.2.6.4
	Fornecimento e aplicação de tê de redução flangeado, em FFD DN80-60 PN16, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.3.2.6.5
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD auto-travada DN80 PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.3.2.6.6
	Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º FFD DN60 PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.3.2.6.7
	Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem em FFD auto-travada DN60 PN16, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.3.2.6.8
	Fornecimento e aplicação válvula de seccionamento flangeada em FFD de cunha elástica DN60 PN16, com boca de chave, incluindo haste e volante, incluindo kits de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com desenhos de pormenor.
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.3.2.6.9
	Fornecimento e aplicação de tubo passa-muros flange-ponta lisa, em FFD DN60 PN16, L ≈ 0,75m, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.3.2.6.10
	Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço revestidos a polipropileno segundo a NP 883, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.3.2.6.11
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm da classe D400, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.3.2.6.12
	Fornecimento e assentamento de aro e tampa ø600mm da classe B125, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	XIV.III.3.2.7
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.3.2.7.1
	Ligação da tubagem de descarga à linha de água ou drenagem pluvial mais próxima, incluindo corte e remoção de pavimentos betuminosos, escavação, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, aberturas de orificios em caixas de visita, selagem da
	 
	2
	Equipa 14 e Equipa 8
	0,43

	 
	OP. MÁQUINA
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	FRESA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	PAVIMENTADORA PEQUENA 
	1
	 
	 
	 

	 
	CARRO PARA ÁGUA 
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE REGA BETUMINOSA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESPECIALIZADO
	1
	 
	 
	 

	 
	BOBCAT
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTONIVELADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	XIV.III.3.2.8
	Lancil (junto à descarga)
	 
	 
	 
	 

	XIV.III.3.2.8.1
	Corte e reposição de lancil, incluindo construção de base de betão, lancil guia, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito todos os trabalhos e materiais necessários (largura da vala 0.60 m).
	 
	-
	-
	 

	XIV.III.3.2.8.1 A
	Corte e reposição de lancil, incluindo construção de base de betão, lancil guia, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito todos os trabalhos e materiais necessários (largura da vala 0.60 m).
	 
	1
	Equipa 14
	0,07

	CAPÍTULO IV
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	XIV.IV.1
	Protecção de colectores em betão ligeiramente armado, conforme desenho de pormenor, em recobrimentos inferiores a 1,00 m, em atravessamentos de linhas de água ou na soleira de valas e /ou em atravessamentos superiores e inferiores de aquedutos.
	 
	1
	Equipa 7
	0,08

	XIV.IV.2
	Rede de sinalização em PVC "Atenção águas", com 0,30 m de largura, cor azul na vala, acima da tubagem. 
	 
	1
	Equipa 7
	34,03

	XIV.IV.3
	Limpeza da valeta ao longo da estrada (valeta em terra e valeta em betão), incluindo reconstrução da mesma se danificada no decurso da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais.
	 
	1
	Equipa 7
	0,01

	XIV.IV.4
	Corte e reposição de aquedutos, conforme existente, incluindo limpeza, desobstrução, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos complementares necessários.
	 
	 
	 
	 

	XIV.IV.4.1
	ø400
	 
	1
	Equipa 7
	0,06

	XIV.IV.5
	Corte e reposição de tubagens em betão ou PP ou PVC na ligação de sumidouros aos colectores de pluviais, conforme existente, incluindo limpeza, desobstrução, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos complementares necessá
	 
	-
	-
	 

	XIV.IV.5 A
	Corte e reposição de tubagens em betão ou PP ou PVC na ligação de sumidouros aos colectores de pluviais, conforme existente, incluindo limpeza, desobstrução, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos complementares necessá
	 
	1
	Equipa 7
	0,4

	XIV.IV.6
	Levantamento e reposição de sinalização vertical, que interfira com o desenvolvimento da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	 
	 
	 

	XIV.IV.6 A
	Levantamento e reposição de sinalização vertical, que interfira com o desenvolvimento da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 7
	0,01

	XIV.IV.7
	Reposição de sinalização horizontal, de acordo com o existente e as normas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
	 
	-
	-
	 

	XIV.IV.7 A
	Reposição de sinalização horizontal, de acordo com o existente e as normas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
	 
	1
	Equipa 8
	0,01

	 
	SERVENTE ESPECIALIZADO
	3
	 
	 
	 

	 
	MAQUINA DE MARCAÇÃO DE PINTURAS
	1
	 
	 
	 

	XIV.IV.8
	Corte e reposição de lancil, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação, ao longo da implantação da conduta)
	 
	-
	-
	 

	XIV.IV.8 A
	Corte e reposição de lancil, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação, ao longo da implantação da conduta)
	 
	1
	Equipa 7
	0,01

	XIV.IV.9
	Execução de ensaios de compactação dos solos na vala, de forma a garantir um grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal  para evitar assentamentos posteriores, incluindo todos os equipamentos, meios e materiais e a elaboração de relatórios (cons
	 
	1
	Equipa 7
	1

	XIV.IV.10
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica da conduta, incluindo lavagem e remoção de eventuais partículas sólidas, enchimento da conduta com a solução desinfectante (200 mg/l) do tipo TEVAN PANOX ou equivalente, realização de controlo analític
	 
	1
	Equipa 7
	299,42

	CAPÍTULO  VI
	ACESSO AO RESERVATÓRIO DE CANICEIRA
	 
	 
	 
	 

	XIV.VI.1
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XIV.VI.1.1
	Pavimentos em tout-venant 
	 
	 
	 
	 

	XIV.VI.1.1.1
	Tout-venant com 0.30 m de espessura depois de recalque, aplicado em camadas de 0.10 m, regadas e cilindradas, junto ao Reservatório da Caniceira  e todos os trabalhos e materiais necessários.  
	 
	1
	Equipa 7
	116,35

	CAPÍTULO  VII
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO A BENEFICIAR
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	XIV.VII.1
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO
	 
	 
	 
	 

	XIV.VII.1.1
	Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 MRS 100 ø90mm, incluindo soldaduras topo a topo e todos os trabalhos para aplicação da tubagem na vala
	 
	1
	Equipa 7
	34,67

	XIV.VII.2
	RAMAIS DE LIGAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	XIV.VII.2.1
	Fornecimento e aplicação de ramal de ligação, incluindo válvula de seccionamento em FFD do tipo Combi-T, flangeada, terminal (Stub-end) DN80x90 com flange louca em aço PN10 e junta de vedação EPDM com e=5mm, tubo em PE DN90 PN10, Cura a 90º electrosoldáve
	 
	-
	-
	 

	XIV.VII.2.1 A
	Fornecimento e aplicação de ramal de ligação, incluindo válvula de seccionamento em FFD do tipo Combi-T, flangeada, terminal (Stub-end) DN80x90 com flange louca em aço PN10 e junta de vedação EPDM com e=5mm, tubo em PE DN90 PN10, Cura a 90º electrosoldáve
	 
	1
	Equipa 16
	2,9

	    PARTE XV
	RESERVATÓRIO DE CANICEIRA
	 
	 
	 
	 

	CAPÍTULO  I
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	XV.I.1
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS
	 
	 
	 
	 

	XV.I.1.1
	Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação do reservatório.
	 
	1
	Enquadramento
	1

	 
	PEDREIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	1
	 
	 
	 

	XV.I.1.2
	Desmatação, incluindo derrube de árvores ou arbustos, dezenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito, remoção de terra vegetal e sua colocação em deposito adequado para pos
	 
	1
	Equipa 11
	425,7

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	ROÇADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XV.I.2
	MOVIMENTO DE TERRAS
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	XV.I.2.1
	Escavação mecânica em terrenos (solo ou rocha branda), incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem ou de sondagens para localização de infra-estrutura
	 
	1
	Equipa 11
	132,7

	XV.I.2.2
	Execução de aterro, com solos seleccionados e provenientes da escavação, devidamente compactado mecanicamente em camadas até atingir as cotas de projecto, incluindo processamento, transporte, colocação, espalhamento e compactação.
	 
	1
	Equipa 11
	49,5

	XV.I.2.3
	Carga, transporte e descarga a vazadouro de produtos sobrantes.
	 
	1
	Equipa 11
	83,2

	CAPÍTULO  II
	CONSTRUÇÃO CIVIL
	 
	 
	 
	 

	XV.II.1
	COFRAGEM
	 
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	XV.II.1.2
	Fornecimento e aplicação de cofragem em elementos estruturais, incluindo descofragem, todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	33,09

	XV.II.2
	BETÕES
	 
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	3
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	XV.II.2.1
	Betão da classe C16/20 em camada de regularização de fundações.
	 
	1
	Equipa 11
	2,82

	XV.II.2.2
	Fornecimento e aplicação de filme de polietileno com espessura de 2 mm.
	 
	1
	Equipa 11
	28,2

	XV.II.2.3
	Betão da classe de resistência C30/37 e classe de exposição XC2.
	 
	1
	Equipa 11
	6,79

	XV.II.2.4
	Betão da classe C20/25, em enchimentos, incluindo todos os trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	3,45

	XV.II.3
	AÇO
	 
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	XV.II.3.1
	Fornecimento e aplicação de aço A400NR em elementos estruturais, incluindo moldagem, cortes e desperdícios.
	 
	1
	Equipa 11
	445,29

	XV.II.4
	ALVENARIAS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	4
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	XV.II.4.1
	Fornecimento e assentamento blocos de betão em paredes elevadas, no interior do reservatório, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, sendo retirado um em cada 4 blocos no fundo inferior, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
	 
	 
	 
	 

	XV.II.4.1.1
	Com 0.20m de espessura no limpo.
	 
	1
	Equipa 11
	12,84

	XV.II.4.2
	Fornecimento e assentamento blocos de betão em paredes elevadas, na câmara de manobras, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	 
	 
	 

	XV.II.4.2.1
	Com 0.22m de espessura no limpo.
	 
	1
	Equipa 11
	22,68

	XV.II.5
	PINTURAS E REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	3
	 
	 
	 

	 
	LADRILHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE PINTURA
	3
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE LADRILHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	XV.II.5.1
	Câmara de manobras
	 
	 
	 
	 

	XV.II.5.1.1
	Pintura  dos pavimentos da câmara de manobras, com tinta anti-derrapante (tipo SAFE STEP) aplicada em duas demãos, incluindo preparação da base  para receber tinta,  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	12,42

	XV.II.5.1.2
	Pintura de paredes e pavimentos no interior das caleiras, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	14,86

	XV.II.5.1.3
	Reboco areado fino em paredes exteriores, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4.
	 
	1
	Equipa 11
	57,18

	XV.II.5.1.4
	Fornecimento e assentamento de azulejo 15x15 cm2, na cor branco, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	11,52

	XV.II.5.1.5
	Pintura com tinta texturada, sobre reboco, em paredes exteriores, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	28,31

	XV.II.5.1.6
	Pintura com tinta plástica, sobre rebouco, em paredes e tectos, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	29,22

	XV.II.5.1.7
	Pintura de paredes e tectos, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" de cor branca em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	24,08

	XV.II.5.1.8
	Pintura de paredes e tectos, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" de cor RAL 5013 em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	3,6

	XV.II.5.1.9
	Pintura com emulsão betuminosa alcalina, tipo "INERTOL F" em elementos estruturais em contacto com o terreno, em três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	16,35

	XV.II.5.2
	Reservatório
	 
	 
	 
	 

	XV.II.5.2.1
	Execução de decapagem geral com jacto de água a alta pressão com 500 bar, com incorporação de areia, se necessário, de forma a limpar e a criar nas superfícies rugosidade para a aderência dos materiais, incluindo todos os materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	160,1

	XV.II.5.2.2
	Fornecimento e aplicação por projeção em paredes, pilares e laje de fundo do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização isenta de componentes orgânicos, de cor azul claro, tipo VANDEX CEMELAST BLUE ou
	 
	1
	Equipa 11
	32,07

	XV.II.5.2.3
	Fornecimento e aplicação por projeção em tetos e vigas do interior das células do reservatório de duas camadas de argamassa cimentícia de impermeabilização isenta de componentes orgânicos, de cor branca, tipo VANDEX CEMELAST WHITE ou equivalente, aplicada
	 
	1
	Equipa 11
	32,01

	XV.II.5.2.4
	Fornecimento e aplicação de desinfeção bacteriológica das células do reservatório por meio de lavagem com água, com a incorporação do bactericida TEVAN PANOX, ou equivalente, numa solução a 3%, em todas as superfícies, incluindo todos os trabalhos e mater
	 
	1
	Equipa 11
	160,16

	XV.II.5.2.5
	Reboco areado fino em paredes interiores, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, com aditivo hidrófugo.
	 
	1
	Equipa 11
	28,88

	XV.II.5.2.6
	Pintura de paredes e tectos, no exterior, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" de cor branca em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	76,03

	XV.II.5.2.7
	Pintura de paredes e tectos, no exterior, com tinta acrilica do tipo "SIKAGARD BETONCOLOR" de cor RAL 5013 em superficies de betão aparente, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	15,32

	XV.II.5.2.8
	Pintura com emulsão betuminosa alcalina, tipo "INERTOL F" em elementos estruturais em contacto com o terreno, em três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	16,35

	XV.II.6
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS
	 
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	XV.II.6.1
	Impermeabilização de acordo com o pormenor das peças desenhadas incluindo camada de forma e acabamento pesado.
	 
	 
	 
	 

	XV.II.6.1.1
	Em lajes
	 
	1
	Equipa 11
	28,25

	XV.II.6.1.2
	Em paredes
	 
	1
	Equipa 11
	21,18

	XV.II.7
	SERRALHARIAS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	AJUDANTE
	2
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO FERRAMENTA SERRALHEIRO 
	3
	 
	 
	 

	 
	TECNICO ESP. CAIXILHARIAS ALUMINIO 
	1
	 
	 
	 

	XV.II.7.1
	Fornecimento e assentamento de vãos exteriores em caixilharia de alumínio termolacado, na cor RAL 5013, incluindo materiais e todos os trabalhos acessórios e complementares.
	 
	 
	 
	 

	XV.II.7.1.1
	Porta com 1,10x2.10m - com uma folha de abrir, com grelha de ventilação tipo persiana protegida na face interior com rede mosquiteira e compasso de fixação.
	 
	1
	Equipa 11
	0,25

	XV.II.7.1.2
	Janela com 1.00x0,50m - com uma folha de abertura basculante.
	 
	1
	Equipa 11
	0,25

	XV.II.7.1.3
	Janela com 1.00x0,50m - grelha de ventilação, incluindo rede mosquiteira no interior.
	 
	1
	Equipa 11
	0,25

	XV.II.7.1.4
	Janela com 0,40x0,40m - grelha de ventilação, incluindo rede mosquiteira no interior.
	 
	1
	Equipa 11
	1

	XV.II.7.2
	Fornecimento e assentamento de escada inclinada e plataforma com guarda e corrimão, em perfis pultruditos (poliester reforçado com fibras de vidro), incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	 
	 
	 

	XV.II.7.1.1
	Com uma altura de 0,70m.
	 
	1
	Equipa 11
	0,25

	XV.II.7.3
	Fornecimento e assentamento de escadas verticais com quebra costas em perfis pultruditos (poliester reforçado com fibras de vidro), incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	 
	 
	 

	XV.II.7.3.1
	Com uma altura de 4,20m.
	 
	1
	Equipa 11
	0,25

	XV.II.7.3.2
	Com uma altura de 4,45m.
	 
	1
	Equipa 11
	0,25

	XV.II.7.4
	Tampa em aço inox AISI 304 L com 1000x800, conforme desenho de pormenor, com dispositivo de fecho, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	0,25

	XV.II.7.5
	Fornecimento e assentamento de gradil aberto em perfis pultruditos, (poliester reforçado com fibras de vidro), incluindo aros, fixações em aço inox, todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	0,65

	XV.II.7.6
	Fornecimento e assentamento de guarda em perfis pultruditos (poliester reforçado com fibras de vidro), incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	0,75

	XV.II.8
	CANTARIAS
	 
	 
	 
	 

	 
	LADRILHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE LADRILHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	XV.II.8.1
	Fornecimento e assentamento de cantarias de calcario, em soleiras e peitoris, com batente e pingadeira, incluindo argamassas de assentamento ao traço 1:3, impermeabilização, cortes, materiais e todos os trabalhos acessórios e complementares.
	 
	 
	 
	 

	XV.II.8.1.1
	Soleira - com 1,10m.
	 
	-
	-
	 

	XV.II.8.1.1 A
	Soleira - Com as dimensões de (1.10x0.3x0.05 esp. Máx.) m
	 
	1
	Equipa 11
	1

	XV.II.8.1.2
	Peitoril - com 1,00m.
	 
	-
	-
	 

	XV.II.8.1.2 A
	Peitoril - Com as dimensões de (1.0x0.3x0.05 esp. Máx.) m
	 
	1
	Equipa 11
	2

	XV.II.9
	DRENAGEM DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
	 
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
	2
	 
	 
	 

	 
	ESPECIALISTA IMPERMEABILIZAÇÕES
	2
	 
	 
	 

	XV.II.9.1
	Fornecimento e aplicação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários:
	 
	 
	 
	 

	XV.II.9.1.1
	Camada de solos de granulometria extensa com 0,11 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 11
	56,4

	XV.II.9.1.2
	Camada de brita 32/50 mm com 0,11 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 11
	56,4

	XV.II.9.1.3
	Camada de brita 32/50 mm com 0,30 m de espessura.
	 
	1
	Equipa 11
	7,15

	XV.II.9.1.4
	Tubo de PVC Corrugado DN100, ranhurado parcialmente, envolvido em manta geotextil.
	 
	1
	Equipa 11
	18

	XV.II.9.1.5
	Manta geotextil 190g/m2.
	 
	1
	Equipa 11
	39,6

	XV.II.10
	ARRANJOS EXTERIORES
	 
	 
	 
	 

	 
	MOTORISTA
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	4
	 
	 
	 

	 
	CAMIÃO
	2
	 
	 
	 

	 
	TRACTOR COM JOPPER
	1
	 
	 
	 

	 
	RETROESCAVADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	PÁ-CARREGADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CILINDRO DE PNEUS / ROLOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	GIRATÓRIA
	1
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	2
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	VIBRADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	CARPINTEIRO TOSCO
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJ. DE EQUIPAMENTO DE COFRAGEM
	4
	 
	 
	 

	 
	ANDAIMES
	1
	 
	 
	 

	 
	ARMADOR DE FERRO
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERROP
	4
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO FERRAMENTA SERRALHEIRO 
	2
	 
	 
	 

	 
	AUTO BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	GRUA
	1
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	XV.II.10.1
	Portão giratório duplo do tipo "NYLOFOR F" galvanizados e revestidos a poliester, com 3.00 m de abertura útil por 2.03 m de altura, incluindo dobradiças, sistema de fecho e ferrolho de solo, conforme projecto, incluindo todos os materiais e trabalhos nece
	 
	1
	Equipa 11
	1

	XV.II.10.2
	Vedação constituida por painéis em arame galvanizado e revestidos a poliester, do tipo "NYLOFOR F", postes plastificados e acessórios, e pingo de solda na cabeça dos parafusos de fixação dos paineis para evitar o furto, conforme projecto, incluindo todos 
	 
	1
	Equipa 11
	34,5

	XV.II.10.3
	Execução de muro de betão armado, para receber vedação, abertura de cabouco, conforme projecto, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	3,93

	XV.II.10.4
	Execução de pavimento pedonal em lajetas de betão pré-fabricado tipo "UNI" de 0,06m de espessura, incluindo fornecimento de almofada de assentamento de areia com 0.04m de espessura,  execução de camada base em "tout-venant", com 10cm de espessura e todos 
	 
	1
	Equipa 11
	5,8

	XV.II.10.5
	Execução de pavimento para viaturas em lajetas de betão pré-fabricado tipo "UNI" de 0,08m de espessura min., incluindo fornecimento de almofada de assentamento de areia com 0.04m de espessura,  execução de camada base em "tout-venant", com 20cm de espessu
	 
	1
	Equipa 11
	17,8

	XV.II.10.6
	Fonecimento e aplicação de lancil pré-fabricado de betão, com 15cm, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples de 300kg/m³ com 0.25x0.25m, tomada de juntas com argamassa de cimento e areia, todos o trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	12,5

	XV.II.10.7
	Fornecimento e aplicação de lancil pré-fabricado de betão, com 8cm, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples de 300kg/m³, tomada de juntas com argamassa de cimento e areia, todos o trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	8

	XV.II.10.8
	Brita 20/30 com fundação em camada de areia e tela "anti-vegetação".
	 
	1
	Equipa 11
	131,5

	XV.II.10.9
	Execução de pilar e parede de remate do portão, em betão armado e alvenaria de tijolo, com reboco areado fino, incluindo caixas de contadores e todos os trabalhos necessários, conforme desenhos do projecto.
	 
	-
	-
	 

	XV.II.10.9 A
	Execução de pilar e parede de remate do portão, em betão armado e alvenaria de tijolo, com reboco areado fino, incluindo caixas de contadores e todos os trabalhos necessários, conforme desenhos do projecto.
	 
	1
	Equipa 11
	0,5

	XV.II.10.10
	Execução de parqueamento no acesso da instalação, fornecimento e aplicação, incluindo espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários.
	 
	 
	 
	 

	XV.II.10.10.1
	Camada de "tout-venant" com 0,20m de espessura.
	 
	1
	Equipa 11
	85,7

	XV.II.10.10.2
	Camada de protecção em saibro com 0,06m de espessura.
	 
	1
	Equipa 11
	85,7

	XV.II.10.10.3
	Lancil pré-fabricado de betão, com 15cm, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples de 300kg/m3 com 0,25x0,25m, tomadade juntas com argamassa de cimento e areia, todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	16

	XV.II.11
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 
	SERVENTE
	1
	 
	 
	 

	 
	MONTADOR DE TUBAGEM
	1
	 
	 
	 

	 
	PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR DE PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE SOLDAR PEAD
	1
	 
	 
	 

	 
	BETONEIRA
	1
	 
	 
	 

	 
	PLACA VIBRATÓRIA 
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE PAINEIS DE ENTIVAÇÃO
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTA DO PEDREIRO
	2
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO MONTAGEM DE TUBAGEM 
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	XV.II.11.1
	Fornecimento e assentamento tubo de queda em PVC DN90, incluindo fixações, passa-muros e todos os trabalhos acessórios e complementares, segundo desenho de pormenor.
	 
	1
	Equipa 11
	20,3

	XV.II.11.2
	Fornecimento de argola de aço Inox AISI 316L para ligação de cabo salva vidas, incluindo fixações mecânicas e todos os traballhos necessários
	 
	1
	Equipa 11
	1

	XV.II.11.3
	Pintura com tinta texturada sobre reboco, em paredes exteriores, com três demãos cruzadas por camada de seca, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários.
	 
	1
	Equipa 11
	9

	XV.II.11.4
	Execução de caixas de ligação/recepção de valetas em betão armado, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessários, conforme desenho de pormenor.
	 
	-
	-
	 

	XV.II.11.4 A
	Execução de caixas de ligação/recepção de valetas em betão armado, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessários, conforme desenho de pormenor.
	 
	1
	Equipa 11
	0,5

	XV.II.11.5
	Fornecimento e montagem de valeta em meias manilhas de betão f300mm, incluindo movimento de terras, fundação e todos os trabalhos necessários conforme desenho de pormenor.
	 
	1
	Equipa 11
	27

	XV.II.11.6
	Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PVC, DN75, SN8
	 
	1
	Equipa 11
	3

	XV.II.11.7
	Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PVC corrugado, DN200, SN8, conforme desenho de pormenor.
	 
	1
	Equipa 11
	3

	XV.II.11.8
	Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PVC corrugado, DN200, SN8, com protecção em betão, conforme desenho de pormenor.
	 
	1
	Equipa 11
	4

	XV.II.11.9
	Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PVC corrugado, DN250, SN8, conforme desenho de pormenor.
	 
	1
	Equipa 11
	6

	XV.II.11.10
	Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PVC corrugado, DN250, SN8, com protecção em betão, conforme desenho de pormenor.
	 
	1
	Equipa 11
	10

	XV.II.11.11
	Execução de câmaras de visita de anéis e cone excêntrico pré-fabricados de betão ø 1.00 m incluindo movimento de terras, soleira com meia cana betonada "in situ" com betão simples, tampa de FFD com 0.60 m de abertura útil com inscrição da palavra SANEAMEN
	 
	 
	 
	 

	XV.II.11.11.1
	h ≤ 1.75 m
	 
	1
	Equipa 11
	1

	XV.II.11.12
	Execução de câmaras de visita de anéis e cone excêntrico pré-fabricados de betão ø 1.25 m incluindo movimento de terras, soleira com meia cana betonada "in situ" com betão simples, tampa de FFD com 0.60 m de abertura útil com inscrição da palavra SANEAMEN
	 
	 
	 
	 

	XV.II.11.12.1
	h ≤ 2.90 m
	 
	1
	Equipa 11
	1

	XV.II.11.13
	Execução de boca de descarga em betão armado, incluindo desmatação e decapagem do terreno, pinturas com tinta com base em resinas acrílicas nas superfícies exteriores e pinturas com emulsão betuminosa em superfícies em contacto com o terreno, grade metáli
	 
	 
	 
	 

	XV.II.11.13.1
	DN250
	 
	1
	Equipa 11
	1

	XV.II.11.14
	Fornecimento de argola de aço Inox AISI 316L para ligação de cabo salva vidas, incluindo fixações mecânicas e todos os traballhos necessários
	 
	1
	Equipa 11
	1

	XV.II.11.15
	Fornecimento e montagem de lettering de designação da infraestrutura e  logótipo das Águas do Ribatejo.
	 
	1
	Equipa 11
	1

	CAPÍTULO  III
	EQUIPAMENTO
	 
	 
	 
	 

	 
	SERRALHEIRO MECÂNICO
	4
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO
	2
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	DESENHADOR
	2
	 
	 
	 

	 
	PINTOR
	1
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA ELECTRICA DE SOLDAR 
	4
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR A OXI-ACETILENO
	1
	 
	 
	 

	 
	BERBEQUIM
	4
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	4
	 
	 
	 

	 
	MÁQUINA DE ENSAIOS HIDRAULICOS 
	1
	 
	 
	 

	 
	DIVERSOS JOGOS DE CHAVES
	1
	 
	 
	 

	 
	COMPRESSOR 
	1
	 
	 
	 

	 
	BOMBA SUBMERSIVEL 
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSO EQUIPAMENTO MÓVEL
	1
	 
	 
	 

	 
	CONJUNTO DE SOLDAR AÇO INOX A "ARGON"
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG. ELECTROTÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	EMPILHADOR TELESCOPICO
	2
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	SOLDADOR
	4
	 
	 
	 

	XV.III.1
	ADUÇÃO
	 
	 
	 
	 

	XV.III.1.1
	Adaptador de flange, tipo "Quick PVC/PEAD" travado, FFD DN80 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.1.2
	Passa-muros FFD flangeado, com anel de ancoragem, DN80 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	XV.III.1.3
	Troço FFD de flange ponta lisa DN80 PN10, L=235 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.1.4
	Troço FFD de flange ponta lisa DN80 PN10, L=2200 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.1.5
	Troço FFD de flange ponta lisa DN80 PN10, L=175 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.1.6
	Adaptador de flange  tipo "Quick GS", FFD DN80 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,3

	XV.III.1.7
	Curva 90º flangeada com pé, FFD DN80 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	XV.III.1.8
	Troço FFD flangeado DN80 PN10, L=820 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.1.9
	Troço FFD flangeado DN80 PN10, L=1840 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.1.10
	Curva 90º flangeada, FFD DN80 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	XV.III.1.11
	Tê flangeado, FFD DN80x60, PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.1.12
	Válvula de cunha flangeada DN60 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.1.13
	Ventosa de tripla função, DN60 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.1.14
	Válvula de cunha flangeada DN80 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	XV.III.1.15
	Tê flangeado, FFD DN80x80 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.1.16
	Flange cega, FFD DN80 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.1.17
	Filtro oblíquo, flangeado, FFD DN80 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.1.18
	Válvula de controlo altimétrico, flangeada DN80 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.1.19
	Junta de desmontagem auto-travada DN80 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.1.20
	Passa-muros FFD de flange ponta lisa, com anel de ancoragem, DN80 PN10, L=600 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.1.21
	Adaptador de flange, tipo "Quick PEAD" travado, FFD DN100 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.2
	DESCARGA DE SUPERFÍCIE E DE FUNDO
	 
	 
	 
	 

	XV.III.2.1
	Passa-muros FFD flange ponta lisa, com anel de ancoragem, DN150 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.2.2
	Curva 90º flangeada, FFD DN150 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.2.3
	Passa-muros de flangeado, com anel de ancoragem, Aço DN150 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.2.4
	Troço FFD de flange ponta lisa DN150 PN10, L=2300 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.2.5
	Passa-muros FFD flange ponta lisa, com anel de ancoragem, DN60 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.2.6
	Válvula de cunha flangeada DN60 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.2.7
	Curva 90º flangeada, FFD DN60 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.3
	DISTRIBUIÇÃO
	 
	 
	 
	 

	XV.III.3.1
	Ralo de aspiração DN100
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.3.2
	Passa-muros FFD flangeado, com anel de ancoragem, DN100 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	XV.III.3.3
	Válvula de cunha flangeada DN100 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	XV.III.3.4
	Adaptador de flange  tipo "Quick GS", FFD DN100 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.3.5
	Troço FFD de flange ponta lisa DN100 PN10, L=1170 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.3.6
	Tê flangeado, FFD DN100x100 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.3.7
	Flange cega, FFD DN100 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.3.8
	Junta de desmontagem auto-travada DN100 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.3.9
	Cone FFD flangeado DN100x65 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	XV.III.3.10
	Troço Aço Inox AISI 304 flangeado DN65 PN10, L=325 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,2

	XV.III.3.11
	Caudalimetro electromagnético flangeado em FFD DN65 PN10, incluindo elemento primário e conversor autonomo, incluindo todos as tubagens, cabos e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento. 
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.3.12
	Curva a 90º flangeada, FFD DN100, PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.3.13
	Troço FFD flangeado DN100 PN10, L=640 mm
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.3.14
	Curva 90º flangeada com pé, FFD DN100 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.III.3.15
	Adaptador de flange, tipo "Quick PEAD" travado, FFD DN100 PN10
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	CAPÍTULO IV
	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	 
	OP. MÁQUINA
	1
	 
	 
	 

	 
	REBARBADORA
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSOS JOGOS DE CHAVES
	1
	 
	 
	 

	 
	DIVERSO EQUIPAMENTO MÓVEL
	1
	 
	 
	 

	 
	ELECTRICISTA
	6
	 
	 
	 

	 
	INSTRUMENTISTA 
	1
	 
	 
	 

	 
	BANCADA DE ARRANJOS 
	2
	 
	 
	 

	 
	BANCADA DE TESTES 
	2
	 
	 
	 

	 
	GERADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	QUADRO ELÉCTRICO PORTATIL 
	2
	 
	 
	 

	 
	DIVERSAS FERRAMENTAS DE DESGASTE NORMAL
	1
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE
	1
	 
	 
	 

	 
	BERBEQUIM
	2
	 
	 
	 

	 
	CHEFE DE EQUIPA
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG. ELECTROTÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO
	2
	 
	 
	 

	XV.IV.1
	ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.1.1
	Fornecimento e montagem de recepção da baixada, portinhola e contagem, incluindo todos trabalhos e materiais necessários, conforme descrito em PD, MD e CT.
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.2
	QUADROS ELÉCTRICOS
	 
	 
	 
	 

	XV.VI.2.1
	Fornecimento e montagem de Quadro eléctrico, conforme peças desenhadas, incluindo, unidade de controlo, módulos de entrada e saída, fonte de alimentação/UPS, modem GSM e consola de supervisão. O quadro será igualmemte equipado com três tomadas estanques m
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.3
	ALIMENTAÇÃO DE QUADROS E EQUIPAMENTOS
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.1
	Canalizações Eléctricas
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.1.1
	Tubo PVC Ø50, instalado em vala 
	 
	1
	Equipa 19
	1,4

	XV.IV.3.1.2
	Tubo VD50, instalado à vista fixo por braçadeiras 
	 
	1
	Equipa 19
	0,8

	XV.IV.3.1.3
	Cabo  H07V-U5G6 mm² , entubado em vala ou fixo por braçadeiras:
	 
	1
	Equipa 19
	2,2

	XV.IV.3.1.4
	Caixa de visita em alvenaria com tampa de betão, com 0,60x0,60x1,00m 
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.3.2
	Equipamentos
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.2.1
	Cabo XV instalado em caminho de cabos ou enfiado em tubo fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.2.2
	3G1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	0,6

	XV.IV.3.2.3
	Tubo VD fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.2.4
	VD16
	 
	1
	Equipa 19
	0,2

	XV.IV.3.2.5
	Tubo ERFE Ø20 instalado embebido
	 
	1
	Equipa 19
	0,35

	XV.IV.3.3
	Iluminação Normal
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.3.1
	Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação, incluindo todos trabalhos e materiais necessários, conforme descrito em PD, MD e CT:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.3.1.1
	Armadura de iluminação estanque tipo MHPD 2x58W da EEE ou equivalente.
	 
	1
	Equipa 19
	0,2

	XV.IV.3.3.1.2
	Armadura de iluminação suportada por braço IP, equipada com luminária SOX de 35W.
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.3.3.2
	Canalizações Eléctricas:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.3.2.1
	Cabo XV instalado em caminho de cabos ou enfiado em tubo fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.3.2.1.1
	3G1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	3,05

	XV.IV.3.3.2.2
	Tubo VD fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.3.2.2.1
	VD16
	 
	1
	Equipa 19
	2,75

	XV.IV.3.3.2.3
	Tubo ERFE Ø16 instalado embebido
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.3.3.3
	Fornecimento e montagem de aparelhagem de montagem saliente:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.3.3.1
	Comutador de Lustre
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.3.3.3.2
	Detector de movimento
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.3.3.4
	Fornecimento e montagem de caixas de derivação, estanques, salientes, incluindo placas para bornes.
	 
	1
	Equipa 19
	0,2

	XV.IV.3.4
	Iluminação de emergência
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.4.1
	Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação de emergência, incluindo todos trabalhos e materiais necessários, conforme descrito em PD, MD e CT:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.4.1.1
	Armadura de emergência equipada com lâmpada fluorescente de 8W, com bateria de níquel-cádmio com autonomia de 1 hora, incluindo pictograma.
	 
	1
	Equipa 19
	0,2

	XV.IV.3.4.2
	Canalizações Eléctricas:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.4.2.1
	Cabo XV instalado em caminho de cabos ou enfiado em tubo fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.4.2.1.1
	3G1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	1,15

	XV.IV.3.4.2.2
	Tubo VD fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.4.2.2.1
	VD16
	 
	1
	Equipa 19
	1,05

	XV.IV.3.4.3
	Fornecimento e montagem de caixas de derivação, estanques, salientes, incluindo placas para bornes.
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.3.5
	Tomadas
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.5.1
	Fornecimento e montagem de tomadas de energia de montagem saliente, estanques, incluindo todos trabalhos e materiais necessários, conforme descrito em PD, MD e CT:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.5.1.1
	Tomada monofásica, 2P+T, 16A
	 
	1
	Equipa 19
	0,2

	XV.IV.3.5.1.2
	Tomada trifásica, 3P+N+T, 16A
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.3.5.1.3
	Tomada trifásica, 3P+N+T, 32A
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.3.5.2
	Canalizações Eléctricas:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.5.2.1
	Cabo XV instalado em caminho de cabos ou enfiado em tubo fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.5.2.1.1
	3G2,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	1,6

	XV.IV.3.5.2.1.2
	5G2,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	0,75

	XV.IV.3.5.2.2
	Tubo VD fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.3.5.2.2.1
	VD20
	 
	1
	Equipa 19
	1,6

	XV.IV.3.5.2.2.2
	VD25
	 
	1
	Equipa 19
	0,7

	XV.IV.3.5.2.3
	Fornecimento e montagem de caixas de derivação, estanques, salientes, incluindo placas para bornes.
	 
	1
	Equipa 19
	0,2

	XV.IV.4
	REDE DE COMANDO
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.4.1
	Canalizações Eléctricas:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.4.1.1
	Cabos instalados em caminho de cabos ou enfiados em tubos fixos por braçadeiras.
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.4.1.1.1
	OLFLEX-3x1,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	0,6

	XV.IV.4.1.1.2
	LiYCY 3x1 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	0,8

	XV.IV.4.1.2
	Tubo VD fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.4.1.2.1
	VD20
	 
	1
	Equipa 19
	1,3

	XV.IV.4.1.3
	Tubo ERFE Ø20 instalado embebido
	 
	1
	Equipa 19
	0,05

	XV.IV.4.2
	Fornecimento e montagem de medidor de nível, incluindo todos trabalhos e materiais necessários, conforme descrito em PD, MD e CT.
	 
	1
	Equipa 18
	0,1

	XV.IV.5
	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.5.1
	Detecção de Intrusão
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.5.1.1
	Central de detecção de intrusão, incluindo teclado de comandos.
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.5.1.2
	Detector de intrusão.
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.5.1.3
	Detector de abertura de porta.
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.5.1.4
	Canalizações Eléctricas
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.5.1.4.1
	Cabos instalados em caminho de cabos ou enfiados em tubos fixos por braçadeiras.
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.5.1.4.1.1
	XV3G2,5 mm²
	 
	1
	Equipa 19
	1,05

	XV.IV.5.1.4.1.2
	TVHV 2x(2x0,5 mm²)
	 
	1
	Equipa 19
	0,4

	XV.IV.5.1.4.1.3
	TVHV 3x(2x0,5 mm²)
	 
	1
	Equipa 19
	0,25

	XV.IV.5.1.4.1.4
	TVHV 6x(2x0,5 mm²)
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.5.1.4.2
	Tubo VD fixo por braçadeiras:
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.5.1.4.2.1
	VD20
	 
	1
	Equipa 19
	1,65

	XV.IV.6
	REDE DE TERRAS DE SERVIÇO
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.6.1
	Fornecimento e montagem dos trabalhos especificados, executados rigorosamente de acordo com as indicações dos fabricantes, normas e regulamentos em vigor, incluindo todos trabalhos de construção civil de apoio, meios de montagem, e todos os acessórios e p
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.7
	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.7.1
	Canalizações
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.7.1.1
	Tubo PVC Ø63, instalado em vala 
	 
	1
	Equipa 19
	2,8

	XV.IV.7.1.2
	Tubo VD, instalado à vista fixo por braçadeiras 
	 
	1
	Equipa 19
	1,15

	XV.IV.7.2
	Caixa tipo C1
	 
	 
	 
	 

	XV.IV.7.3
	Instalada embebida
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.7.4
	Instalada saliente
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.7.5
	Caixa de visita (CV), em alvenaria com tampa de betão, com 0,60x0,60x1,00 m 
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	XV.IV.7.6
	Caixa de visita multioperador (CVM), em alvenaria com tampa de betão, com 1,00x1,00x1,00 m 
	 
	1
	Equipa 19
	0,1

	    PARTE XVI
	GERAL
	 
	 
	 
	 

	XVI.I.1
	Execução, actualização e implementação do PSS (25%), compilação técnica(50%) e Plano de Gestão Ambiental(25%).
	 
	1
	Enquadramento
	0,01

	 
	GESTOR DE "SHST NIVEL V"
	1
	 
	 
	 

	 
	DESENHADOR
	1
	 
	 
	 

	 
	DEPÓSITO DE RCD'S
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG.º DO AMBIENTE
	1
	 
	 
	 

	XVI.I.2
	Cadastro final das obras, elaborado sobre um levantamento topográfico georreferenciado (Datum 73) e altimetria (Marégrafo de Cascais) incluindo todas as especialidades, a fornecer em suporte digital formato dwg, e 3 exemplares em papel, com indicação de d
	 
	1
	Enquadramento
	0,1

	 
	TOPOGRAFO
	1
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA
	1
	 
	 
	 

	 
	AJUDANTE
	1
	 
	 
	 

	XVI.I.3
	Montagem(10%), manutenção e desmontagem(10%) do estaleiro incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do DL 273/03 de 29 de Outubro e cumprimento do estipulado no decreto-lei n.º 46/2008 de 12 de Março, nomeadamente o cumpriment
	 
	1
	Enquadramento
	0,01

	 
	ADMINISTRATIVO
	1
	 
	 
	 

	 
	ENCARREGADO GERAL
	1
	 
	 
	 

	 
	ENG.º CIVIL
	1
	 
	 
	 

	 
	RESPONSÁVEL "FRENTE DE OBRA"
	1
	 
	 
	 

	 
	DIRECTOR TÉCNICO
	1
	 
	 
	 

	 
	GESTOR DE "SGQ"
	1
	 
	 
	 

	 
	CONTENTOR
	1
	 
	 
	 

	 
	CONTENTOR WC
	1
	 
	 
	 

	 
	FERRAMENTARIA
	1
	 
	 
	 

	 
	MEDIDOR
	1
	 
	 
	 

	 
	APONTADOR
	1
	 
	 
	 

	XVI.I.4
	Fornecimento e aplicação, em locais a indicar pela fiscalização,  de painéis identificativos da empreitada com dizeres relativos à obra, ao dono da obra, ao adjudicatário e ao financiamento comunitário da obra.
	 
	1
	Equipa 1
	3
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